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Pri realizaciji gradbenega projekta se pogosto srečujemo s časovnimi odstopanji od prvotnega 
terminskega plana oz. zamudami, katere najpogosteje pomenijo dodatne stroške in poslovno škodo za 
vse udeležence procesa graditve. Prav tako so časovna odstopanja pogosto vzrok za spor med 
udeleženci projekta, ki bi jih lahko z uporabo ustreznih tehnik in orodij projektnega vodenja uspešno 
obvladovali.  
V magistrskem delu sistematično raziskujemo pojav zamud, njihove vzroke nastanka, odgovornosti 
oz. opravičljivosti zanje. Skupaj s klasifikacijo zamud naloga preučuje različne metode določanja 
vpliva zamud in odgovornosti za njihov nastanek in posledice. Predstavljene so prednosti in slabosti 
posameznih metod ter podana priporočila za uporabo najprimernejše metode glede na razpoložljive 
podatke o načrtovanem projektu. 
Nadalje smo izvedli empirično raziskavo v slovenskem prostoru, v kateri smo raziskovali vzroke 
zamud in njihove povzročitelje. Raziskava je potekala leta 2010 s pomočjo spletne ankete. Dobljeni 
rezultati kažejo, da so najpogostejši vzroki za nastanek zamud pravni vzroki, investitor ter samo 
vodenje projekta. Ugotavljamo tudi, da je uspešnost projekta odvisna od uspešne implementacije znanj 
projektnega vodenja v prakso, predvsem z angažiranjem kompetentnih vodij projekta. 
Dobljeni rezultati lahko v naslednjem koraku služijo kot osnova za izdelavo priporočil za vodenje 
projektov, namenjeni vsem udeležencem gradbenih projektov.  
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During the execution of a construction project, temporal deviations from the original plan are often 
encountered. These delays frequently result in additional costs and business losses for all parties 
involved. Further, the delays appearing during the execution phase are often the underlying cause of 
the dispute among the project participants that could be, by using appropriate techniques and tools, 
successfully avoided.  
The onset and development of delays are systematically studied in the presented research, along with 
the reasons for their appearance, causes and responsibilities. Strengths and weaknesses of individual 
methods are presented and assessed, and recommendations for the selection of the most appropriate 
method with respect to the project under consideration are compiled. 
The thesis presents in its core part the empirical study that was carried out in order to determine the 
perceived causes of delays and their triggers in 2010. A web-based survey was selected as the research 
tool. The obtained results show that the most commonly encountered causes of delays stem from the 
legal issues, the behavior of the client and project management style. Further, it can be concluded that 
project success is significantly dependent upon the implementation of project management knowledge 
into the daily practice, which can be achieved by engaging competent project managers. 
The results of the presented research can serve as a basis for the preparation of construction project 
management recommendations that are to serve all participants of the project. 
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1.1 Predstavitev problema 
 
Gradbeni objekti so enkratni kompleksni proizvodi, katerih proizvodnja ima izrazito projektno naravo. 
Za gradbene projekte je značilna velika poraba virov: materiala, človeških virov ter strojev in opreme, 
ki zahtevajo velika finančna sredstva. Še zlasti v fazi gradnje je vpliv okolja na izvajanje projekta 
velik, kar pogosto povzroči časovna odstopanja od prvotnega plana oz. zamude, ki pogosto vodijo k 
dodatnim stroškom in poslovni škodi za vse udeležene. 
 
Pojav zamud med izvajanjem gradbenih in drugih projektov je nezaželen za večino udeležencev 
projekta. Predvsem investitor, kot pobudnik oz. iniciator in financer projekta, bi moral biti 
zainteresiran za razvoj in uporabo metod za ugotavljanje zamud ter razlogov zanje. Identifikacija 
nastanka zamud je potrebna predvsem zaradi določitve odgovornega za zamude, ki mora prevzeti tudi 
posledice zamud: izvajalec del kot plačilo penalov, projektant kot dopolnitev projektne dokumentacije 
ali poplačilo projektantske odgovornosti (iz zavarovanja odgovornosti) in investitor kot odobritev 
podaljšanja roka izvedbe in prevzemanje s tem nastalih oportunitetnih stroškov. 
Zamude nastajajo v vseh fazah gradbenega projekta: na samem začetku v fazi umeščanja v prostor, 
zasnove in projektiranja, pridobivanja gradbenega dovoljenja,... Izvedba del, kot zadnja aktivnost v 
procesu graditve, pogosto že kasni na samem začetku, investitor pa želi obenem v tej fazi kompenzirati 
zamude, ki so nastale pred začetkom izvajanja. Izvajanje del lahko torej kasni le zaradi pojava večjih 
zamud v predhodnih fazah.  
 
Pregled obstoječe prakse kaže, da so gradbeni projekti žal prevečkrat podvrženi stihijskih pristopom, 
zato tudi rezultati pogosto odstopajo od predvidenega cilja (tj. predaja vnaprej specificiranega 
gradbenega objekta v dogovorjenem času in v okviru vnaprej dogovorjenih stroškov). Nadalje lahko 
opazimo, da v Sloveniji gradbeni projekti največkrat nimajo usposobljenega vodje projekta (s strani 
investitorja).   
 
Zakon o graditvi objektov (ZGO, 126/2007) ter Obligacijski zakonik (UPB, 2007) obravnavata 
naročnika objektov kot fizične ali pravne osebe, ki nimajo znanj s področja gradbeništva, zato ne 
poznajo in težko razumejo specifičnost in kompleksnost gradbenih projektov. Investitorji v slovenski 
gradbeni zakonodaji (ZGO, 27. člen) ne nosijo nobene odgovornosti v procesu graditve: vso 
odgovornost nosijo pooblaščeni projektanti, izvajalci in nadzorniki, ki pogosto nimajo kompetentnega 
sogovornika s strani investitorja pri odločanju in še manj pri razumevanju strokovnih dilem. 
 
Še zlasti časovna odstopanja pri realizaciji projekta so pogost vzrok sporov med udeleženci projekta, 
ki bi jih lahko z uporabo ustreznih tehnik in orodij projektnega vodenja ustrezno obvladovali. Tu gre 
predvsem za upravljanje s časom (»time management«), kar obsega pripravo planov (terminsko 
planiranje), spremljanje oziroma kontroliranje planov in sprejemanje ukrepov ob morebitnih 
odstopanjih. Terminski plani so namreč osnova za določanje zamud, ki jih kasneje lahko klasificiramo, 
določimo odgovorne za nastalo zamudo, njene posledice in ustrezno povračilo za nastalo škodo. 
 
Če želimo raziskovati pojav in vzrok zamud v gradbeništvu na določenem območju (v tej raziskavi na 
območju Republike Slovenije), je najprej potrebno izvesti študijo, ki naj na podlagi empiričnih metod 
pridobi podatke o izdelavi in spremljanju terminskih planov ter eventualni uporabi metod za določanje 
zamud.  
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1.2 Namen in cilji magistrskega dela 
 
Na podlagi 20 letnih izkušenj, kjer sem pri svojem delu sodelovala v gradbenih projektih tako v vlogi 
izvajalca, nadzornika, projektanta, kakor tudi v vlogi investitorja in projektnega vodje, sem na podlagi 
osebnih opažanj ugotavljala, da je mnogokrat ključni vzrok za nastanek zamud pri realizaciji 
gradbenega projekta, investitor. Investitor oz. njegov predstavnik
 je namreč prepogosto brez ustrezne 
izobrazbe in znanj projektnega vodenja.  
Vloga in odgovornost vodje celotnega projekta, tj. vodja projekta s strani investitorja, je v naši 
zakonodaji povsem nedoločena. Glede na njegovo ključno vlogo pri poteku celotnega projekta je 
namen magistrskega dela prikazati posredni in neposredni vpliv investitorja na realizacijo projekta ter 
podati predloge za izboljšanje stanja v praksi.  
Glede na to, da gre pogosto za visoke stroške, ki lahko jeziček na tehtnici preživetja izvajalskega 
podjetja celo prevesijo v negativno stran, vsekakor pa znatno vplivajo na rezultate poslovanja 
verjamem, da bodo imele v bodoče zamude pri zaključevanju projektov večji pomen in se jih bo 
začelo sistematično evidentirati in analizirati. 
 
Hipoteza raziskave 
Raziskava želi preveriti resničnost v slovenskem okolju pogostega stereotipa, da je za zamude pri 
izvajanju del najpogosteje odgovoren izvajalec del, ki posledično nosi tudi večji del stroškov nastalih 
zamud.  
 
Izhodišče raziskovalnega dela je tako hipoteza, da se v sedanji gradbeni praksi v Republiki Sloveniji 
posamezni procesi graditve ne integrirajo v celoto, to je v gradbeni projekt, ki ga vodi investitor; oz. 
da je vodenje gradbenega projekta s strani investitorja pogosto neustrezno, ter da zaradi opisanega 
stanja prihaja do zamud pri izvajanju gradbenega projekta, za katere ni odgovoren zgolj izvajalec. 
 
Izvajalska podjetja praviloma uspešno vključujejo projektno delo v svoje delovanje, medtem ko je 
celovito obvladovanje gradbenega projekta, od investicijske namere ter zasnove do primopredaje oz. 
zaključka garancijske dobe, praviloma pomanjkljivo. Le obvladovanje projekta od začetne do končne 
faze, kot tudi obvladovanje vseh procesov vključno s predhodno analizo tveganj, s pripravo finančnih 
in terminskih planov, s sprotno kontrolo poteka in sprejemanjem ukrepov za zmanjševanje posledic, 
lahko pripelje do želenega oziroma optimalnega cilja, to je izgradnja objekta skladno s specifikacijami 
v dogovorjenem roku ter v okviru dogovorjenih stroškov. Za opisan način obvladovanja projektov pa 
je potreben kompetenten vodja projekta na strani investitorja. 
 
Hipotezo bomo preverili v prvem koraku s študijem teoretičnih osnov za zamude, s pomočjo katerih 
bomo zamude razvrstili glede na različne atribute. V drugem delu bomo hipotezo preverili v 
slovenskem prostoru s pomočjo ankete, ki jo bomo izvedli med gradbenimi podjetji. 
 
 
1.3 Metoda in struktura dela 
 
Metoda dela 
Izvedena je bila empirična raziskava (od 18.3.2010 do 10.4.2010), ki je zajela območje celotne 
Republike Slovenije. Po zbiranju podatkov (vprašalnik je izpolnilo 62 anketirancev) je sledilo urejanje 
in obdelava rezultatov ter analiza odgovorov z interpretacijo rezultatov. 
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Zaradi majhnega naključno izbranega vzorca, ki podaja subjektivne ocene, bi bila uporaba izračuna 
statističnih parametrov nesmiselna. Rezultati so deskriptivni (opisni), brez izvedbe analitične 
statistike.  
 
Za določitev najprimernejše metode za določanje zamud je bilo predhodno potrebno preučiti različne 
metode določanja zamud v gradbeništvu. Domače literature je na temo ugotavljanja in analiziranja 
zamud malo, predvsem je to študijska literatura organizacije gradbenih del in projektnega vodenja 
(planiranje, terminski plani,...). Zato je bilo potrebno pri izdelavi naloge uporabljati predvsem tujo 
literaturo in članke, ki prikazujejo tudi rezultate raziskav o vzrokih zamud gradbenih projektov. 
Nekatere metode pri nas še niso uporabljene, zato je bila pripravljena Preglednica s prevodi metod (v 
poglavju 7.3). Ker izrazi še niso splošno uveljavljeni, so v nalogi uporabljeni tako slovenski kot 
angleški izrazi. 
 
V Uvodu je opisana problematika zamud na gradbenih projektih, z navedbo namena in hipoteze 
magistrskega dela. 
 
V poglavju 2 Projekti in gradbeni projekti je predstavljen projekt kot enkraten proces z omejenimi viri 
in določenimi cilj ter gradbeni projekt s svojimi posebnostmi (faze projekta, udeleženci, procesi,...). 
 
Poglavje 3 Projektni management oz. vodenje projekta opisuje kompleksnost znanj in procese (vse 
procese projektnega vodenja znotraj posameznega področja znanj). Želja je bila prikazati pomembnost 
in neobhodno potrebo po vpeljevanju strokovnega »vodje projekta«, ki obvladuje projekt v vseh 
njegovih segmentih.  
 
Poglavje 4 Planiranje in terminsko planiranje »time management« nam prikaže razliko med njima ter 
nas usmeri v razumevanje širšega pojma – obvladovanje časa.  
 
V 5. poglavju (Terminski plani) je predstavljeno osnovno orodje pri določanju zamud: terminski plani, 
faze priprave plana in načini spremljanja le teh. 
 
V Poglavju 6 so zamude in vzroki za njihov nastanek sistematično predstavljeni, podan je okvir za 
razvrščanje, kar nam lahko služi za pravočasno ugotavljanje zamud oz. preprečitev njihovega 
nastanka. Prvič je tudi omenjena odgovornost posameznega udeleženca graditve. 
 
Poglavje 7 je jedro magistrske naloge. Glede na to, da slovenske prakse ni, so iz tuje literature zbrane, 
prevedene in urejene metode določanja zamud. Vsaka metoda je opisana (njene pozitivne lastnosti in 
pomanjkljivosti), za konec pa so navedena priporočila, katero metodo uporabiti (glede na razpoložljive 
podatke, sredstva,...). 
 
Poglavje 8 Zasnova in izvedba raziskave 
Za preveritev hipoteze je bila na širšem območju Republike Slovenije izvedena empirična raziskava o 
vzrokih zamud na gradbenih projektih. Sledi prikaz rezultatov.  
 
V Zaključku so podani rezultati raziskave, ugotovitve skladnosti hipoteze z rezultati in smernice za 
nadaljnje raziskovalno delo. 
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2 PROJEKTI IN GRADBENI PROJEKTI 
 
2.1  Osnovne definicije projekta 
 
V literaturi zasledimo več definicij projekta, kot so na primer Cleland 1999, Lewis 1997, Turner 1993, 
Kerzner 1992, Aredensen 1998, Ameriški inštitut za projektno vodenje (PMI) 2007, Semolič SZPM, 
1999. Vse navedene opredelitve so si enotne v tem, da je projekt enkraten proces, ki je časovno in 
stroškovno omejen in ima jasno definirane cilje.  
 
Nekoliko podrobneje opiše projekt Hauc (2007) kot proces z naslednjimi značilnostmi: 
 
Projekt kot ciljno usmerjen in časovno omejen proces 
Za uspešnost projekta je bistvenega pomena določiti končne in vmesne cilje. Glede na vrednotenje 
ciljev delimo projekte na cilje s posrednimi ekonomskimi učinki, neposrednimi ekonomskimi učinki 
ali drugimi projektnimi učinki. 
Določanje končnega cilja odločilno vpliva na določitev procesa projekta in na določitev finančnih 
sredstev, plana izvajanja in potrebne projektne organizacije. 
 
Projekt kot proces doseganja ciljev 
Do končnega cilja projekta pridemo preko podciljev, ki dajejo pomembne projektne rezultate, so 
določeni na podlagi tehnologije procesa ali so to pomembne odločitve o nadaljevanju projekta do 
njegovega konca. Podcilji so pomembni mejniki projekta.  
Cilje projekta lahko označimo kot planirane rezultate, ki jih moramo doseči v rokih med izvajanjem 
projekta ali na koncu. 
 
Projekt kot izvajanje aktivnosti po tehnologiji projekta za doseganje ciljev - plan aktivnosti 
Projekt je proces izvajanja logično med seboj povezanih aktivnosti v skladu s cilji projekta, kar skupaj 
pomeni tehnologijo izvedbe projekta. Tehnologija projekta pomembno vpliva na tri bistvene pogoje za 
učinkovito izvedbo projekta, ki so: 
 čas izvedbe, 
 stroški projekta, 
 kakovost rezultata projekta. 
 
Namen in rezultat projekta 
Osnovno definicijo projekta je smiselno dopolniti glede opredelitve objektov in namena projekta: 
 objektni končni cilj, ki združuje vse objektne podcilje, (rezultati s pomočjo katerih dosegamo 
namenske cilje), 




Projekti se med seboj razlikujejo glede na to, v kateri gospodarski ali drugi panogi se izvajajo, delijo 
se po namenu, objektih projekta, načinu izvedbe, glede na trajanje, ekonomiko, angažiranje izvajalcev, 
kompleksnost, lokacijo objekta, glede na okolje, v katerem nastajajo, na naročnike projekta, vloge pri 
načrtovanju in izvajanju razvoja itd.  
Tudi projektno vodenje je potrebno prilagoditi vrstam projektov. 
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2.2 Projekt kot niz procesov 
 
PMBOK vodnik (PMI, 2008) definira projekt kot niz določenih procesov, ki se pojavijo skozi 
življenjski cikel projekta (Slika 1).  
Proces pa je mišljen kot množica določenih dejavnosti, ki jih izvajajo ljudje, kateri s svojimi 
realizacijami pripomorejo projektu k doseganju ciljev. Projektni managment zaradi velikega števila 
procesov, ki se pojavijo med fazo planiranja ali fazo realizacije projekta, združuje vse možne procese 
v pet karakterističnih skupin:   
1) procesi zagona projekta, 
2) procesi planiranja, 
3) procesi izvajanja, 
4) procesi kontroliranja in spremljanja, 




Slika 1: Prikaz vzajemnosti delovanja skupin procesov skozi faze projekta (PMBOK, 2008)  




V osnovi je skupina procesov začenjanja (zagon) projekta namenjena odobritvi določenega projekta. 
Procesi planiranja definirajo in oblikujejo cilje, s tem ko izberejo najboljšo pot za potrebne dejavnosti 
med vsemi alternativnimi rešitvami. Skupina procesov izvajanja temelji na organizaciji ljudi in 
sredstev, da se dosežejo planirani cilji.  
Procese kontroliranja sestavljajo procesi spremljanja in analiziranja izvedenih dejavnosti, s katerimi se 
ugotavlja, če se projekt odvija po planu, in če so potrebni določeni ukrepi. Nazadnje se v življenjskem 
ciklu vsakega projekta se uveljavijo procesi zaključevanja, katerih naloge so povezane s formalnim 
sprejetjem oz. zaključkom projekta, z analiziranjem vseh dogodkov in z zbiranjem izkušenj za 
planiranje prihodnjih projektov. Vsaki skupini procesov lahko tudi definiramo lasten življenjski cikel, 
čeprav se njihova intenzivnost pojavljanja tekom življenjskega cikla projekta navadno spreminja (slika 
št. 1).  
 
Razlog za uvedbo skupin procesov je v tem, da imajo določeni procesi skupne lastnosti, in da so 
ponovljivi s projekti.  
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2.3 Gradbeni projekti 
 
Gradbeni projekt predstavlja skupek enkratno ciljno usmerjenih dejavnosti, ki so med seboj povezane 
tako, da s pomočjo svojih rezultatov omogočajo izvedbo končnega namenskega cilja večjega projekta 
(Pšunder, 1997). Gradbene projekte vedno določajo le objektni cilji projekta, ki se nanašajo na 
ustrezen obseg in kakovost objektov, pravočasnost in ekonomičnost izvedbe. 
 
    
OBJEKTNI CILJI  
GRADBENEGA PROJEKTA     
 
      
 
      





ČAS   
EKONOMIČNOST - 
DENAR 
                
Slika 2: Shematičen prikaz objektivnih ciljev pri gradbenih projektih (Pšunder, 1997) 
Figure 2: Schematic presentation of the objective goals in construction projects 
 
 
Posebnost gradbenih projektov je v tem, da: 
 je rezultat objekt, ki je praviloma namenjen za dolgotrajno rabo in je zato odgovornost za 
projektiranje in izvedbo večja kot pri proizvodnji dobrin, 
 so velike vrednosti, 
 so tehnološko zahtevni, 
 v večini primerov imajo zunanjega naročnika, 
 obseg, roki in kakovost so določeni z obsežno razpisno dokumentacijo in pogodbo, 
 potrebujejo nenehno usklajevanje proizvodnih virov (delavcev, mehanizacije, materiala itd.), 
 imajo veliko število podizvajalcev, 
 osnova zanje je velikokrat pomanjkljiva ali nepopolna projektna dokumentacija, 
 pogoste so težave z zemljišči in dovoljenji za gradnjo, 
 postopna graditev ni mogoča ali ni ekonomsko racionalna, 
 je poseg v naravo oz. v prostorsko ureditev in s tem prinaša vrsto koristnih in škodljivih 
učinkov itd. (Pšunder, 1997). 
 
Za lažje in boljše razumevanje gradbenih projektov bo v nadaljevanju opisan ključni pomen elementov 
projekta in sicer: 
 Življenjski cikel oz. faze projekta; 
 Udeleženci projekta; 
 Projekt kot niz procesov. 
 
 
2.3.1 Življenjski cikel - faze gradbenega projekta  
 
Življenjski cikel projekta definira faze, ki povezujejo začetek projekta z njegovim koncem (PMBOK, 
2008). Faze projekta niso identične skupinam procesov projektnega vodenja, ki bodo predstavljene v 
naslednjem poglavju 2.4 Projekt kot niz procesov. Prav tako so faze projekta različne za posamezne 
panoge gospodarstva. 
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Gradbene projekte lahko obravnavamo v širšem ali ožjem smislu. V širšem smislu se delijo kot vsak 
projekt na naslednje faze projekta: 
 fazo koncipiranja, 
 fazo definiranja oz. konstruiranja, 
 fazo priprav na realizacijo in 
 fazo realizacije oz. izvedbe. 
 
Za vsako fazo so značilne določene dejavnosti in specifični dokumenti, faze se med seboj prekrivajo, 
kar je prikazano na sliki 3.  
  
 
Slika 3: Faze gradbenih projektov v širšem in ožjem smislu (Mahne, 2002) 
Figure 3: Phases of construction projects in the widerer and narrow sense 
 
Vsaka faza projekta ima lahko večje ali manjše število podfaz (aktivnosti), odvisno od želene 
natančnosti razčlenjevanja projekta. Upoštevajoč našo zakonodajo Zakon o graditvi objektov (ZGO, 
Ur.l. št. 126/2007) lahko glavne faze gradbenih projektov razčlenimo naprej na sledeče faze: 
 
1. Faza koncipiranja ali faza koncepcije 
Ta faza obsega izdelavo predhodnih študij za potrebe investicije, investicijske dokumentacije in 
idejnih načrtov. 
Predhodne študije (pred investicijske študije) zahtevajo v praksi poglobljene raziskave predvsem pri 
večjih gradbenih projektih in pri projektih, ki zahtevajo poglobljeno raziskavo tržišča, proizvodnih 
faktorjev, raziskavo uspešnosti novega produkta oz. proizvoda. Sem spadajo tudi tehnološke raziskave 
in rešitve.  
S stališča projektnega vodenja je v tej fazi potrebno uporabljati instrumentarij, ki nam omogoča 
poslovne odločitve v pogledu zastavljanja pravilnih namenskih in objektnih ciljev projekta. 
 
Investicijska dokumentacija je zakonsko določena za investicije, ki se financirajo iz javnih financ in 
so podvržene Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006). 
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Prav tako večina drugih podjetij pripravi investicijske programe, v katerih je investicija finančno 
ovrednotena, vključno z obdelavo variant. Investicijski program prikaže upravičenost investicije in je 
tisti dokument na osnovi katerega investitor sprejme odločitev o realizaciji projekta.  
 
Idejni projekt  
Idejni načrti se izdelujejo vzporedno z izdelavo investicijskega programa na podlagi podatkov iz 
predhodnih študij in elaboratov. 
S stališča projektnega vodenja je potrebno predhodno izdelati idejne zasnove v variantah in nato s 
primerjavo variant (to obdeluje DIIP – Dokument identifikacije investicijskega projekta) izbrati tisto, 
ki je optimalna. 
Idejni projekt bi lahko uvrstili tudi v fazo konstruiranja ali vsaj v presečišče obeh faz. 
 
2. Faza konstruiranja  
Ko je faza koncipiranja zaključena, se lahko prične z fazo konstruiranja (faza načrtovanja). 
Načrtovanje oz. izdelava projektne dokumentacije je poverjena za to usposobljenim izdelovalcem – 
projektantom, ki od investitorja prejmejo projektno nalogo, idejne načrte in investicijsko 
dokumentacijo. Za javne objekte in nekatere pomembnejše objekte, ki soustvarjajo prostor, je pred tem 
potrebna izvedba javnega natečaja, na katerem strokovna komisija izmed več dobljenih rešitev izbere 
najustreznejšo rešitev v arhitekturnem in funkcionalnem pogledu.  
Projektna dokumentacija v splošnem obsega (v fazi konstruiranja): 
 projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD, 
 projekt za izvedbo PZI, 
 projekt za razpis PZR (ni več zakonsko predpisan). 
 
Prav tako se v tej fazi izvede revizijo projektov (zakonsko predpisana za zahtevne projekte). S tem se 
zavaruje javni interes za varnost, ki je v panogi gradbeništva vedno prisoten. Predstavnik investitorja 
pa izvede kontrole funkcionalnosti in ekonomičnosti podanih rešitev. 
 
3. Faza priprav na izvedbo 
V fazi priprav na izvedbo sta bistvenega pomena naslednji dejavnosti: 
 Pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 Izbor izvajalca del s sklenitvijo ustrezne pogodbe. 
 
Pridobitev gradbenega dovoljenja postaja vedno bolj zapleten proces, pa čeprav je bil namen vsake 
spremembe zakonodaje poenostavitev postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja vključno s 
pridobitvijo vseh soglasij. 
 
Izbiranje izvajalca del se lahko izvede na različne načine:  
 na podlagi javnega razpisa (proračunski porabniki na podlagi zakona o javnih naročilih ZJN2-
UPB5, 2013), 
 na podlagi prostega zbiranja ponudb.   
 
Vsekakor je enostavnejše pridobivanje izvajalca del na podlagi zbiranja ponudb. Pri javnem naročanju 
se namreč velikokrat postopek ustavi ali zelo zavleče zaradi uveljavljanja revizijskega postopka, ki 
nemalokrat ni upravičen. 
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Podpis pogodbe predstavlja zaključek postopka pridobivanja izvajalca del. Gradbena pogodba se lahko 
sklene po sistemu »ključ v roke«, kjer je cena v naprej določena in fiksna do konca gradnje ali na 
podlagi knjige obračunskih izmer, kjer izvajalec obračuna dejansko izvedena dela po koncu gradnje. 
 
4. Faza izvedbe  
Faza izvedbe vključuje naslednje aktivnosti: 
 gradnja,  
 primopredaja, 
 poskusno obratovanje. 
 
Gradnja objekta predstavlja izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, pogosto pa vključuje 
tudi montažo naprav in opreme (strojev). Investitor mora v tej fazi zagotoviti strokovno nadzorstvo 
nad izvajanjem del. Nadzor se izvaja nad kakovostjo izvedenih del, nad količino del in nad izvajanjem 
dogovorjenih rokov izgradnje. 
 
Po končani gradnji se izvede tehnični pregled in pridobi uporabno dovoljenje ter primopredaja objekta. 
Ta obsega kvalitetni prevzem in končni obračun  izvedenih del.  
 
Po odpravi pomanjkljivosti in primopredaji (kolavdaciji) objekta, prenehajo izvajalčeve obveznosti do 
investitorja, razen odprave napak v času poskusnega obratovanja in v garancijskem roku. 
Za vodjo projekta se projekt zaključi po poskusnem obratovanju in pripravi zaključnega poročila. 
 
 
2.3.2 Udeleženci gradbenega projekta 
 
Udeleženci projekta so posamezniki ali organizacije, ki so aktivno vpleteni v projekt, lahko pa so tudi 
tisti, ki samo izkazujejo kakršenkoli interes glede projektnega rezultata. Skupina projektnega 
managerja ima to zahtevno nalogo, da že na začetku projekta ugotovi vse želje, potrebe in zahteve 
vsakega udeleženca. 
Strokovna literatura, predpisi oz. uzance podajajo različne definicije udeležencev projekta (PMBOK, 
FIDIC, ZGO). 
 
 PMBOK® vodnik (PMI, 2008) 
PMBOK (PMI; 2008) s pomočjo področja obvladovanja tveganja projekta opozarja na prepoznavanje 
znanj in spretnosti vseh neposrednih udeležencev v projektu, kar je pomembno že pri oblikovanju 
projektnega plana. Naloga projektnega managerja in njegove skupine je torej ustvariti okolje, kjer 
lahko udeleženci ustrezno prispevajo svoje znanje. Glavna vprašanja, ki se ob tem pojavijo, so kdo 
prispeva, kaj prispeva in kdaj prispeva. 
 
PMBOK razvršča udeležence projekta na naslednje kategorije: 
- projektni manager   … je odgovorna oseba za vodenje projekta, 
- uporabnik projekta   … je posameznik ali organizacija, ki bo uporabljala ali tržila projektni 
izdelek, 
- izvajalska organizacija … je podjetje, ki je direktno vpleteno v izvajanje dela, 
- člani projektne skupine  … predstavljajo skupino, ki je odgovorna za izvršitev projekta. 
- sponzor   … je posameznik ali skupina, ki zagotavlja finančne vire za projekt, 
- vplivniki   …niso neposredno povezani s projektom, lahko pa pozitivno ali  
        negativno vplivajo na projekt (PMI, 2008: str. 26). 
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Glede na obrazložitev PMBOK-a, je ta delitev splošna in je namenjena predvsem za dojemanje vloge 
in odgovornosti udeležencev. Seveda lahko imenujemo te udeležence tudi drugače (npr. notranji, 
zunanji, pogodbenik itd.) in predvsem je pomembno to, da ima lahko kakšen udeleženec tudi več vlog 
in s tem več odgovornosti. Točna kvalifikacija udeležencev je torej odvisna od tipa projekta in celo od 
posameznega projekta. Potrebno se je ob tem tudi zavedati, da imajo udeleženci različne interese. 
 
 Zakon o graditvi objektov (ZGO, Ur.l. RS 126/2007) 
ZGO v 4. točki 1. člena navaja definicije udeležencev pri graditvi: 
Udeleženci pri graditvi objektov so investitor, projektant, izvajalec, nadzornik in revident: 
4.1. investitor je pravna ali fizična oseba, ki naroči graditev objekta ali ki jo sam izvaja; 
4.2. projektant je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri 
projektiranju; 
 odgovorni projektant je posameznik, ki projektantu odgovarja za skladnost načrta, ki ga 
izdela, s prostorskimi akti, gradbenimi predpisi in pogoji pristojnih soglasodajalcev; 
 odgovorni vodja projekta je posameznik, ki projektantu odgovarja za medsebojno 
usklajenost vseh načrtov, ki sestavljajo projektno dokumentacijo; 
4.3. izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri 
izvajanju pripravljalnih del na gradbišču, izvajanju gradbenih del, montažah in vgrajevanju 
strojnih in električnih inštalacij ter izvajanju zaključnih gradbenih del; 
 odgovorni vodja posameznih del je posameznik, ki izvajalcu odgovarja za skladnost 
posameznih del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano 
gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti 
in zdravja pri delu na gradbiščih; 
 odgovorni vodja del je posameznik, ki izvajalcu odgovarja za skladnost vseh del pri 
gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, 
gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na 
gradbiščih; 
 odgovorni vodja gradbišča je tisti odgovorni vodja del, ki ga v primeru, da na enem 
gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, izmed odgovornih vodij del imenuje investitor 
in odgovarja za usklajevanje dela vseh odgovornih vodij del in odgovornih vodij 
posameznih del; 
4.4. nadzornik je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri 
opravljanju gradbenega nadzora; 
 odgovorni nadzornik je posameznik, ki nadzorniku odgovarja za skladnost gradnje s 
pogoji iz gradbenega dovoljenja in za kvaliteto izvedenih del, v skladu z gradbenimi 
predpisi; 
4.5. revident je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri reviziji 
projektne dokumentacije; 
 odgovorni revident je posameznik, ki revidentu odgovarja, da so načrti, ki jih revidira, v 
skladu z gradbenimi predpisi in da bo objekt, zgrajen oziroma rekonstruiran na njihovi 
podlagi, izpolnjeval predpisane bistvene zahteve; 
 odgovorni vodja revidiranja je posameznik, ki revidentu odgovarja za medsebojno 
skladnost revizijskih poročil in kakovost obdelave skupnega revizijskega poročila; 
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 FIDIC (1999) v svojih »Pogojih gradbenih pogodb« opredeljuje v točki 1.1.2 naslednje 
udeležence: 
 
"Naročnik" pomeni osebo, imenovano naročnik v Dodatku k ponudbi, in pravne naslednike, 
upravičene po tej osebi. 
"Izvajalec" pomeni osebo(e), imenovano(e) izvajalec v Ponudbenem pismu, ki ga naročnik sprejme, 
in pravne naslednike, upravičene po tej osebi (teh osebah). 
"Inženir" pomeni osebo, ki jo imenuje naročnik, da deluje kot inženir za namene Pogodbe, in je 
imenovan v Dodatku k ponudbi, ali neko drugo osebo, ki jo občasno imenuje naročnik in to sporoči 
izvajalcu v skladu s podčlenom 3.4 [Zamenjava inženirja]. 
"Podizvajalec" pomeni osebo, imenovano v Pogodbi kot podizvajalec, ali vsako osebo, imenovano 
kot podizvajalec za izvedbo nekega dela del, ter vse pravne naslednike, upravičene po vsaki od teh 
oseb. (FIDIC, 1999: str. 21) 
 
 Klasična poimenovanja 
 
Za gradbene projekte se v praksi in v učbenikih uporablja naslednja tipična shematična členitev 
udeležencev gradnje:  
- naročnik … to je investitor, 
- projektant … to je izdelovalec tehnično-ekonomske dokumentacije, načrtovalec oz. "designer", 
- prevzemnik del … to je izvajalec kot glavni prevzemnik del oz. "contractor"), 
- kooperanti … to so podizvajalci in dobavitelji oz. "subcontractors"). (Rodošek,1998: str. 17)  
 
Naročnik je udeleženec, ki vlaga finančna sredstva v gradnjo ali obnovo objekta, da bi zadostil svojim 
potrebam ali željam. Projektant ima vlogo, da oskrbi vso za gradnjo potrebno dokumentacijo (tudi 
zakonsko), kar navadno izvede s sodelavci. Prevzemnik je podjetje, ki prevzame večji ali manjši del 
obveznosti za realizacijo, saj del obveznosti odda kooperantom. Kooperanti so tisti udeleženci, ki po 
pogodbi prevzamejo del odgovornosti za izvedbo.  
 
Navedeni udeleženci graditve imajo teoretično na voljo tri možne medsebojne odnose: 
- naročniški (direktni) pristop: naročnik sklene pogodbe z vsemi ostalimi tremi udeleženci posebej. 
To pomeni, da ti trije udeleženci nimajo vpliva drug na drugega in zato se vzpostavijo medsebojna 
soglasja in konzultacije; 
- naročniško-managerski pristop: naročnik sklene pogodbo s projektantom in z izvajalcem posebej, 
slednji pa izbira kooperante. Ponovno obstajajo različice, kjer se med projektantom in izvajalcem 
sklenejo soglasja in konzultacije; 
- managerski pristop: naročnik se pogodbeno veže le na izvajalca, ta pa sklepa pogodbe s 
projektantom in kooperanti (Rodošek, 1998: str. 17-19). 
 
To je predvsem pomembno za projektne managerje pri prevzemnih podjetjih, saj so s tem vnaprej 
določene njegove možnosti vplivanja na projektante in podizvajalce, kar posledično predstavlja večje 
ali manjše tveganje za izvajalsko ekipo. Projektni manager je pri gradbenih projektih namreč sestavni 
del prevzemne organizacije, ki je primarno odgovoren za realizacijo projekta po pogodbenih 
obligacijah. 
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Kdo so udeleženci, ki so od realizacije projekta le posredno odvisni, niso nikjer jasno opredeljeni oz. 
so pojasnjeni le preko primerov. V primeru gradbenih projektov bi lahko sklepali, da so tovrstni 
udeleženci lahko tisti, ki so zaradi bližine gradbišč oškodovani (hrup, prah, onesnaževanje itd.), lahko 
pa so to bodoči kupci objektov (na primer stanovanj) ipd. 
 
Ena od pomembnih nalog projektnega managerja je torej prepoznavanje ostalih udeležencev v 
projektu. Pa ne samo v smislu prepoznavanja njihovih želja ali potreb, ampak tudi v smislu 
sodelovanja z njimi, prepoznavanju znanj in angažiranosti posameznega udeleženca v projektu. Tudi 
to predstavlja tveganje, ki ga mora projektni manager obvladovati pri doseganju planiranih ciljev. 
 
 
2.4 Dokumenti projekta 
 
Projekt ima tri glavne dokumente in vsak od njih ima konkreten pomen: 
 Projektna listina ali zagonski elaborat (Hauc, 2007): formalno odobri projekt; 
 Opredelitev obsega projekta: je definicija dela, ki ga je potrebno opraviti in izdelke, ki jih je 
potrebno izdelat; 
 Plan za obvladovanje projekta: določa kako bo delo opravljeno, sestavljen je iz planov in 
dokumentov, ki se realizirajo z različnimi procesi (PMI, 2004: str. 76). 
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3 PROJEKTNI MANAGEMENT IN VODENJE PROJEKTA 
 
3.1 Osnovni pojmi 
 
»Project management« težko enoznačno prevedemo, lahko se prevede kot projektni management kot 
vodenje in upravljanje ali pa kot projektno vodenje. Podobno kot poznamo različne definicije projekta, 
je znanih več definicij projektnega managementa/vodenja, ki ga obravnavamo širše v povezavi s 
procesom pred in po končanju projekta in ožje kot management zadolžen za projekt tj. projektno 
vodenje, ki ga bomo obravnavali v naslednjih poglavjih. 
 
Projektni management (v nadaljevanju PM) se lahko deli na dve vrsti in sicer na:  
 PM kot del splošnega managementa podjetja ali organizacije, ki niso projektno usmerjene, 
 PM komercialnih projektov (doseganje učinkov, ki jih je s projektom želel doseči naročnik) za 
projektno usmerjena podjetja. 
 
Nekatere definicije »project managementa«  projektnega managementa oziroma vodenja:  
 PM kot koncept upravljanja in vodenja projekta (Management enciklopedi, 1971). 
 PM je instrument za vodenje, umetnost izvedbe projekta s sodelovanjem ljudi v dogovorjenem 
roku, z določenimi sredstvi in želenim učinkom (Reite, 1971). 
 PM je koncepcija vodenja, da se odredi centralna odgovornost in organizira v obliki projektne 
organizacije; vključevanje ljudi in kontrolo obnašanja, pri izvajanju ter vključevanjem sredstev 
(Hauc,1982). 
 PM je skupek vodstvenih nalog s področja organizacije, tehnike in sredstev, potrebnih za izvedbo 
projekta (DIN 69 901, Fachmann, 1991).  
 PM je kot veščina vodenja in koordiniranja človeških in materialnih virov skozi celoten ciklus 
projekta, z uporabo managerskih tehnik za doseganje ciljev (Cleland, 1997). 
 PM obsega planiranje, organizacijo, spremljanje in kontrolo vseh vidikov projekta, je vodstvo 
vseh in vsega kar je vključeno v projekt za zagotovitev projektnih ciljev. Vključuje celovito 
koordinacijo in naloge vodenja, organiziranja in uporabo tehnik; bistvenega pomena je 
usklajevanje časa, stroškov tveganj z drugimi zahtevami in temu primerno je potrebnio projekt 
organizirati (ICB, 2006). 
 
V nadaljevanju bo PM definiran skladno z Vodnikom po znanju projektnega vodenja PMBOK vodnik 
(Project Management institute PMI, 2008), ki je priznan kot svetovni standard o znanju in praksah 
projektnega vodenja na današnjem globaliziranem trgu. V njem so na sistematičen in znanstveni način 
podana znanja akademskih teoretikov in izkušenih praktikov ter dragoceni napotki o postopkih in 
procesih, ki zagotavljajo uspešno vodenje in realizacijo projektov. 
 
Definicija projektnega vodenja po PMBOK vodniku je:  
Projektno vodenje je uporaba znanj in veščin, tehnik in orodij v aktivnostih projekta za doseganje in 
izpolnitev njegovih (projektnih) zahtev. Projektno vodenje realiziramo z uporabo in integracijo 
procesov projektnega vodenja; ti so: zagon, planiranje, izvajanje, spremljanje in kontroliranje ter 
končanje. Projektni vodja je oseba odgovorna za realizacijo ciljev projekta (PMBOK, 2008). 
 
Obvladovanje projekta vključuje: 
 prepoznavanje zahtev, 
 določanje jasnih in uresničljivih ciljev, 
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 uravnoteženje izključujočih (konkurenčnih) zahtev glede kakovosti, obsega, časa in stroškov, 
 prilagajanje specifikacij, planov in prijemov kot posledica raznolikih vidikov in pričakovanj 
različnih udeležencev projekta. 
 
Projektni vodja 
Projektni vodje se pogosto srečujejo s »trojno omejitvijo«: obseg, čas in stroški, uravnotežitev teh treh 
dejavnikov pa vpliva na kakovost projekta. Poleg tega morajo projektni vodje obvladovati projekt v 




3.2 Področja strokovnega znanja 
 
Mnoga znanja, orodja in tehnike za obvladovanje projektov so za projektno vodenje edinstvena  
(strukturirana členitev, analiza kritične poti,..), vendar niso zadostna. Vodja projekta oz. vodstveni 
team mora razumeti in uporabljati znanja in veščine s petih področij strokovnega znanja: 
 znanje projektnega vodenja »PMBOK« (življenjski cikel projekta, pet skupin procesov, 9 
področij znanja), 
 znanje področja uporabe, poznavanje standardov in predpisov(zakonodaje), 
 razumevanje projektnega okolja, 
 znanje in spretnosti splošnega managementa, 
 spretnosti v medsebojnih odnosih (PMBOK, 2008). 
 
 
Slika 4: Področje strokovnega znanja, ki ga uporablja vodstveni team projekta (PMBOK, 2008: str.13) 
Figure 4: Area of expertise used by the project management team 
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Poudarek je predvsem na znanju projektnega vodenja, ki je definiran s petimi procesi vodenja (kako), 
devetimi področji (kaj) in življenjskim ciklom projekta (kdaj). Razčlenitev projekta oziroma njegova 
kompleksnost je razvidna v sliki 8. 
V PMBOK vodniku so opredeljeni standardi procesnega vodenja, ki so bili prepoznani kot dobra 
praksa v večini projektov in v večini časa trajanja, zato jih je smiselno aplicirati tudi za Slovenijo. 
 
3.2.1 Procesi projektnega vodenja 
 
Skupine procesov niso faze projekta. Kadar se večji ali kompleksnejši projekti razgradijo na različne 
faze, se običajno procesi v skupinah procesov ponovijo za vsako fazo. 
 
Projekt je namreč po PMBOK vodniku definiran kot niz določenih procesov, ki se pojavijo skozi 
življenjski cikel projekta pojavijo (slika 1).  
Proces pa je mišljen kot množica določenih dejavnosti, ki jih izvajajo ljudje, kateri s svojimi 
realizacijami pripomorejo projektu k doseganju ciljev. Projektni management zaradi velikega števila 
procesov, ki se tekom faze planiranja ali faze realizacije projekta pojavijo, združuje vse možne procese 
v pet karakterističnih skupin:   
- Skupina zagonskih procesov: opredeli in odobri projekt ali fazo projekta. 
- Skupina procesov planiranja: opredeli in natančneje opiše cilje, planira smeri ukrepanja potrebne za 
doseganje ciljev in obsega projekta. 
- Skupina procesov izvajanja: poveže (integrira) ljudi in druge vire, da za projekt uresniči plan za 
obvladovanje projekta. 
- Skupina procesov spremljanja in kontroliranja: redno spremlja in meri napredovanje, ugotavlja 
odmike od plana za obvladovanje projekta. 
- Skupina procesov zaključevanja: formalizira sprejemljivost izdelka, storitve ali rezultata in 
redoljubno in organizirano konča fazo projekta ali projekt (PMBOOK, str. 41). 
 
Vsako področje projektnega managementa je v okviru standarda PMBOK 2008 sestavljeno iz 
potrebnih procesov, ki se pojavijo v vsaki fazi projekta. 
 




- nadzor in kontrola
FAZE projekta-PLC  (KDAJ)
- koncipiranje
- konstruiranje
- priprava na izvedbo
- izvedba
- garancija (vzdrževanje)
PODROČJA vodenja projektov (KAJ)
Obvladovanje integracije projekta 




Obvladovanje človeških virov v projektu




Slika 5: Prikaz razčlenitve projekta Vir: (Srdič, 2005) 
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Preglednica 1: Prikaz procesov projektnega vodenja po področjih znanja  





SKUPINE PROCESOV PROJEKTNEGA VODENJA 
zagonski 
procesi 










      projektne  
      listine,      
1.2 izdelava  
      predhodne 
      opredelitve 
      obsega 
1.3 priprava plana 
      obvladovanja  
      projekta 
1.4 usmerjanje in 
     obvladovanje 
     izvajanja 














  2.1 planiranje obsega,            
2.2 oblikovanje 
      obsega                         
2.3 oblikovanje WBS     
  2.4                                                                                                     
2.5 
preverjanje 






  3.1 opredeljevanje 
      aktivnosti,               
3.2 razvrščanje  
      aktivnosti   
3.3 ocenjevanje virov 
       aktivnosti    
3.4 Ocenjevanje 
      trajanja aktivnosti 
3.5 priprava  
      terminskega plana  






  4.1 ocenjevanje  
      stroškov               
4.2 planiranje  
      stroškov 





  5.1 planiranje  
      kakovosti 
5.2 izvajanje 
       zagotavljanja 







  6.1 planiranje 
      človeških virov 
6.2 pridobivanje 









  7.1 planiranje 
      komunikacije 
7.2 posredovanje  
      informacij 
7.3 poročanje o 






  8.1 planiranje 
 obvladovanja tveganj 
8.2 prepoznavanje  
      tveganj,     
8.3 kvalitativna  
      analiza tveganj        
8.4 kvantitativna  
      analiza tveganj    
8.5 planiranje 
   odzivov na tveganja 







  9.1 planiranje nabav 
      (razpisi)        
9.2 planiranje pogodb 
9.3 prošnja za 
      odziv (razpis) 
9.4 izbiranje 






(vir PMBOK vodnik, 2008: str. 70) 
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3.2.2 Področja znanja 
 
Projektno vodenje se je zaradi pomembnosti številnih lastnosti projekta, ki jih želi obvladovati, 
razdelilo na več področij. Ta so nastala na podlagi dolgotrajnih raziskav že končanih projektov in 
zaradi potreb po oblikovanju čim boljšega orodja za vodenje projektov. 
 
Področja projektnega managementa so izoblikovana na osnovi nalog, ki bi jih projektni manager moral 
obvladati z namenom za uspešno realizacijo vseh planiranih ciljev. 
Področja projektnega managementa z vsemi pod aktivnostmi so razvidna v preglednici 1. 
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4 OBVLADOVANJE ČASA  “TIME MANAGEMENT” 
 
4.1 Obvladovanje časa znotraj procesov projektnega vodenja 
 
V nadaljevanju bo največ pozornosti namenjeno področju obvladovanja časa »time managementu« in 
sicer v poglavju planiranje 4.2. V spodnji tabeli je razvidno, da se področje znanje »3. obvladovanje 
časa« prekriva s procesi planiranja (2. stolpec) in procesi kontroliranja (5. stolpec), ki so za nas 
ključni.  
 
Preglednica 2: Prikaz skupine procesov po področjih znanja 
Table 2: Displaying process groups and knowledge areas 
PROCESI PO PODROČJIH ZNANJA 











1. obvladovanje integracije projekta             
2. obvladovanje obsega procesa             
3. obvladovanje časa             
4. obvladovanje stroškov             
5. obvladovanje kakovosti             
6. obvladovanje človeških virov             
7. obvladovanje komuniciranja             
8. obvladovanje tveganj             
9. obvladovanje oskrbovanja             
Vir: PMBOK, 2008 
 
 
4.2 Splošno o planiranju 
 
Smiselno se je ustaviti pri utvari o upravljanju s časom (povzeto po Murrayu 2007), ki govori takole:  
 
»Ustvarili smo zanimiv koncept »upravljanja s časom«, a z njim upravljamo prav toliko kot z 
vremenom. Z različnimi tehnikami seciramo in analiziramo čas, seštevek fragmentov imenujemo 
trajanje in predstavljamo si, da kontroliramo čas, podobno kot kontroliramo denar. (Ekonomisti 
kontrolirajo denar, planerji kontrolirajo čas).Vendar časa ne moremo primerjati z denarjem, ki je 
človeški izum, ima svoj nastanek, lahko se pretaka, uniči, spremeni svojo vrednost, devalvira in lahko 
se ustavi njegov pretok. Časa se ne da ustaviti. Čas teče, pa če si to želimo ali ne! Zato ne moremo 
govoriti o upravljanju s časom »time management«, saj ne upravljamo s časom, ampak kvečjemu 
upravljamo našo uporabo časa. (We dont manage time, we manage our use of time)« (Murray B. W., 
2007). 
 
Planiranje (planing) in časovno (operativno) planiranje (scheduling) sta dva različna nivoja planiranja.  
 
Planiranje je strateško planiranje, planiranje ciljev s strani vodstva podjetja ali projekta. 
Terminsko, operativno planiranje pa je priprava terminskega plana s strani projektnega vodje ali 
izvajalca del. 
V tuji literaturi ju lepo opisujeta besedi planing in scheduling, kakor tudi njuna rezultata plan in 
schedule pri nas prevedemo v plan in terminski plan. 
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Če projekt razdelimo na 4 faze, se lahko planiranje in operativno planiranje umesti k vsaki fazi tako 
kot:  
 1. Faza priprave in potrditve projekta: v začetni fazi projekta se lastniki odločajo na podlagi 
predhodnih raziskav ali se bo projekt realiziral ali ne, v tej fazi nastopi planiranje. 
 2. Faza načrtovanja, projektiranja: po odločitvi o potrditvi projekta se izvajata obe aktivnosti; 
planiranje (cilji in strategije) in operativno (časovno) planiranje projekta. 
 3. Faza je faza izvedbe del, izgradnje na katero vpliva največ dogodkov in faktorjev. V tej fazi je 
ključnega pomena terminsko planiranje in spremljanje projekta, kontrole. 
 4. Faza projekta je predaja in uporaba (eksploatacija) objekta: po zaključku del se opravi končno 
analizo izvedbe, ugotavlja odstopanja, revidira usklajenost z začetnim terminskim planom. 
Ključna dejavnost je analiza, kot del operativnega plana.  
 
 
Definicija planiranja v ožjem pomenu besede: 
Operativno planiranje je določanje začetka in konca trajanja posamezne aktivnosti. 
Planiranje je določanje zaporedja posameznih aktivnosti tudi če ne poznamo njihovega trajanja.  
Beseda »planiranje» je angleškega izvora (to plan = nameravati, snovati) in pomeni tako postopek 
predvidevanja nekega dela kot tudi delovno pripravo. V ožjem pomenu planiranje razumemo kot 
»jasen grafični prikaz predvidene izvedbe v nekem času« in je čas vedno prisotni parameter. Planiranje 
je vedno kombinacija izkušnje, razumevanja, vizije in sodelovanja (PMI,2007). 
 
Ni plana, ki je absolutno popoln, vendar to ni odločilnega pomena, če je plan sestavni del cikličnega 
sistema, ki se korigira. 
 





meritve dejanskega plana 
primerjava dejanskega 
rezultata s planiranim 
preiskava in analiza 
vzrokov za odstopanje 
program ukrepov uporaba ukrepov v praksi 
CIKEL  
   SPREMLJAVE  
in 




Slika 6: Diagram cikličnega ponavljanja procesa spremljave in kontrole projekta (PMBOK, 2004: str.101) 
Figure 6: Diagram of cyclic repetitions of the monitoring and control process of the project 
 
 
4.3 Skupina procesov planiranja 
 
Skupina procesov planiranja po PMBOK vodniku obsega dejavnosti planiranja znotraj vsakega izmed 
devetih (9) področij:  
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Preglednica 3: Procesi planiranja po področjih znanj 
Table 3: Planning processes by knowledge areas 
PROCESI PLANIRANJA PO PODROČJIH ZNANJ 
1. obvladovanje integracije projekta 
  1.3 priprava plana obvladovanj  projekta 
2. obvladovanje obsega procesa 
  2.1 planiranje obsega 
  2.2 oblikovanje obsega 
  2.3 oblikovanje WBS
1
 
3. obvladovanje časa 
  3.1 opredeljevanje aktivnosti 
  3.2 razvrščanje aktivnosti   
  3.3 ocenjevanje virov aktivnosti    
  3.4 ocenjevanje trajanja aktivnosti  
  3.5 priprava terminskega plana  
4. obvladovanje stroškov 
  4.1 ocenjevanje stroškov 
  4.2 planiranje stroškov 
5. obvladovanje kakovosti 
  5.1 planiranje kakovosti 
6. obvladovanje človeških virov 
  6.1. planiranje človeških virov 
7. obvladovanje komuniciranja 
  7.1 planiranje komunikacije 
8. obvladovanje tveganj 
  8.1 planiranje obvladovanja tveganj 
  8.2 prepoznavanje tveganj 
  8.3 kvalitativna analiza tveganj 
  8.4 kvantitativna analiza tveganj 
  8.5 planiranje odzivov na tveganja  
9. obvladovanje oskrbovanja 
  9.1. planiranje nabav (razpisi) 
  9.2. planiranje pogodb 
Vir: PMBOK, 2008 
 
 
4.4 Obvladovanje časa projekta oz. terminsko planiranje  
 
Obvladovanje časovnega poteka projekta predstavlja zelo pomembno področje projektnega 
managementa, saj vključuje procese, ki zagotavljajo realizacijo projekta v dogovorjenem časovnem 
roku. Pravočasna realizacija je skoraj vedno tudi tema pogodbe med naročnikom in izvajalcem, zato je 
pravočasnost izvedbe eden bistvenih ciljev projekta. Obvladovanje časa pa ima še širši pomen, saj 
lahko vpliva tudi na ostale cilje projekta in s tem aktivira še druga področja obvladovanja. Časovno 
odstopanje izvedbe projekta glede na terminski plan lahko zaradi potreb po dodatnih virih bistveno 
vpliva na stroške izvedbe in zaradi pogodbenih sankcij celo finančno ogrozi pozitivno poslovanje 
izvajalskega podjetja ter posredno vpliva tudi na doseganje kakovosti izdelka itd. Časovni vidik 
izvedbe torej predstavlja tveganje za projekt.  
 
                                                          
1
 WBS- ang.«work breakdown structure« strukturirana členitev dela 
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Obvladovanje časa predstavlja množico procesov, ki se na splošno delijo na dve večji skupini, na 
skupino procesov planiranja in na skupino procesov kontroliranja. PMBOK vodnik natančneje deli to 
obvladovanje na šest sistematičnih procesov: 
1. definiranje oz. opredelitev aktivnosti, 
2. razvrščanje aktivnosti – prepoznavanje in dokumentiranje odvisnosti med  dejavnosti, 
3. ocenjevanje virov za aktivnosti,  
4. ocenjevanje trajanja aktivnosti, 
5. izdelava terminskega plana in 
6. kontroliranje terminskega plana (PMBOK, 2008: str. 123). 
 
Prva dva procesa sta namenjena določitvi potrebnih dejavnosti za izvedbo in njihovih logičnih 
povezav. Z ocenitvijo trajanja posameznih dejavnosti, ki se jih izvede s pomočjo določenih orodij in 
metod, kjer pridejo do izrednega pomena viri izvedbe, in z upoštevanjem prvih dveh procesov, se po 
navadi izdela terminski plan. Terminski plan je torej osnova za izvedbo in spremljavo, saj se vsaki 
dejavnosti lahko določi njen začetek in konec. Vsi ti opisani procesi seveda spadajo v skupino 
planiranja projekta in jih je potrebno zaradi morebitnih, kasnejših posledic zares vestno in premišljeno 
izvesti. 
 
Zadnji proces je namenjen procesu kontroliranja časovnega poteka in s tem spremljanju nastalih 
sprememb glede na terminski plan. Ta proces skrbi za: 
 ugotavljanje ali se je terminski plan spremenil, 
 raziskovanje in ugotavljanje vplivnih faktorjev, ki ustvarjajo spremembe in    
 obvladovanje dejanskih sprememb, ko te nastanejo. 
 
Kontroliranje izvedbe gradbenega projekta v smislu doseganja planiranih rokov je mogoče le ob 
sprotnem beleženju izvedbe gradbenega projekta. Ta se lahko odvija le na gradbišču, zato je za 
beleženje in delno tudi analiziranje terminskega plana zadolženo vodstvo gradbišča. Šele tako 
pridobljene podatke o časovnem poteku projekta lahko kasneje uporabi projektni manager. 
 
 
4.5 Spremljanje in kontroliranje zamud  
 
Po navadi vsi udeleženci gradbenega projekta enotno izkazujejo interes po poznavanju časovnega 
napredka izvedbe, zato se največ pozornosti posveča ravno časovnemu napredovanju del. Zaradi 
splošne pomembnosti časovnega napovedovanja nadaljnje izvedbe projekta, prihaja po navadi tudi do 
rednega posodabljanja plana, saj se s tem lahko s pomočjo kritične poti dejavnosti določa prednostne 
dejavnosti v danem trenutku. Pomemben podatek pri spremljanju izvedbe je tudi ugotavljanje krivcev, 
ki povzročajo projektno zamudo. Odkrivanje vzrokov zamud, posledično pa krivcev, je namreč naloga 
projektnega managerja. 
 
Seveda terminsko spremljanje plana ni edini element nadzora in kontrole pri izvajanju projekta. Za 
izvajalsko podjetje in za naročnika, v kolikor je pogodba sklenjena na fiksne enotne cene, je še 
najpomembnejše planiranje in spremljanje stroškov. V kolikor pa izvajalsko podjetje sklene pogodbo 
na ključ, je za projektnega managerja potreba po spremljavi stroškov še toliko bolj očitna. Pomembno 
je, da je spremljava vseh elementov projekta namenjena temu, da bo projekt iz stroškovnega vidika 
dokončan znotraj izhodiščnega proračuna.  
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Posebno pozornost zahtevajo motnje, ki istočasno vplivajo na vse elemente projekta in imajo za 
posledico razna odstopanja. Te motnje so na primer vremenski vplivi, izpad energije, stavke delavcev 
ipd.  
 
V nadaljevanju bomo pregledali zgolj spremljanje terminskih odstopanj, čeprav proces spremljanja oz. 
kontroliranja vsebuje še naslednja spremljanja odstopanj in sicer: 
 spremljanje terminskih odstopanj, 
 spremljanje finančnih odstopanj, 
 spremljanje kakovosti, 
 spremljanje tveganj. 
 
4.5.1 Spremljanje terminskega plana in ugotavljanje odstopanj 
 
Kontroliranje časovnega poteka gradbenih projektov se izvaja prvenstveno na nivoju gradbišča, 
smiselno pa je, da pri njih sodelujejo tudi projektni managerji zaradi samega obvladovanja projektov. 
 
Izvedba projekta vedno odstopa od izhodiščnega operativnega plana, zato se priporoča v fazi 
planiranja projekta predvidevanje bodočih kontrol. Kontrole namreč morajo biti organizirane v takih 
časovnih intervalih, da se korekture lahko realizirajo dokler določene dejavnosti še trajajo in dokler so 
odkloni od plana še tako majhni, da se dajo še uspešno popraviti brez korenitejših ukrepov (Rodošek, 
1985: str. 228). 
 
Najpreglednejši in najpogostejši načini kontrol so v praksi izvedeni na modificiranih gantogramih in 
ciklogramih, ki sta splošno priznani tehniki prikazovanja projektnih dejavnosti. Prikazovanje mrežnih 
planov, ki so sicer najpogostejša tehnika planiranja, s pomočjo modificiranih gantogramov ne 
povzroča nobenih večjih težav in omogoča pregledno spremljanje dejanskega poteka katerekoli 
projektne dejavnosti.   
 
Metode za kontroliranje časovnega poteka izvedbe po navadi temeljijo na razmerju izvedenih del in 
del, ki jih je še potrebno izvesti. Na modificiranih gantogramih, vzporedno s plansko osnovo beležimo 
dejanski potek izvedbe določene dejavnosti (slika 7). Kontrolni dan se označi z vertikalno črto, ki seka 
planirano trajanje dejavnosti v taki točki, da lahko prikaže delež opravljenega dela. Ta način omogoča 
tudi računalniško spremljanje, omogoča pa predvsem ugotavljanje delovnega učinka in dejanske 
količine opravljenega dela. Slabost te metode je v tem, da je tako kontroliranje primerno le za 
dejavnosti, katerim se obseg del med izvajanjem ne spreminja.  
 
Sprotno opazovanje pripomore, da z vnašanjem dejanskega stanja pravočasno popravimo koeficiente 
učinka za dejavnosti, ki se še nadaljujejo, in da s tem popravimo tudi predvidene čase. Ti popravki se 
potem izrazijo v posodobljenih ali preurejenih planih (Rodošek, 1985: str. 230). 
 
Napotki glede ugotavljanja vzrokov za zamude so v glavnem na podlagi stalnega spremljanja oz. 
dnevnega beleženja stanja. Le v detajlnem spremljanju je namreč možno natančno določiti, če leži 
krivda za nastale spremembe v planih, izvedbah ali kje drugje. Slabost dnevnih beleženj pa žal 
predstavlja izreden napor v časovnem in stroškovnem smislu. V literaturi (Rodošek, 1985) je tudi 
mogoče zaslediti, da je zagotovitev nedvoumne odgovornosti za vsako posamezno operacijo eden od 
osnovnih pogojev korektnega poslovanja.  
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Slika 7: Prikaz označevanja napredka dejavnosti v modificiranem  gantogramu (Rodošek, 1985) 
Figure 7: Presentation of labeling the progress of activities with gantt chart 
 
Dejanski ukrepi pri ugotovljenih nesprejemljivih zamudah se poznajo na operativnih planih in so del 
kontrolnih mehanizmov. V praksi se dogaja, da se na podlagi izdelanih poročil o stanjih del na 
objektih oblikujejo odločitve glede ukrepanja, katere se potem realizirajo na gradbišču (Rodošek, 
1985). 
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5 TERMINSKI PLANI 
 
5.1 Metode planiranja 
 
Terminski plan služi kot osnovni dokument v fazi izvajanja projekta za spremljavo in kontrolo 
časovnega poteka projekta. Z njim vedno poskušamo ponazoriti vsaj planiran začetek in konec 
posamezne dejavnosti, njeno trajanje ter po možnosti še sosledje dejavnosti.  
 
Z vidika izvajalca gradnje predstavlja terminski plan operativni plan gradnje in je sestavni del njegove 
ponudbe, v primeru pridobitve posla pa predstavlja pomemben del pogodbene dokumentacije. Izdelati 
ga je možno  z različnimi tehnikami in metodami, izbor najprimernejše pa je odvisen od vrste projekta, 
tipa objekta in najpogosteje od usposobljenosti izvajalčeve planerske ekipe. Če odmislimo tehnike 
ročnega planiranja (skica ali npr. slika v Microsoft Excelu), v gradbeni praksi prevladujejo tehnike, ki 
temeljijo na dveh metodah terminskega planiranja:  
 Metoda kritične poti (na njej temelji tehnika mrežnega planiranja), 
 Metoda lokacijskega terminskega planiranja (na njej temeljita tehniki ciklogramskega - "Line 
Of Balance" in ortogonalnega - linearnega planiranja). 
 
Različne tehnike mrežnega planiranja izhajajo iz ZDA, kjer so prve tehnike razvili koncem 50-ih let 
prejšnjega stoletja prav za potrebe gradbeništva. V okviru izdelave prvotne tehnike je bila razvita tudi 
metoda kritične poti (CPM – Critical Path metod, metoda kritične poti). Na tej metodi je bila kasneje 
razvita metoda PERT (Programm Evaluation and Review Technique), ki je stohastična metoda, saj 
omogoča podajanje predvidenega časa trajanja dejavnosti kot verjetnostno porazdeljene naključne 
količine. Metoda je prevladovala predvsem na področju razvojnih projektov (metodo so razvili za 
potrebe razvoja medcelinskih raket z jedrskim orožjem POLARIS). Vendar ta metoda ni našla svoje 
uporabe v gradbeništvu, pred desetletjem pa jo je z razvojem sodobnih računalniških orodij povsem 
nadomestila metoda CPM s souporabo Monte Carlo simulacij. V obdobju do danes je razvoj tehnike 
mrežnega planiranja potekal v smeri integracije virov in stroškov ter različnih metod optimizacije 
terminskih planov. 
 
Medtem ko tehnika mrežnega planiranja uporablja za prikaz operativnega terminskega plana primarno 
t.i. blokovni diagram (gantogram), ga ostale tehnike uporabljajo zgolj kot pomožni – sekundarni 
prikaz.  
 
V nadaljevanju je v okviru naloge predstavljena le tehnika mrežnega planiranja, saj glede na njeno 
uporabnost pri terminskem planiranju v vseh fazah graditve in glede na razširjenost uporabe orodja 
Microsoft Project predstavlja najbolj univerzalno metodo planiranja v gradbeništvu v Sloveniji. 
 
 
5.2 Tehnika mrežnega planiranje 
 
Mrežne tehnike planiranja imajo več prednosti pred drugimi tehnikami; glavna prednost je, da je 
možno ugotoviti tiste aktivnosti, od katerih je odvisen rok izgradnje – kritične aktivnosti in tako tudi 
kritično pot. Druge prednosti so še: 
 široka in množična uporaba, 
 zanesljivost v pogledu merljivosti in točnost rezultatov,  
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 fleksibilnost v prilagodljivosti spremembam delovnih razmer, operativnost pri izrabi 
informacij o realizaciji del (ugotavljanja zamud ali prehitevanj),  
 grafični način prikazovanja celotnega procesa (izvedbe del) s pomočjo mrežnega diagrama ali 
modificiranega gantograma, modificiranega ciklograma ali modificiranega mrežnega 
diagrama, 
 možnost ugotavljanja rezervnih časov za nekritične dejavnosti, 
 možnost optimizacije sredstev in časa izvajanja (Pšunder, 2009). 
 
 
5.3 Faze priprave mrežnega plana 
 
Mrežno planiranje časa gradnje je prvinska in najpoglavitnejša naloga mrežnega planiranja. Postopek 
priprave plana razdelimo na posamezne sukcesivne faze: 
1. analiza strukture gradnje (graditve), 
2. programiranje časa, 
3. proračun mreže, 
4. eventualne korekture proračuna (uskladitev rokov), 
5. konstrukcija terminskega plana gradnje (Rodošek, 1985, str. 137 ). 
 
Zaradi vse večje uporabe računalniških programov pri pripravi in obdelavi terminskega plana ne bodo 
opisani natančnejši postopki preračunavanja časov, ki so sicer zelo zamudni. Ne smemo pa pozabiti, 
da tudi računalnik potrebuje dobre in točne vhodne podatke, sicer rezultat ne bo ustrezen. 
 
 
5.4 Pomičnosti / rezervni časi dejavnosti  
 
Metoda kritične poti nam omogoča, da za vsako dejavnost določimo t.i. zgodnje (kdaj najprej) in 
pozne čase (kdaj najkasneje). Na osnovi teh dveh časov dobimo t.i. časovni interval (možne) izvedbe 
dejavnosti. Glede na časovna okna neposredno predhodnih in sledečih dejavnosti lahko določimo 
različne vrste pomičnosti za vsako dejavnost (slika 8).  
 
 
Slika 8: Različne vrste pomičnosti dejavnosti 
Figure 8: Different types of activity float 
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Te pomičnosti omogočajo, v fazi izdelave terminskega plana, skupaj z možnostjo spreminjanja 
dodanih virov posameznim dejavnostim, izhodišče za optimizacije terminskih planov.  
Ko je terminski plan potrjen s strani naročnika in ostalih sodelujočih na projektu, se pojem pomičnost 
prevede v rezervni čas skupaj s taksonomijo pomičnosti. 
Z vidika kasnejše analize zamud je najpomembnejši vezan rezervni čas, saj si ga delijo vse dejavnosti 
na posamezni poti in ni lasten vsaki od njih. To pomeni, da v kolikor se vezani rezervni čas porabi pri 
izvajanju ene od dejavnosti, sledeče dejavnosti na tej isti poti nimajo več nobene rezerve. S ciljem 
izogibanja kasnejšim sporom (še posebej, če so izvajalci posameznih dejavnosti različni) je smiselno 
ta vezani rezervni čas porazdeliti med posamezne dejavnosti, ki si ga delijo.        
 
 
5.5 Časovna kontrola in replaniranje projektov 
 
Kot je bilo opisano že v poglavju 3. vodenje projekta in skladno s PMBOK vodnikom, je časovna 
kontrola nerazdružljivo povezana s planiranjem in je pomožno sredstvo za realizacijo plana. Brez 
časovne kontrole namreč ni mogoče pravilno ukrepati, da bi se v primeru zakasnitev gradbeni projekti 
pravočasno dokončali. 
Časovna kontrola je pravzaprav registriranje in sistematično zbiranje (evidentiranje) podatkov o 
minulih dogodkih (o opravljenih aktivnostih), ki jih moramo zbrati natančno in pravočasno. Po 
opravljeni kontroli in evidentiranih odstopanjih, se po potrebi korigira plan. 
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6 ZAMUDE PRI GRADBENIH PROJEKTIH 
 
6.1 Splošno o zamudah 
 
Pereč in zelo pogost pojav v gradbeništvu oz. pri izvedbi gradbenega projekta so prekoračitve 
pogodbenega roka oziroma zamude. Tudi če je terminski plan izdelal strokoven in s sodobnimi 
informacijskimi orodji opremljen kader (kar sicer ni vedno praksa), lahko še vedno prihaja do zamud 
pri izvedbi posameznih dejavnosti in posledično do prekoračitve predvidenega roka za dokončanje 
projekta. Zavedati se moramo, da je pri izdelavi terminskega plana uporabljenih veliko predpostavk 
tako v smislu okoliščin gradnje, kot tudi glede usposobljenosti in produktivnosti izvajalčeve delovne 
sile in mehanizacije. Pogosti vzroki za nastanek zamud izvirajo tudi iz ostalih udeležencev projekta, še 
posebej, če ti niso strokovno usposobljeni ali pa se ne zavedajo posledic svojih dejanj in odločitev. Na 
primer, ko investitor ne naroči pravočasno PZI projektne dokumentacije ali sredi izvajanja del 
spremeni projektne rešitve.  
Da bi se nastopu zamud izognili, poskušamo že nastale zamude analizirati. V razvitejših gospodarstvih 
poznajo in uporabljajo več metod, ki jih bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili. Različne metode 
pripeljejo do različnih rezultatov v smislu dodelitve odgovornosti za posamezne zamude, za lastnika 
oz. pogodbenika, zato ni vseeno, katero metodo uporabimo pri posameznem projektu. 
Za vsak posamezni primer je potrebno izbrati najprimernejšo izmed obstoječih metod. Na izbor 
najustreznejšega načina analize vpliva veliko parametrov, vključno z informacijami, ki jih imamo na 
voljo, časa za analizo, sposobnost same metode, vira sredstev (denarja) in truda dodeljenega sami 
analizi (Arditi, 2005).  
Zamuda je nastop okoliščin, ki podaljšajo čas, zahtevan za izvršitev nalog določenih v gradbeni 
pogodbi. Po navadi se to izraža v dodatnih dneh, ki so potrebni za izvršitev dela ali kot zamuda pri 
začetku dela, lahko vsebuje tudi spremembo obsega in vrste del v pogodbi. 
 
Zamude lahko tudi podaljšajo izvajanje del tekom celega projekta. V kolikor se podaljša izvajanje 
dejavnosti na kritični poti, bodo te zamude vplivale tudi na čas dokončanja celotnega projekta. 
Zamude, ki nastanejo pri dejavnostih izven kritične poti, nimajo vpliva na čas dejanskega zaključka 
projekta. 
 




6.2 Klasifikacija zamud 
 
V literaturi najpogosteje navedena klasifikacija temelji na odgovornosti izvajalca in finančni 
nadomestitvi škode - kompenzaciji. Zamude delimo v osnovi na: 
 opravičljive in 
 neopravičljive zamude. 
Glede možne kombinacije opravičljivosti in povračljivosti zamud lahko ločimo (razvidno v sliki 9): 
neopravičljive – nepovračljive:  odgovornost izvajalca; ni dovolj delovne sile in sredstev, slaba 
    produktivnost,.. 
opravičljive – nenadomestljive:  ni odgovornost investitorja; stavke, ekstremne vremenske razmere, 
opravičljive – nadomestljive:  krivda na investitorju; spremembe, slabi projekti, ekstremne  
    vremenske razmere. 
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§ Ni odobreno podaljšanje
§ Pogodbena kazen
§ Ni odgovornost izvajalca
§ Odobreno podaljšanje
§ Ni pogodbene kazni
§ Ni odgovornost naročnika§ Odgovornost naročnika
§ Možno nadomestilo IZVAJALCU [€]  
 
Slika 9: Delitev zamud glede na odgovornost (Vir: Srdić, 2005) 
Figure 9: Sharing delays liability 
 
6.2.1 Neopravičljive zamude 
 
Neopravičljive zamude so tiste, ki so posledica delovanja in odločitev izvajalca oziroma njegovih 
podizvajalcev in dobaviteljev, za katere odgovarja. Primeri vključujejo zamude zaradi pozne 
mobilizacije delovnih virov, pozne dostave opreme ali neprimerne delovne sile, prenizke 
produktivnosti,... So tiste, ki nastanejo zaradi kršenja pogodbenih določil med izvajalci in podizvajalci. 
Če se zaradi njih zakasni celoten projekt, lahko investitor utrpi poslovno škodo ter ima zato skladno z 
Obligacijskim zakonikom oziroma Posebnimi gradbenimi uzancami pravico, da za nastalo škodo 
zaračuna pogodbeno kazen – penale (51. do 54. člen) in povračilo škode (56. in 57. člen). 
PRIMER: Neopravičljiva zamuda nastane, če podizvajalec oz. izvajalec ne zagotovi zadostnega števila 
delavcev, kar vodi k podaljšanju trajanja projekta. 
 
 
6.2.2 Opravičljive zamude 
 
Za opravičljive zamude ni odgovoren izvajalec, saj na vzroke nastanka zamud nima vpliva in  
nikakršnega nadzora. Če projekt ni končan do predvidenega datuma, se pogodbeni rok zaradi 
opravičljivih zamud izvajalcu podaljša.  
Opravičljive zamude lahko vplivajo tudi na nekritične poti pri projektu. Ko se ugotovi, da je zamuda 
opravičljiva, je potrebno ugotoviti tudi, ali je: 





So opravičljive zamude, ki pa jih ne povzroči nobena izmed pogodbenih strank (ali obe v primeru 
hkratne zamude). Ker sta lastnik in pogodbenik oba oškodovana, kriv pa ni nihče, se zagotovi 
podaljšanje časa. To izključuje obe strani, da poravnata škodo zaradi zamud. 
Nepovračljive zamude ne more kontrolirati nobena izmed strani. Nekateri primeri vključujejo zamude 
zaradi stavk delavcev ali pa vremenskih razmer. Najpogosteje vsaka stran prevzame svoje stroške, 
povezane z opravičljivo nenadomestljivo zamudo.  
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Nadomestljive zamude 
 
To so za izvajalca opravičljive zamude, ki jih lahko obvladuje investitor ter njegovi zaposleni, 
vključno z gradbenim nadzorom, arhitektom, inženirjem ali drugim investitorjevim izvajalcem 
(pogodbenikom). Te zamude lahko nastanejo zaradi pogodbenih določil, zaradi dejanskih zamud 
drugega investitorjevega pogodbenika ali zaradi drugih dogodkov, za katere je investitor v pogodbi 
sprejel odgovornost. Primeri povračljivih zamud vključujejo zamenjavo vrstnega reda dejavnosti, 
spremembo projektne rešitve, nova naročila ali zaustavitev dela v investitorjevo korist. Povračljiva 
zamuda lahko zagotovi podaljšanje roka in pojasni investitorju, zakaj je prišlo do zamude s strani 
izvajalca ter s tem povečanja stroškov na terenu.  
 
Povračilo škode za hkratno zamudo je v veliki meri odvisno od posamezne situacije, zato mora 
analitik pregledati dejstva pri vsakem primeru posebej. Glavno pravilo je, da obravnavamo hkratne 
zamude kot nepovračljive, kjer določena ugodnost opravičevanja izbriše kakršnokoli ugodnost 
kompenzacije. Skupni rezultat je opravičljiva zamuda brez poravnave škode izvajalcu (Strumpf, 
2000).  
 
6.2.3 Odvisnost med zamudami 
 
Zamude lahko klasificiramo tudi na podlagi njihovih medsebojnih odvisnosti: 
 neodvisne zamude, 
 zaporedne - serijske zamude, 
 hkratne oz. sočasne. 
Ta razdelitev je bistvena pri določanju deleža odgovornosti v skupni zamudi projekta! 
 
Neodvisne zamude 
Te se pojavijo posamično in niso odvisne od predhodnih zamud. Vpliv le-teh na celoten projekt se 
lahko izračuna. Neodvisna zamuda lahko vpliva na zaporedno zamudo. 
 
Zaporedne ali serijske zamude 
Te se pojavijo izključno kot rezultat predhodnih zamud, ki se ne nanašajo na tekoče delo. Medtem ko 
so neodvisne zamude samostojne, so serijske zamude zaporedne in se na določeni mrežni poti ne 
prekrivajo. Npr. zaradi zamude pri dobave materiala, se delo zamakne v zimski čas, zaradi neugodnih 
vremenskih razmer, se delo zamakne na spomlad. 
Pri serijski zamudi je potrebno opredeliti, kako in v kakšni meri so predhodne zamude vplivale nanjo. 
Pri tem je ključnega pomena kakovostno izdelani pogodbeni operativni terminski plan skupaj z vsemi 
spremljajočimi plani iz katerih so razvidna obdobja nezmožnosti za delo ter planirano angažiranje 
delovnih sredstev in podizvajalcev.  
 
Hkratne ali sočasne zamude 
Te zamude vključujejo dve ali več zamud hkrati (paralelne zamude). Vsaka zamuda posebej, povzroči 
zamudo dokončanja projekta in sta medsebojno neodvisni. Npr. projektant ne zagotovi pravočasno 
PZI, istočasno pa se izvajalec sooči s težavo, ki jo je zagrešil podpogodbenik. Ena ali obe zamudi 
podaljšata datum končanja projekta. To pomeni, da ko se hkrati pojavita nadomestljive in 
neopravičljiva zamuda, se investitor in izvajalec dogovorita o podaljšanju roka. 
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Pri vplivu hkratnih zamud glede na ostale dejavnosti in časovni potek projekta se po Rubinu 
poslužujemo naslednjega postopka: 
 Če hkrati pride do opravičljive in neopravičljive zamude, se izvajalcu odobri podaljšanje roka; 
 Če hkrati pride do opravičljive nadomestljive in opravičljive nenadomestljive zamude, se 
izvajalcu ravno tako podaljša rok (brez vrnitve stroškov za nastalo škodo); 
 Če hkrati pride do več opravičljivih nadomestljivih zamud, potem se izvajalcu ravno tako 
podaljša rok izvedbe in izplača nastalo škodo. 
 
Značilnosti sočasnih zamud: 
 Dve nepovezani zamudi sta lahko sočasni le, če sta na vzporednih kritičnih poteh; 
 Zamuda na kritični poti ni povsem skladna z drugo zamudo na kritični poti, ki je v nastajanju; 
 Zamude na kritični poti so lahko skladne tako, da lahko presežejo celo osnovo, ki je na 
razpolago v teh poteh. 
 
Nahajanje zamud 
Projekt predstavlja množico dejavnosti, ki jih je potrebno izvesti. Pomemben podatek pri analiziranju 
zamude določene dejavnosti je, da je ta dejavnost lahko v zamudi zaradi zamujanja predhodnih 
dejavnosti ali pa je sama nosilka vzroka za zamudo.  
Razlogov za nastanek zamude je lahko seveda več. Dejstvo je, da lahko zamuda katerekoli dejavnosti 
kateregakoli niza dejavnosti, povzroči zamudo sledeči (pogojeni) dejavnosti in da se ta zgodba lahko 
pojavi kjerkoli v kateremkoli nizu dejavnosti, dokler vse te zamude skupaj ne prerastejo v projektno 
zamudo. Zamuda se lahko torej pojavlja tudi v vzporednih dejavnostih, kar nam dodatno oteži 
ugotavljanje vpliva na zamudo celotnega projekta. Vzporedno izvajanje del - paralelizacija je v 
gradbeništvu bolj pravilo kot izjema, saj so projekti podvrženi kratkim rokom izvedbe. Problem 





Slika 10: Vzročno-posledična razmerja zamud pri gradbenih projektih (Vir: Srdić, 2005) 
Figure 10: Cause and effect relationships in construction project delays 
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6.2.4 Lastništvo vezanega rezervnega časa »float ownership«  
 
Rezervni čas dejavnosti je povezan s pojmom »pomičnost dejavnosti«, ki ga uporabljamo v fazi 
terminskega planiranja. Metoda kritične poti nam omogoča določitev pomičnosti posameznim 
dejavnostim tako, da ne doprinesejo zamude pri dokončanju projekta.  
Rezervni čas (ang. float ali slack) – je čas, ki je na voljo, da se določena aktivnost podaljša in s tem še 
ne vpliva na rok dokončanja projekta. 
 
Pri gradbenih projektih, ki so vedno izpostavljeni negotovosti, je rezervni čas zelo dragocen, tako za 
investitorja kot za izvajalca. Rezervni čas omogoča izvajalcu fleksibilnost pri planiranju izvedbe 
posameznih del z upoštevanjem razpoložljivosti delovnih virov in optimalnega upravljanja s 
finančnimi viri. Po drugi strani pa lastnik (investitor) tudi potrebuje rezervni čas, da prilagodi vpliv 
sprememb projekta. Lastništvo tega rezervnega časa je v gradbenih pogodbah redko definiran. 
Najpogosteje velja, da rezervni čas pripada projektu kot celoti, oziroma se z njim razpolaga po pravilu 
prvi-pride; prvi-postrežen (first-come; first-served). To pomeni, da kadar lastnik prvi povzroči zamudo 
in pri tem uporabi celotni rezervni čas, je izvajalec odgovoren za zamude, ki jih povzroči on in z njimi 
prestavi zaključek projekta, do katerega pa v osnovi sploh ne bi prišlo, če ne bi lastnik izrabil 
celotnega rezervnega časa. Seveda se lahko zgodi tudi obratno, da izvajalec porabi celotni rezervni 
čas, na samem začetku, in tako postane lastnik odgovoren za vse zamude, ki jih povzročijo razne 
spremembe projekta, in do katerih v osnovi lahko ne bi prišlo, če ne bi izvajalec porabil celotnega 
rezervnega časa.  
Obstaja veliko predlogov, ki si prizadevajo poiskati pravične zaključke glede lastništva rezervnega 
časa »float ownership«.  
 
 Stališče Društva za gradbeno zakonodajo v Veliki Britaniji »UK Delay in Disruption Protocol« 
(SCL, 2002) je, da pravica do rezervnega časa ne bi bila specificirana v pogodbi, ampak naj bi 
pripadala projektu. Kar pomeni, da z rezervnim časom upravlja, kdor ga prvi porabi, po principu 
prvi-pride, prvi - postrežen.  
 Medtem pa Scott et al. (British professonals2) trdijo, da bi moral imeti izključno izvajalec kontrolo 
nad rezervnim časom. 
 De la Granza (1991) se strinja z »British professonals« in pravi, da je izvajalec tisti, ki bi moral 
prodajati rezervni čas v primeru, da bi ga lastnik sploh potreboval. Metoda, ki opisuje kako 
pretvoriti vrednost celotnega rezervnega časa v prodajno ceno je opisana v njihovem članku. 
 Householder in Rutland (1990) predlagata, da bi naj bil rezervni čas v rezervi za tiste stranke, ki 
izgubijo ali pridobijo zaradi nihanja stroškov projekta. Z drugimi besedami, izvajalci na ključ (s 
fiksno ceno), ki imajo lahko skrajno tveganost ali korist pri stroških projekta, bi morali izključno 
upravljati z rezervnim časom. In obratno, če ima lastnik (investitor) skrajno tveganje ali korist pri 
stroških projekta, bi moral biti upravičen do razpolaganja z rezervnim časom za potrebe 
zmanjšanja stroškov.  
 Ponce de Leon (1982) predlaga kompromis neodvisen glede na pogodbo: dodelitev rezervnega 
časa v skupno rabo. Aktivnostim, naj bi bil dodeljen procent rezervnega časa, razpoložljivega 
glede na trajanje posamezne aktivnosti. Če se aktivnost zavleče čez dodeljeni rezervni čas, potem 
mora biti podaljšanje časa prilagojeno, da ohranimo dodeljeni rezervni čas v odobrenem planu. 
                                                          
2 »British professonals« so stanovske (poklicne) organizacije v Veliki Britaniji; constructions professionals je  
združenje strokovnjakov za gradbeništvo 
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 Naslednja kompromisna rešitev je podana s strani Pasiphol in Popescu (1994), ki predlagata 
kvalitativno metodo za razdelitev celotnega rezervnega časa na vsako aktivnost glede na prioriteto 
njene izvedbe. Kvalitativni faktorji, ki sta jih predlagala avtorja, so subjektivno ocenjeni, kar 
pomeni, da so lahko predmet manipulacije. 
 
Različna stališča o tem, kdo upravlja z rezervnim časom lahko privedejo do različnih rezultatov analiz 
zamud.  
Zato je nujno, da je »lastništvo rezervnega časa« (Float ownership) jasno definirano v pogodbi, tako 
da ni kasnejših nesoglasij glede z zamudami povezanih terjatev. Če je stranka, ki razpolaga z 
rezervnim časom, določena v pogodbi, lahko oba, izvajalec in lastnik pričakujeta rezultat potencialnih 
dejanj in tako lahko prilagajata njune aktivnosti in odločitve temu primerno. 
 
 
6.3 Vzroki za nastanek zamud in posledice 
 
Ker je ključni cilj magistrskega dela preučiti vzroke za nastanek sprememb v poteku projekta oziroma 
njegovega časovnega odstopanja (poglavje 9), bomo tudi v teoretičnih osnovah bolj poglobljeno 
proučevali vzroke za nastanek zamud, nekoliko manj pa posledice sprememb oz. vzrokov, ki vplivajo 
na podražitve, čeprav sta oba parametra, tako čas kot stroški projekta v neposredni relaciji. 
 
V Sloveniji ni izvedenih raziskav, prav tako ni na voljo literature na temo vzroki in posledice zamud, 
zato je bilo potrebno pregledati tujo literaturo. Najbolj sistematično obdelujeta vzroke sprememb in 
zamud Ming Sun in Xianhai Meng (2009), ki sta opravila pregled in analizo celotne literature od leta 
1985 do 2006 (časopisi, članki, poročila, spletne povezave) z namenom, da se problematiki postavi 
okvir, poenoti nomenklaturo in poda orodja za obvladovanje vzrokov in posledic sprememb pri 
projektih.  
Po pregledu ključne svetovne literature o spremembah, ki so na gradbenih projektih stalno prisotne in 
njihovih posledicah: časovne zamude, podražitve, pogosto tudi pomanjkljivosti pri izvedbi oz kvaliteta 
del, je izvedena sistematizacija.  
Glede na metode, ki so bile v posamezni literaturi uporabljene je bilo ugotovljeno, da jih največ (49 od 
101 člankov) temelji na dokumentih oz. poročilih o že izvedenih projektih. Takoj za analizami 
obstoječe dokumentacije je uporabljena metoda anketiranja s katero se rangira pogostost ali 
pomembnost vzrokov. Večkrat so uporabljene tudi metode analize »case study«, intervjuvanje 
udeležencev ali analiza poročil.  
 
Razvrščanje (klasifikacija) vzrokov in posledic zamud  
 
Pregled razvrščanja vzrokov in posledic zamud po različnih avtorjih nam pokaže različne možnosti 
klasifikacije zamud oziroma njihovih vzrokov. Pri iskanju zamud se je priporočljivo držati ene 
klasifikacije, saj nam sistematizacija olajša delo in prihrani čas. 
 
Opis nekaterih klasifikacij: 
A) Chan in Kamaraswamy (1997) 
Avtorja sta na podlagi raziskave v Hong Kongu, ankete  med inženirji , izvajalci, nadzorniki, ki so z 1 
do 5 ocenjevali vzroke za zamude na projektih, izmed 83 ponujenih odgovorov razvili listo 20 
najpogostejših. Prav tako sta odgovore primerjala med tremi skupinami (naročnik, izvajalec, 
projektant).  
 
Petelin Žerovnik, D. 2014. Analiza časovnih odstopanj pri gradbenih projektih … v RS.  33 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG. 
Vzroke sta razvrstila v 8 kategorij: 
1. projekt, 
2. klient – investitor, 
3. projektanti oz. projektiranje, 






B) Akinci in Fisher (1998) določita 3 glavne kategorije: 
1. specifične faktorje izvedbe: geologija, vreme,…, 
2. ekonomske in politične (okoljske faktorje): inflacija, sprememba cene,…, 
3. pogodbene.  
 
C) Chang (2002) - njegovo razvrščanje ne temelji na vsebini zamud, ampak na posledicah oziroma 
odgovornosti: 
1. opravičljivi zamude, 
2. neopravičljive zamude, npr. napake projektanta, 
3. nadomestljive zamude, odgovornost naročnika. 
 
D) Wu in ostali (2005) na osnovi analize avtocestnih projektov podaja sledeč hierarhični model:  
1. nivo:  
 politični in ekonomski vzroki, 
 narava in okolje, 





2. nivo: natančneje opiše vzroke. 
 
E) Taksonomija (Ming Sun in Xianhai Meng, 2009) je privzela hierarhični model treh nivojev.  
Prvi nivo je razdeljen na tri skupine vrste vzrokov: 
1. zunanji vzroki, 
2. organizacijski vzroki, 
3. notranji vzroki. 
 
Drugi nivo razdeli vzroke iz vsake skupina na posamezna področja oziroma udeležence: 
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2. Organizacijski vzroki pokrivajo proces, ljudi in tehnologijo in so direktno povezani z 
vodstvom projekta (projektna organizacija), ter neodvisni od posameznega projekta. 
3. Notranji vzroki so specifični, nanašajo se na posamezni projekt in so povezani z njegovimi 
viri (2. nivo): investitor, projektant , izvajalec, delijo se na podnivo. 
Tretji nivo natančneje opiše vzroke skupin 2. nivoja in vzroki podrobno opisani, govorijo sami po sebi 
(preglednica 4). 
 
Preglednica 4: Razvrščanje zamud - taksonomija 
Table 4: Classification of delays -  taxonomy 
nivo 1 nivo 2 nivo 3 
zunanji vzroki   varovanje naravne in kulturne dediščine 
    vremenski pogoji 
  okoljski vplivi naravne nesreče 
    geološki pogoji 
    nepredvidljivi pogoji temeljenja 
    sprememba v zakonodaji (recikliranje odpadkov,.) 
  politični  vplivi 
sprememba v zakonodaji zaposlovanja in dovoljen za 
gradnjo 
    zamude pri izdaji dovoljenj 
    demografske spremembe (vpliv na deloavno silo) 
  socialni  vplivi pomankanje kvalificiranega kadra 
    nasprotovanje sosedov in okolice 
    ekonomske krivulje in vpliv na povpraševanje 
  ekonomski  vplivi vpliv inflacije na material, opremo 
    konkurenca trga 
    novi materiali 
   tehnični  vplivi nove konstrukcijske rešitve 
    tehnološke kompleksnost 
organizacijski vzroki  
povezani z  
vodstom projekta 
  organizacijske strukture in strategije 
procesni vzroki 
poslovni postopki, plačila vseh dajatev zagotavljanje 
kvalitete 
  kompetence in znanja 
  kadri kultura in etika 
    informacijski in komunikacijski sistem 
  tehnični  tehnična podpora 
notranji  
(projektni) vzroki 
  zahteva po spremembah in variantah 
  
investitor 
omejena sredstva, spremembe v finančnihvirih 
  prepočasno odločanje 
    zamude pri plačilih 
    težave pri predaji gradbišča 
    nepopolni načrti 
  projektant spremembe projektov zaradi pomanjkljivosti in napak 
    nekonsistentni pogoji na gradbišču 
    slabi terminski in operativni plani 
    nesklenjene pogodbe s podizvajalci 
  izvajalec zamude podizvajalcev 
    odnos do dela 
    nizka produktivnost 
    slaba logistika 
    slaba komunikacija med udeleženci 
  ostali nestabilnost tima, tožbe, korupcija 
    neprimerna organizacijska struktura 
Vir: Ming Sun in Xianhai Meng 2009: str.569  
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Zgoraj navedena metoda - taksonomija
3
 najbolj detajlno obravnava zamude, saj postavi razvrščanju 
okvir, poenoti nomenklaturo in poda orodja za obvladovanje vzrokov in posledic sprememb pri 
projektih. Zaradi sistemizacije vzrokov kot je razvidno v preglednici št. 4, nam lahko ta služi za 
ugotavljanje vzrokov in preprečevanje nastanka zamud na projektu. Lahko je pomoč in orodje vodji 
projekta za uspešnejše obvladovanje projekta in doseganje ciljev projekta, predvsem za doseganje 
predvidenih rokov izvedbe. Metoda razvrščanja zamud je najbolj sistematična in smiselno bi jo bilo 
aplicirati na gradbene projekte. 
 
 
                                                          
3
 Taksonomija – razvrščanje v skupine , npr. v multivariantni analizi v statistiki , tudi klasifikacija, 
urejena klasifikacija v značilne kategorije  po rastoči stopnji sorodnosti ali podobnosti (Velik slovar tujk, 2006) 
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7 METODE IN TEHNIKE DOLOČANJA POSLEDIC ZAMUD in ODGOVORNOSTI 
 
 
7.1 Odgovornosti za nastanek zamud   
 
Določitev odgovornosti za posamezno zamudo in njen vpliv na zakasnitev dokončanja projekta je 
pogosto predmet spora med naročnikom in izvajalcem, kot tudi med soizvajalci, oziroma med glavnim 
izvajalcem in podizvajalci. 
Udeleženci projekta, ki zaradi zamud utrpijo škodo, želijo identificirati zamudo in povzročitelja ter 
določiti njene posledice. Na osnovi tako izvršene analize zamud lahko upravičeno zahtevajo in 
dosežejo finančno nadomestilo ali podaljšanje roka.  
 
Za potrebe analiziranja zamud obstaja več metod, vendar nobene izmed njih ne moremo univerzalno 
uporabiti v vseh okoliščinah. Na izbor prave metode analize vpliva veliko dejavnikov kot npr. 
razpoložljivost informacij (terminski plan), obseg metode in njena učinkovitost, razpoložljivi viri 
(finančni, kadrovski, programske opreme) in jasnosti pogodbene dokumentacije (glede vzporednih 
zamud in lastništva rezervnega časa).  
 
Ključna osnova za analizo zamud je ne glede na izbor metode terminski plan. Ti so lahko izdelani v 
tehniki gantogramov, mrežnega plana, ciklogramov oziroma prostorskih planov. 
Glede na prevladujočo uporabo tehnike mrežnega planiranja, tudi večina metod za analizo zamud 
temelji na mrežnih terminskih planih in na njih temelječih gantogramih, saj ti prikazujejo medsebojne 
odvisnosti in razpoložljiv rezervni čas za posamezne aktivnosti.  
Prav tako je lahko tudi rezultat analize zamud odvisen od izbrane metode, zato je njena izbira zelo 
pomembna. Dobro poznavanje metod za analizo zamud nam lahko nudi prednost v primeru spora. V 
nadaljevanju so, poleg samega procesa analize zamud, predstavljene različne metode in smernice za 
njihovo uporabo oziroma izbiro. 
 
 
7.2 Postopek ugotavljanja in določanja zamud 
 
Pri analizi zamud v gradbenih projektih je smiselno slediti naslednjim korakom (Hamed, 1998), ki nas 
pripeljejo do bistvene ugotovitve, to je opredeljevanje odgovornosti za zamudo pri izvedbi projekta: 
1. Zbiranje podatkov in relevantnih informacij.  
2. Analiza pridobljenih podatkov: 
 uporaba različnih planov, 
 uporaba različnih metod. 
3. Identifikacija osnovnega vzroka zamude. 
4. Razvrstitev zamude v kategorije: opravičljive, neopravičljive, zaporedne, vzporedne 
(sočasne)… 
5. Opredeljevanje odgovornosti za zamudo (Al-Saggaf, 1998). 
 
7.2.1 Zbiranje podatkov in relevantnih informacij 
 
Prvi in najpomembnejši korak pri določanju zamud je zbiranje podatkov, ki jih bomo lahko uporabili 
pri nadaljnji analizi. Podatke lahko pridobimo iz sledečih virov: 
 razpisne dokumentacije  razumevanje pogojev izvedbe, 
 osnovnega (pogodbenega) terminskega plana  odvisnosti, mejniki in rok dokončanja, 
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 vmesnih poročil, 
 zapisnikov, ki opisujejo tekočo problematiko, 
 zahtevkov izvajalcev, naročila naročnika za večji obseg del in dodatna dela, 
 vmesnih situacij  primerjava začasnih plačil z napredovanjem del po planu, 
 ogledov gradbišča, 
 od vodje gradbišča  obrazložitev bolj kompleksnih procesov, 
 gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer. 
 
7.2.2 Analiza pridobljenih podatkov 
 
Primerjava planiranega in dejanskega poteka izvedbe del nam pokaže kolikšno je dejansko odstopanje. 
Z analizo je potrebno ugotoviti kako in kdaj je zamuda nastala ter kakšne so bile njene posledice na 
nadaljnje izvajanje projekta. Za vsako aktivnost je potrebno preveriti njen dejanski začetek in trajanje, 
čeprav bo projekt zamujal samo takrat, ko bo dejavnost na kritični poti ali pa ko se bo nekritična 
dejavnost podaljšala preko razpoložljivega rezervnega časa. 
Iz zgoraj navedenega sledi, da je ključnega pomena pri izvedbi projekta določitev kritične poti in 
dejavnosti, ki so na kritični poti, saj bodo zamude na teh dejavnostih povzročile zamudo celotnega 
projekta. Ostale dejavnosti pa ne smejo prekoračiti svojega rezervnega časa.  
 
7.2.2.1 Terminski plani 
Za izvedbo analize zamude je osnovni pogoj priprava terminskega plana. Poznamo več verzij 
terminskega plana, ki jih uporabljamo pri analizi zamud : 
 osnovni oziroma pogodbeni (as-planed schedule), 
 prilagojeni ali posodobljeni (adjusted schedule), 
 dejanski (as-built schedule), 
 upravičeni (entitlement schedule). 
 
Osnovni ali pogodbeni terminski plan (as-planed) 
Gre za osnovni izvajalski terminski plan izvedbe projekta. Ker je sestavni del pogodbene 
dokumentacije, ga običajno poimenujemo tudi pogodbeni terminski plan. V njem so prikazane 
»sumarne« dejavnosti (npr. opaženje sten v osi x) in potek kritičnih poti ter ključni datumi kot so 
začetek, konec in kritični vmesni mejniki projekta. 
 
Prilagojeni ali posodobljeni plan (adjusted) 
Prikaže nam vpliv sprememb, zamud, pospešitev,... na potek aktivnosti v okviru pogodbenega 
terminskega plana. Pri večjih spremembah okoliščin izvedbe je potrebno izvesti re-planiranje poteka 
celotnega projekta. Pogosto se poleg ključnih datumov spremeni tudi potek kritične poti. Poleg plana 
izvedbe še nedokončanih del mora odražati tudi dejanski časovni potek že izvedenih del. Tak 
prenovljen plan mora potrditi tako nadzorni inženir kot tudi naročnik.  
  
Dejanski terminski plan (as-built) 
Pravzaprav to ni plan saj je to prikaz dejanskega časovnega poteka izvedbe vseh dejavnosti (tudi 
dodatnih) že zaključenega projekta. Je podlaga za pripravo analiz zamud in določanje odgovornosti za 
njihov nastanek. V njem so natančno opredeljeni začetki in končanje posameznih dejavnosti. Glede na 
pogodbeni terminski plan se običajno razlikuje po kritični poti in koncu projekta. 
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Upravičeni  terminski plan (entitlement shedule) 
Na osnovi primerjave med pogodbenim in prilagojenim terminskim planom se lahko pogodbeniki 
dogovorijo za spremenjen – upravičen terminski plan, ki ponovno terminsko opredeli, za izvajalca 
upravičen zaključek projekta. 
 
7.2.2.2 Tehnike in metode določanja zamud  
Za določanje, analiziranje in vrednotenje zamud se uporabljajo različne tehnike oziroma metode. V 
literaturi zasledimo, da za nekatere metode različni avtorji uporabljajo različna imena, kar vzbuja 
občutek, da je metod zelo veliko.  
Zaradi lažjega razumevanja in spremljanja problematike v tuji literaturi, je podan pregled 
najpogostejših metod v Preglednici 5: Preglednica tehnik določanja zamud s prevodom. Ker so skoraj 
vse metode pri nas poznane le pod angleškim izrazom, je v preglednici prikazan tudi predlog 
poimenovanja posamezne metode v slovenščini.  
Metode za določanje zamud bodo natančneje opisane v naslednjem podpoglavju 7.3. 
 
7.2.3 Identifikacija osnovnega vzroka zamude 
 
Ključni namen uporabe analize in njenih rezultatov je poiskati vzrok za nastanek zamude, ki je 
vplivala na kritično pot in posledično na zaključek celotnega projekta. Določitev ključne (osnovne) 
zamude je zahtevna naloga, ki je odvisna od razpoložljivih podatkov in privzete metode. 
Zamude na projektu nastopajo v vseh fazah projekta, začenši pri odločitvah o zagonu projekta, pri 
projektiranju ali pri pridobivanju dovoljenj. 
Klasični vzroki za nastanek zamud pri gradnji so vplivi vremena, spremembe naročil investitorja, 
slaba organiziranost del, nepravočasna naročila,... 
Ključnega pomena pri prepoznavanju vzrokov je ugotavljanje povezanosti (vzrok-posledica) med 
naročnikovimi težavami (spremembami naročil,...) in posledicami, ki jih te povzročajo pri izvedbi del, 
predvsem na kritičnih aktivnostih. Nekatere spremembe pa ne vplivajo na končni rok izvedbe, ampak 
samo zmanjšujejo rezervne čase drugih aktivnosti. 
Za natančno določitev vzroka zamude in prikaza njegovega posledičnega vpliva, je nujno potrebno 
pregledati tekoče projektne zapise (korespondenco, zapisnike in druge dokumente). 
 
7.2.4 Opredeljevanje odgovornosti za zamudo 
 
Opredeljevanje odgovornosti za zamudo je problematično in odgovorno, saj je povezano s plačili 
škode zaradi zamude pri izvedbi projekta. Potrebna je velika mera poštenja in smiselnega odločanja. Z 
uporabo metodološke analize se zmanjša možnost subjektivne presoje pri določanju zamud.  
Če je vzrok zamude točno definiran, bo krivec identificiran in bo odgovarjal za svoj delež zamude.  
Pri določanju odgovornosti za nastanek zamud se najpogosteje srečamo s štirimi možnimi 
kombinacijami odgovornosti : 
 Enostranska odgovornost. 
 Obojestranska odgovornost, kjer sta kriva tako naročnik kot izvajalec del (ali izvajalec in 
podizvajalec), zato se krivda proporcionalno porazdeli. 
 Nastanek zamude glede na časovno obdobje: ali je zamuda izolirana in ne vpliva na končni 
rok izvedbe, v kolikor je zamuda nastala na kritični poti in je povzročila zamudo ter 
povzročila škodo. 
 Sočasnost zamud obeh pogodbenih strank: predstavlja zapleteno situacijo, kjer je težko 
določati krivdo oziroma delež krivde.  
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Priporočljivo je, da se v fazi izvajanja projekta sprotno zbirajo potrebni podatki in dokumentacija, ki 
pomagajo razumeti vzrok nastanka in tip zamude. Podatke se lahko analizira s primerno metodo, ki bo 
ugotovila vzroke in krivce zamude. Tako se lahko izognemo sodnim postopkom in tožbam, ki jih 
povzroči nesposobnost dogovarjanja med investitorjem in izvajalcem del.  
 
 
7.3  Opis metod določanja zamud  
 
Veliko dejavnikov lahko vpliva na rezultat analize zamud, neodvisno od izbora metode. Nekatere je 
smiselno specificirati v pogodbenih določilih, to so predvsem hkratne (vzporedne) zamude, lastništvo 
rezervnega časa 'float ownership', določitev kritične poti in možnosti podajanja planov v programski 
opremi. Včasih so ti dejavniki v pogodbi v korist lastnika, medtem ko so izvajalcem nenaklonjeni. 
Pravične rešitve za obe strani so pogosto predmet presoje danih podatkov s strani analitika, mediatorja 
ali sodišč.  
 
Ker slovenska praksa (gradbena in pravna) še nima vzpostavljenih uzanc glede uporabe različnih 
metod, tudi nima ustrezne nomenklature. Metode so bile povzete po tuji literaturi v kateri se pojavljajo 
različna imena za iste metode. Zaradi lažjega sledenja različni literaturi je bilo smiselno pripraviti 
spodnjo preglednico (Preglednica 5), ki sistematizira vsa angleška imena posamezne metode in ponudi 
slovenska imena (avtor naloge v sodelovanju z mentorjem). 
 
Poleg zgoraj navedenih metod je vredno omeniti še momentologijo avtorja Murraya (2007), kateri 
težko rečemo metoda, saj predstavlja dokaj kompleksno novo paradigmo pri ugotavljanju zamud. 
Temelji na znanju in dolgoletnih izkušnjah avtorja na področju operativnega terminskega planiranja in 
spremljanja zamud. 
 
Preglednica 5: Preglednica poimenovanja metod določanja zamud s prevodom  
Table5: Table of naming delay determination methods with translation 
A tehnike, ki temeljijo na CPM (metodi kritične poti) 
 Splošno ime Slovensko ime Alternativna imena 
1 as-planed versus -as built POGODBENI / DEJANSKI 
terminski plan 
adjusted as built CPM 
total time  
impacted as-built CPM 
2 
 








as planned but for 
what if  
baseline adding impacts 
as planned - plus delay analysis 
as planed CPM 
3 collapsed as-built 
 




but - for 
as-built but-for 
as- built substracting impacts 
as-built minus analysis 
4 window analysis 
 
ANALIZA ČASOVNIH OKEN 
 
 
contemporaneous period analysis  
snapshot 
periodic update analysis 
watershed 
5 time impact analysis 
 
DNEVNA ANALIZA ZAMUD 
 
end of every day delay analysis 
chronological and comulative 
approach 
se nadaljuje…. 
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…nadaljevanje Preglednice 5. 
B tehnike, ki ne temeljijo na CPM (metodi kritične poti) 
6 delay computation method RAČUNSKA METODA  
7 global impact technique TEHNIKA GLOBALNEGA 
VPLIVA 
 
8 net impact NETO VPLIV  bar chart analysis 
9 S curve  S KRIVULJA Dollar-to-time relationship 
 
7.3.1 Metoda pogodbeni/dejanski terminski plan »as-planned vs. as-built schedule analysis 
method« 
 
S to metodo lahko določimo razliko med pogodbenim in dejanskim terminskim planom (potekom) 
projekta. Metoda identificira kritične aktivnosti na dejanskem planu in jih primerja z aktivnostmi v 
pogodbenem terminskem planu, oceni vpliv zamud na projekt, identificira sekvence, ki dejansko 
določajo dolžino projekta, določi vzroke in odgovornost za zamude, ki dejansko vplivajo na zaključek 
projekta. Metoda analize v bistvu sloni na »zdravi pameti« ter primerjavi dogodkov, ki so se zgodili 
prej in dejanj potem. Analiza vključuje oba terminska plana in dogodke v odgovornosti naročnika in 
izvajalca, kar omogoča identifikacijo hkratnih zamud. 
 
Prednosti 
Pomembna prednost te metode je, da analiza zahteva samo obstoječe materiale, povezane z glavnimi 
administrativnimi postopki. Pri projektih z manj strogimi zahtevami, kjer uporaba mrežne tehnike 
(CPM) terminskega planiranja ni zahtevana, so za izvedbo analize zadostni tudi terminski plani v 
gantogramski tehniki. Metoda ne zahteva vmesnih, posodobljenih terminskih planov, kar omogoča 
enostavno in fleksibilno uporabo v zakasnelih analizah. Prav tako metoda onemogoča pristransko 
izvedbo analize kot je to možno z izbiro drugih metod (aditivne-impacted ali subtraktivne-collapsed). 
 
Pomanjkljivosti 
Ta metoda predstavlja najenostavnejšo analizo zamud vendar ni zanesljiva, saj je v bistvu samo 
enostavna primerjava planiranega poteka in dejanske izvedbe ('as-planned' in 'as-built').  
Njena slabost je, da enostavno determinira vpliv vseh zamudnih dogodkov kot celote in ne analizira 
vsak zamudni dogodek/stanje individualno. Temelji na predpostavki, da sta oba terminska plana 
(pogodbeni in dejanski) pravilno izdelana, tako v smislu trajanja aktivnosti kot tudi logičnih odvisnosti 
med njimi.  
 
7.3.2 Metoda pogodbeni terminski plan + zamude »the impacted as-planned schedule analysis 
method« 
 
Ta metoda je t.i. »aditivna« in uporablja za analizo zamud samo pogodbeni (osnovni) terminski plan. 
Temelji na teoriji, da je najzgodnejši možni zaključek projekta določen z dodajanjem zamud na 
pogodbeni terminski plan. Nove aktivnosti, ki predstavljajo zamude, prekinitve in začasne zaustavitve 
del, so dodane v pogodbeni terminski plan, tako da prikažejo razloge, zakaj se je projekt zaključil 
kasneje. Izvajalci (pogodbeniki) v okviru svojih zahtevkov za podaljšanje roka dokončanja, vnesejo v 
pogodbeni terminski plan zamude, ki jih je povzročil naročnik (investitor) ter tako prikažejo celoten 
vpliv naročnikovih zamud na dokončanje projekta. Ta metoda je uporabna, ko imata obe pogodbeni 
stranki dostop do podrobnosti o dejanskih terminskih planih ter se strinjata o interpretaciji informacij, 
ki so bile uporabljene za njihovo izdelavo. 
 
Petelin Žerovnik, D. 2014. Analiza časovnih odstopanj pri gradbenih projektih … v RS.  41 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG. 
Pomanjkljivosti 
Strokovni krogi kot tudi sodišča menijo, da je ta metoda najmanj primerna. Glavni razlog je, da za 
določitev vpliva zamud upošteva zgolj pogodbeni terminski plan in ne tudi učinka dejansko 
opravljenega dela. Rezultat analize, ki temelji na nerealističnem osnovnem planu, niso zgolj logične 
napake, temveč pogosto tudi precenjeno trajanje projekta. 
Razlog, ki potrjuje nezanesljivost te metode je, da pogodbenik (stranka, ki vloži tožbo) vstavi v okviru 
svojega zahtevka v pogodbeni terminski plan samo zamude, ki so na strani nasprotne stranke. Taka 
analiza ne vključuje vpliva zamud, ki so bile povzročene s strani vseh pogodbenih strank. 
 
7.3.3 Metoda dejanski terminski plan - zamude »the collapsed as-built schedule analysis 
method« 
 
Ta metoda je t.i. »subtraktivna« in temelji na dejanskem terminskem planu in selektivnem prikazu 
vplivov zamud – podobno kot predhodna metoda uporablja za analizo princip ''kaj če''. Dejanski 
terminski plan (as-built) prikazuje resničen potek izvajanja opravljenih del. V njem so prikazane vse 
aktivnosti, ki so konsistentne, dejanski dogodki ter okoliščine izvajanja projekta. Pogodbenik, ki 
izvede analizo zamud, iz dejanskega terminskega plana odvzame zamude, za katere je sam odgovoren 




V primeru, da dejanski terminski plan ne obstaja ali ni ažuren, ga lahko naknadno konstruiramo iz 
gradbiščne in projektne dokumentacije (gradbena knjiga, mesečne situacije, evidenca nadzornega 
organa, korespondenca,…). Ta metoda je pogosto uporabljena, kadar ni razpoložljivih zanesljivih 
planov iz projektnih poročil ali ni pogodbenih terminskih planov. Prednost te metode je tudi, da 
zahteva manj časa in manj stroškov kot npr. analiza pogodbeni terminski plan + zamude (time impact). 
 
Pomanjkljivosti 
Z uporabo te metode ne morejo biti prepoznane hkratne (konkurenčne) zamude. Ta napaka je podobna 
slabosti metode »pogodbeni terminski plan + zamude«, kjer analitik izbere, katere zamude bo 
analiziral. Tudi ta metoda je lahko zelo subjektivna in posledično predmet manipulacije.  
Metoda predvideva, da se dejanski terminski plan izdela na osnovi sekvence aktivnosti in 
produktivnosti iz pogodbenega terminskega plana. Posledično se lahko zgodi, da ne bodo identificirani 
vsi dogodki, ki so povzročile zamude med izvedbo projekta. Analitik mora s pomočjo razpoložljivih 
informacij predelati logične odvisnosti med aktivnostmi v dejanskem terminskem planu. Ta proces je 
subjektiven, ker so podatki, vključujoč logična zaporedja, zaostanke itd, lahko subjektivno 
interpretirani. Od obeh strank se pričakuje, da preverita podatke in dosežeta soglasje o interpretaciji 
izdelanega dejanskega terminskega plana, preden se izvede analiza. 
 
7.3.4 Metoda analiza časovnih oken »windows delay analysis«  
 
Splošno o analizi časovnih oken 
V gradbeništvu prevladujejo tehnike analiz zamud na podlagi metode kritične poti (CPM), metoda 
analize časovnih oken velja za naprednejšo. Obravnava opazovanje zamud v planih znotraj različnih 
časovnih oken in analizira odgovornosti izvajalca in investitorja za zamude na kritični poti. Zatorej se 
lahko naredi analizo glede odgovornosti za zamude povečanja stroškov projekta (Hegazy and Zhang, 
2005). 
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Tehnika je dobra, a je računsko zahtevna (temeljita). Njena pomanjkljivost je, da so rezultati različni 
glede na izbiro velikosti oken, razen pri dnevni analizi zamud, kjer je rezultat enoznačen. Komercialni 
računalniški programi nam ne nudijo veliko podpore pri analizi, zato je analiza ponavadi narejena 
posebej po delih.  
 
Splošne značilnosti metode: 
 zasnovana na CPM metodi, 
 razdelitev celotnega časa trajanja projekta na obvladljive dele ti. okna, 
 osnova analize je prvotni plan brez zamud, 
 projektno trajanje je za vsako dejavnost odvisno od predvidenega časa, če pa je trajanje 
dejavnosti daljše se izvrši analiza kritične poti, ki zbira zamude, 
 pomanjkljivost: analiza je narejena šele po končanem projektu. 
 
Najpogostejši uporabljeni načini določanja zamud imajo resne slabosti na področju analize zamud, 
predvsem zaradi njihovih nezadostnih vpisov ter detajlov kot so delovne upočasnitve, pospeški ali celo 
ustavitve del, ki so posledice različnih udeležencev oz. dejavnikov v delovnem procesu in nam tako 
ponuja bolj malo možnosti za reševanje obravnavane problematike ter zahteva predvsem veliko 
ročnega dela. 
 
Kot prikazuje Slika 16, je lahko zamuda predstavljena v tradicionalnem pristopu s pomočjo delitve 
dejavnosti na dva dela (npr. izkop (a) in izkop (b)). V tem primeru število dejavnosti naraste, kar še 
dodatno zmanjšuje preglednost projekta in ustvarja dodatne napake. 
 
 
Slika 11: Tradicionalni prikaz zamud 
Figure 11: Traditional display of delays 
 
Smiselno je ločiti dve metodi in sicer: 
A. Klasična – tradicionalna metoda analize oken »window analysis« in  
B. Dnevna analiza zamud »time impact analysis«  ali modificirana metoda. 
 
Modificiran okenski pristop z dnevno analizo zamud nam da točne in ponovljive rezultate. Nov pristop 
skupaj z novo prezentacijo poteka del že uporabljajo profesionalci in raziskovalci, da bi določili 
zamude v projektu. Opisana je v naslednjem podpoglavju 7.3.5. 
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Tradicionalna metoda analize oken 
Okenska analiza zamud je osnovana na metodi kritične poti (CPM) za analizo dejavnosti in njihovega 
trajanja in napredka.  
Osnovni namen te tehnike je razdelitev celotnega časa trajanja projekta na obvladljive časovne 
intervale, ki jih imenujemo okna in z njihovo analizo zamude, ki se pojavijo v posameznem oknu s 
poudarkom na kritični poti. Običajno skupina oken sovpada z delovnim procesom, ki ga prikazuje. 
Na koncu analize je vsota vseh zamud, ki je izražena z okensko enoto, ki poveča celotni čas izvedbe 
projekta – skupna zamuda projekta. 
Za osnovo analize je upoštevan prvotni plan (brez zamud). Vsako okensko enoto analiziramo posebej 
in vsaka enota vsebuje več posodobljenih informacij kot so: izvajalčeva zamuda, naročnikova zamuda, 
višja sila itd., ki so tako vsebovani v terminskem planu del. 
 
V takšnem terminskem planu se dogodki oz. dejavnosti razporedijo od začetka do konca, kjer je vsaka 
dejavnost predstavljena z oknom ali več okni. Tako ostane skupek dejavnosti osnova za plan zamud. 
 
Če različni dejavniki oz. vpleteni v delovni proces povzročijo zamude na več kot eni kritični poti 
imamo opravka z zelo pomembnimi dejavniki, ki vplivajo na več zamud. 
Glavno pravilo za hkratne zamude je, da postanejo vsi vpleteni odgovorni in se celotne odgovornosti 
ne more prenesti na enega samega »krivca« oz. udeleženca v procesu. 
 
Skozi to analizo se za vse udeležence zbirajo odgovornosti za zamude na kritični poti (poteh). Ko je 
analiza zamud zaključena za vse aktivnosti, postane to novi plan, ki je osnova za analizo oken 
(zamude na kritični poti, primerjava časov, deleži zamud…). 
 
Pomanjkljivosti: 
Proces klasične okenske analize ima torej resno pomanjkljivost, ki se kaže predvsem v odvisnosti od 
novega plana trajanja aktivnosti. Za novi plan trajanja je očitno, da je narejen ročno po koncu trajanja 
celotnega projekta in ne v času njegovega izvajanja, ko se pomembni dogodki oz. procesi odvijajo. 
Tako je močno podvržen subjektivnim ocenam, izpuščenim in skritim napakam oz. neopaženim 
zamudam. 
 
7.3.5 Metoda dnevne analize zamud »time impact analysis method«   
 
Izmed vseh metod je najbolj verodostojna, saj pri njej niso možne bližnjice in subjektivni pristop. Z 
uporabo te metode ocenimo vplive posameznih zamud na zakasnitev dokončanja projekta z analizo 
zaporedno periodično (dnevno) posodobljenih terminskih planov izdelanih z uporabo metode kritične 
poti. Na osnovi dnevnega ažuriranja poteka izvajanja del, od začetka pa do zaključka projekta, lahko 
sprotno analiziramo spremembe kritičnih poti in porabo rezervnih časov (float), sočasne zamude, 
upočasnitve in pospeševanje ter prekinitve izvajanja posameznih del.  
Ta metoda se od drugih metod razlikuje tudi po tem, da vključuje analizo zamud povzročenih s strani 
vseh pogodbenih strank in višje sile kar omogoča tudi klasifikacijo zamud (opravičljive in 
nadomestljive zamude; opravičljive in nenadomestljive zamude, neopravičljive zamude). Poleg teh 
prednosti pa uporaba te metode predstavlja za vse pogodbene stranke strokovno podlago, kako 
obdržati projekt v mejah zastavljenega plana oziroma ga primerno prilagoditi.  
Metoda analize časovnih oken, ki je variacija te metode, uporablja tedenske ali mesečne posodobitve 
(aktualizacije) planov za samo analizo. Zamude so vnesene v plan, zamudni vplivi pa so analizirani 
vsakič, ko je plan ponovno preračunan. 
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Metodo dnevne analize zamud nekateri avtorji (Hegazy and Zhang, 2005) smatrajo kot »modificirano« 
metodo analize časovnih oken, saj obravnava časovna okna velikosti enega dne. 
Natančneje bo metoda prikazana v sklopu prikaza metode analize časovnih oken.  
 
Pomanjkljivosti: 
Tudi pri tej metodi obstajajo določene omejitve in nekatere dejansko lahko oslabijo moč te metode. Da 
lahko izvedemo to metodo, potrebujemo veliko informacij in točno načrtovan plan v CPM formatu, ki 
mora biti periodično posodobljen. Projekti, ki jim manjka strogi administrativni postopek in 
posodabljanje, namreč niso primerni za to metodo.  
Ta metoda ni primerna takrat, ko so dovoljeni viri in čas omejeni, saj se ta metoda izvaja skozi daljši 
čas kot druge metode, zaradi vseh podrobnosti, ki so vsebovane v metodologiji. Preverjanje 
periodičnih posodabljanj zna biti zelo obremenjujoče, saj je potrebno dejanske podatke, ki se 
povezujejo z mnogimi aktivnostmi, preverjati in primerjati za vsako posodobljeno obdobje, pri tem pa 
morajo biti vse dodane ali izbrisane aktivnosti dokumentirane. V situacijah, kjer so kapacitete in čas, 
ki je na voljo, omejene, ta analiza ni najboljša izbira. 
Za zaključek je potrebno poudariti, da gre za prefinjeno metodo, ki določa učinek zamud v gradbenih 
projektih. Vsebuje istočasne podatke, da bi se lažje povzelo dejanske okoliščine v času, ko pride do 
zamud in akumulira učinke odloženih zamud z uporabo serije časovnih oken. Vendar pa gre po drugi 
strani tudi za metodo, za katero je potrebno veliko časa in truda. 
  
Podrobnejši opis metode in 'inteligentni' diagram (Hegazy and Zhang, 2005)   
Kot osnova za modificirano analizo zamud, je podan nov način predstavitve podatkov. Poimenujemo 
ga lahko 'inteligentni' diagram. Inteligentni diagram je neke vrste izpopolnitev obstoječih tabelaričnih 
sistemov za potrebe izdelave časovnega plana, upravljanja z viri oz. resursi, denarnih tokov in nadzora 
napredka. Izdelan je tako, da tudi sam nudi zadostno informacijo. Nazorno nam prikaže naš napredek 
oziroma zamudo, žal pa ne more v celoti nadomestiti tradicionalnega zbiranja podatkov, ampak nam 
na enem mestu prikaže vse zbrane podatke.  
Nov prikaz je uporaben za klasično predstavitev časovnega poteka dejavnosti. Z njim lahko izvajamo 
tudi napredno analizo zamud, saj lahko vsaka celica prikaže delež opravljene naloge oz. druge 
pomembne podatke (vzrok zamud oz odgovornost zanje). 
S prikazom deleža opravljene naloge lahko zaznamo zamujanje oz. prehitevanje del v okviru 
predvidenega plana. Zamude se beleži v diagramu takoj v tistem dnevu, ko nastanejo, pri obravnavani 
dejavnosti. Vzrok oz. krivdo se ustrezno beleži npr. z oznakami N-naročnik, I-izvajalec, V-višja sila. 
Možne so tudi kombinacije omenjenih oznak. 
Na koncu se preveri celoten projekt in analizira dogodke v njem. Pridobi se dejanski čas trajanja 
projekta in izpostavijo se dogodki, ki so vplivali nanj (vemo, zakaj se je čas izvedbe podaljšal). 
Dnevni deleži opravljene naloge nam pomagajo pri izboljšavi izdelave prihodnjih časovnih planov 
dela. 
'Inteligentni' diagram olajša izdelavo zahtevane analize, saj je direktno povezan z razporedom 
aktivnosti, tako da tudi takrat, ko uporabnik vnese spremembo v projekt, takoj vpliva na njegov potek 
in planirani čas dela in stroškov. Da to omogočimo, obstaja direktna povezava med podatki o 
realizaciji in planom predvidenih del, tako da so podatki o trajanju aktivnosti in stroških takoj 
popravljeni – ažurirani z uporabnikovimi spremembami. 
Prednost takega pristopa je, da se plan dela nenehno dopolnjuje do izteka projekta oz. dokler le ta ni 
izpolnjen. Tako dobimo prilagojen »adjusted plan«. 
Kadar koli v času izvajanja del lahko uporabnik oceni trenutno stanje opravljenih del v primerjavi z 
ocenjenim – predvidenim potekom aktivnosti in tako spremlja odstopanja. 
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Razlika med tradicionalno okensko analizo in dnevno analizo je v možnosti zgodnje določitve 
potencialnega odstopanja. Z namenom zajema in ocene vseh kritičnih poti je najboljši pristop uporaba 
čim manjših delovnih celic - nalog, kot je le mogoče.  
V tem primeru nam lahko dnevna celica pokaže ne samo kritično pot, ampak tudi dnevno odstopanje 
(+/-) in zastoje, ki se pokažejo ob izvajanju plana. 
Čeprav se to zdi logičen pristop, je v klasični analizi zelo težko prikazati dnevna odstopanja, brez 
učinkovite računalniške podpore oziroma obsežnega ročnega dela.  
 
7.3.6 Praktični primeri metod »analize časovnih oken«   
 
Primerjava tradicionalnega in »modificiranega« pristopa ter rezultatov uporabe posamezne metode je 
prikazana na preprostem primeru štirih aktivnosti in treh različnih dolžin oken.  
V diagramu (slika 12) je prikazan planirani potek del v trajanju 7 dni, v diagramu (slika 18) pa je 
prikazan dejanski potek del z dvodnevno zamudo.   
 
Slika 12: Osnovni (pogodbeni) terminski plan 
Figure 12: As - planned schedule 
 
Slika 13: Dejanski potek del (2 dnevna zamuda) 
Figure 13: As - built schedule (2 day delay)   
 
 
A. Izračun po tradicionalni metodi – analizi časovnih oken 
 
1. Primer izbire enega okna, velikosti 9 dni 
Glede na izbiro kritične poti, se odgovornosti za zamudo spremenijo. Za kritično pot A-C-D vidimo, 
da pride do enodnevne zamude zaradi Izvajalca (I). 
Za kritično pot A-B-D lahko na sliki 14 razberemo, da pride do dvodnevne zamude po krivdi 
Naročnika (N).  
SKLEP: Investitor je krivec za 2 dni zamude, s tem obstaja možnost podaljšanja roka in plačila 
škode.  
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2. Okno je določeno za 3 dni in preostanek (2 okna) 
Analiza prvih treh dni: 
Iz slike 14 razberemo, da je prišlo do zamude s strani Izvajalca (I) - 1 dan, zato traja projekt namesto 
predvidenih 7 novih 8 dni. Kritična pot je A-C-D. Izvajalec ima en dan zamude. 
 
Slika 14: Dejanski terminski plan – 3. dan 
Figure 14: As - built schedule – day 3  
 
Analiza preostalega dela: 
Iz diagramov je razvidno, da je kritična pot A-B-D. Zamuda Naročnika (N) je 2 dni, ki pa povzroči 
podaljšanje projekta za en dan. Naročnik ima 1 dan zamude. 
 
Slika 15: Dejanski terminski plan (zaključek 9. dne) 
Figure 15: As - built schedule (finish on day 9)  
 
SKLEP: Krivda za podaljšanje projekta iz 7 na 9 dni je razdeljena med oba udeleženca - 1 dan 
zamude se pripiše Izvajalcu, 1 dan zamude pa Naročniku. 
 
3. Okno je določeno kot 4 dnevno okno in preostanek 
Analiza prvih 4 dni:  
Na sliki 21 vidimo, da pride do podaljšanja trajanja projekta na 8 dni – to je do podaljšanja projekta za 
1 dan. V tem primeru sta dve poti kritični – enakovredni, torej je krivda za 1 dan zamude enakovredna 
in se deli na oba udeleženca enako. 1 dan zamude se enakovredno razdeli med oba udeleženca. 
 
Slika 16: Dejanski plan (štiri dnevno okno) 
Figure 16: As - built schedule (4 days window) 
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Ko si ogledamo preostanek (drugo okno) od 5. do 9. dne, vidimo, da pride do dodatne eno dnevne 
zamude na kritični poti A-B-D po krivdi Naročnika (N). Torej ima Naročnik dodatno 1 dan 
zamude. 
 
Slika 17: Dejanski plan (zaključek 9. dne) – okno 4+5 
Figure 17: As - built schedule (finish on day 9) – window 4+5 
 
SKLEP: Skupna krivda. Naročnik ima 1 dan zamude in deljeno krivdo za 1 dan,  
Izvajalec pa ima 1 dan deljene krivde. 
 
Ugotovimo lahko, da nas je klasična analiza pripeljala do dveh različnih rešitev enega problema.  
Če si želimo enolično rešitev problema, je priporočljiva uporaba dnevne analize zamud. 
 
B. Reševanje z metodo dnevne analize zamud 
 
Vsakodnevna analiza zamud je postopek, ki obravnava potek del iz dneva v dan skozi celoten projekt, 
kar privede do natančnih in ponovljivih rezultatov o odgovornosti za projektne zamude med 
vpletenimi strankami.  
Uporaba dnevne analize na istem primeru, nam da nove rezultate: 
 V prvih dveh dneh (slika 18) potekajo dela po zastavljenem cilju, predviden je zaključek v 7 dneh; 
 Analiza tretjega dne: (stolpec 3 - 3 okno). 
Imamo kritično pot A-C-D, na kateri pride do 1 dnevne zamude po krivdi Izvajala (I). To vodi do 
podaljšanja del na 8 dni. Izvajalec nosi odgovornost za 1 dan zamude (slika 23). 
 
 
Slika 18: Dnevna okenska analiza – 3. dan 
Figure 18: Daily windows analysis – day 3 
 
 Analiza četrtega dne- okno 4: 
Vidimo da je tokrat kritična pot A-B-D, na kateri pride do zamude po krivdi Naročnika. Toda trajanje 
projekta je še vedno 8 dni, saj se je drugi del predvidenih nalog naročnika premaknil za en dan. 
Naročnik ni kriv za nikakršno podaljšanje časa del, saj do le tega ne pride. Ni zamude. 
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Slika 19: Dnevna okenska analiza – 4. dan 
Figure 19: Daily windows analysis – day 4  
 
 Analiza dneva 5: kritična pot je A-B-D na kateri pride do zamude po krivdi Naročnika. Ta 
zamuda,vodi do enodnevnega podaljšanja del. Naročniku se pripiše krivda za 1 dan zamude. 
 
Slika 20: Dnevna okenska analiza – 5. dan 
Figure 20: Daily windows analysis – day 5  
 
SKLEP: Končni rezultat je sokrivda za zamudo - 1 dan naročnik, 1 dan izvajalec. 
Metoda dnevne analize zamud nas je pripeljala do enolične rešitve, z razliko od klasične okenske 
metode, kjer so rezultati različni, odvisni od izbire dolžine oken. 
 
 
Prednosti okenskih analiz: 
Predstavljena metoda je lahko dobra osnova za nadaljevanje izboljšav zgodnjega odkrivanja zamud in 
stroškov, predvsem pa vzrokov in krivcev za njihov nastanek. 
Dnevni pristop nam takoj pokaže vsako spremembo roka izvedbe, medtem ko je klasičen pristop 
močno odvisen od časovnega območja - okna, ki ga obravnavamo. Težavno ugotavljanje prave 
okenske velikosti, posebno pri projektih z veliko dejavnostmi, ki zapletejo račun zamud, razmeroma 
enostavno reši vsakodnevna  analiza zamud. 
Dnevni pristop h kontroli predvsem na kritičnih poteh nam lahko pravočasno pokaže velike težave, ki 
se lahko pojavijo v trajanju celotnega projekta. 
 
Pomanjkljivosti okenskih analiz: 
Tako tradicionalna kot dnevna analiza zamud zahteva veliko truda (ročnega vnašanja, pisanja); 
avtomatizirana in računalniško izvedena analiza, pa naredi analizo enostavno in praktično.  
Opisani metodi sta uporabni za majhne in srednje velike projekte. Za uporabo tudi na velikih 
projektih, bi bila potrebna močna informacijska podpora. 
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7.3.7 Računska metoda določanja zamud «computation method«  
 
Računska metoda, s katero računamo zamude pri gradnji, vsebuje veliko enačb, ki jih lahko enostavno 
vključimo v program in tako hitro pridemo do želenih podatkov o zamudah pri projektu. Ta metoda 
primerja med osnovnim planom in dejansko izvedenim v določenem časovnem obdobju. Ni osnovana 
na analizi kritične poti, zato metoda ne zahteva izračuna kritične poti, prav tako ni potrebno popravljati 
planov, kar so zahtevale dosedanje metode. Rezultati nove metode vsebujejo različne spremembe 
posameznih aktivnosti in predvidene zamude glede na celoten projekt. Tako dobimo realno osnovo za 
določitev krivcev in škode, ki nastane z zamudami.  
 
Osnove 
Običajne metode za analiziranje zamud temeljijo na metodi kritične poti in so predstavljene s 
primerjavo načrtovane gradnje in dokončane gradnje. Zamuda pri določeni aktivnosti na kritični poti 
pomeni zamudo pri dokončani gradnji, zato so vse aktivnosti na kritični poti kritične in se njihova 
kritičnost spreminja iz dneva v dan odvisno od zaostajanja in pospeševanja gradnje. 
 
Že srednje dolg projekt je sestavljen iz več sto posameznih faz in mnoge izmed njih so dejansko 
izvršene v drugačnem času, kot so planirane. Zamuda posamezne faze lahko v celoti vpliva na zamudo 
projekta, lahko vpliva delno ali pa sploh ne. Pri analizi zamud je pomembno, katere zamude vplivajo 
na zamudo projekta in koliko. Ta informacija je ključna za ugotovitev vzroka zamude in dodelitev 
odgovornosti zanjo.  
 
Analiza razlik v posameznih aktivnostih 
Pregled dejansko izvedenih del (as build) se lahko razlikuje od načrtovane gradnje. S primerjanjem 
obeh pridemo do ocene razlik. Razlike delimo na RS – razlike v startu, RK – razlike v koncu  in RT – 
razlike v trajanju aktivnosti: 
RS = razlika: dejanski čas starta – načrtovan čas starta, 
RK = razlika: dejanski čas konca – načrtovani čas konca, 
RT = razlika: dejanski čas trajanja – načrtovani čas trajanja. 
 
Negativne vrednosti RS in RK pomenijo, da je aktivnost pred načrtovanim terminom, pozitivna pa 
obratno. Negativna vrednost RT pomeni, da je čas trajanja aktivnosti krajši od načrtovanega. 
V vsaki metodi kritične poti veljajo sledeče povezave: 
dejanski čas konca = dejanski čas starta + dejanski čas trajanja in 
načrtovani čas konca = načrtovani čas starta + načrtovani čas trajanja. 
RK lahko zapišemo tudi drugače: 
RK = RS + RT        (1) 
 
Enačba nam pove, da je razlika v koncih sestavljena iz dve delov in sicer iz razlike v startu in razlike v 
trajanju aktivnosti. Razlika v startu je lahko posledica zamude pri končanju predhodne aktivnosti ali 
drugih vzrokov, ki so povezani s samo aktivnostjo. Zveze med aktivnostmi nas prisilijo k načinu 
načrtovanja. Poznamo več zvez kot so konec-začetek (finish to start), začetek-začetek (start to start) in 
konec-konec (finish to finish).  
Najbolj pogosto se uporablja zveza konec-začetek, kjer z aktivnostjo ne moremo začeti, dokler ne 
končamo s predhodno. Ta zveza je osnova za računsko metodo, čeprav jo lahko uporabimo tudi pri 
drugih zvezah. Pri planu oz. popisu zgrajenega je čas, ko so dejansko končane vse predhodne 
aktivnosti, ki so neposredno povezane z obravnavano aktivnostjo, definiran kot čas, ko lahko z 
aktivnostjo pričnemo. Razlika v času, ko lahko z aktivnostjo pričnemo in planiranim časom začetka 
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aktivnosti je razlika, ki je posledica razlike v koncu ene ali več predhodnih aktivnosti oz. njihovih 
zamud. RSP je oznaka za razliko v startu kot posledica predhodnih aktivnosti. 
Čas, ko lahko z aktivnostjo pričnemo = max{dejanski čas konca predhodnih dejavnosti}, 
RSP = čas, ko lahko z aktivnostjo pričnemo – načrtovan čas starta. 
RSP ima lahko pozitivno in negativno vrednost, odvisno od tega, ali so predhodne aktivnosti končane 
pred ali za načrtovanim planom. 
Dejansko lahko začnemo z aktivnostjo kadarkoli. Vzrok za kasnejši začetek z aktivnostjo, je povezan z 
njenim potekom. Taka razlika v startu aktivnosti je torej povezana le z aktivnostjo samo (RSA). Če 
pogledamo, kako je bil definiran čas, ko lahko z aktivnostjo pričnemo, vidimo, da RSA lahko zavzame 
vrednosti od 0 naprej. Celotna razlika v startu RS je torej vsota RSP in RSA. 
RSA = dejanski čas starta - čas, ko lahko z aktivnostjo pričnemo. 
RS = RSP + RSA      (2) 
 
Prispevek razlike v aktivnosti (RA) k zamudi projekta  
Razlika v trajanju projekta je definirana kot razlika med dejanskim koncem projekta in načrtovanim 
koncem projekta:  
RP = dejanski čas konca projekta - načrtovani čas konca projekta.  
Predstavljena metoda je uporabna za račun pospešenih in zamudnih situacij. Čeprav se včasih pojavi 
negativna vrednost razlike v trajanju projekta (RP), predstavlja zamudna situacija mnogo bolj pogost 
scenarij dogodkov v gradbeništvu. Razlika v koncih posameznih aktivnosti lahko prispevajo k zamudi 
projekta. Na projekt lahko vpliva na tri načine: 
 ne vpliva na nobeno drugo aktivnost, 
 vpliva na sledeče aktivnosti, vendar ne na projekt, 
 prispeva k  podaljšanemu trajanju projekta. 
Tak prispevek je lahko neodvisen ali v sodelovanju s posameznimi aktivnostmi. 
Da bi lahko izračunali učinek razlike v aktivnosti na zamudo projekta, definiramo dva faktorja:  
- RPVA, meri zamudo projekta zaradi zamude pri obravnavani aktivnosti in vseh predaktivnostih,  
- RPA, ki meri zamudo projekta samo zaradi zamude pri obravnavani aktivnosti.  
RPVA in RPA sta osnovni informaciji, ki ju rabimo pri analizi zamud. Zamuda pri projektu je v celoti 
razvidna pri končnih aktivnostih v projektu. Obravnavani računski postopek začne pri zadnjih 
aktivnostih v projektu in poteka skozi vse vmesne aktivnosti v projektu. Račun faktorjev RPVA in 
RPA za določeno aktivnost zahteva izračun vseh predaktivnosti, ki so neposredno vezane na aktivnost. 
 
Končne aktivnosti 
Končne aktivnosti so vse aktivnosti, ki nimajo pred seboj sledečih aktivnosti. Razlika v času zaključka 
končnih aktivnosti lahko prispeva k zamudi projekta.  
RPVA = dejanski čas konca končne aktivnosti – načrtovani dejanski čas konca  
               končne aktivnosti 
Če je RPVA negativen, ni prišlo do zamude. 
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trajanje aktivnosti v dnevih
 
Slika 21: Prikaz aktivnosti W, X, Y, Z (planirano in dejansko trajanje) 
Figure 21: Activities W, X, Y, Z (as - planed and as - built) 
 
Slika 21 prikazuje štiri končne aktivnosti. Dejanski čas dokončanja projekta je 40 dni (aktivnost Y), 
načrtovan čas dokončanja pa 38 dni (aktivnost Z). Zamuda projekta je torej 2 dni. Vrednost RPVA je 
1, 0, 2 in 1 za posamezno aktivnost W, X, Y in Z. Torej je aktivnost Y z vsemi njenimi 
predaktivnostmi povzročila zamudo 2 dni, aktivnosti W in Z pa enodnevno zamudo. Aktivnost X ni 
povzročila nobene zamude projekta, čeprav je njeno dokončanje zamujalo za dva dni. 
Prispevek končne aktivnosti k zamudi projekta lahko izračunamo z: 
RPA = min{RA, RPVA}     (3) 
 
Faktorja RPVA in RPA za vse štiri aktivnosti v primeru sta izračunana in podana v preglednici 7. Če 
pogledamo aktivnost W, vidimo, da je njen start zamujena za en dan zaradi zamude njene pred 
aktivnosti, njeno trajanje pa je tudi podaljšano za en dan. Tako ima aktivnost W skupno zamudo  
(RPVA) en dan, ker je imela aktivnost v originalnem planu en dan rezerve. 
 
Preglednica 6: Prikaz štirih aktivnosti in izračun vzajemnih učinkov zamud 
Table 6: Display of four activities and calculation of mutual delay effects  
 
Tradicionalne metode kritične poti zahtevajo stalna popravljanja in vnos novih podatkov o trenutnih 
napredovanjih aktivnosti. To zahteva veliko dela za stalno obdelavo podatkov. Predstavljena metoda 
ne bazira na kritični poti. Ta metoda upošteva vpliv variacije posamezne dejavnosti in ne potrebuje 
stalnega dopolnjevanja.  
 
Povzetek metode: 
• metoda za računanje prispevkov posameznih dejavnosti k zamudi celotnega projekta,  
• set enačb, ki so lahko enostavno vnesene v računalniški program,  
• metoda je tudi uporabna za vrednotenje zamud projekta v teku,  
• prispevek dejavnosti k zamudi projekta določa osnovno linijo za vrednotenje vpliva zamude, 
• tradicionalna kritična pot, ki temelji na metodah, ki zahtevajo frekvenco posodobitve 
dejanskih in predhodno planiranih načrtov, zato da bi obdržali sledi kritičnih poti, ki se lahko 
dnevno spremenijo, 
• predhodno planirani načrt predvideva osnovo primerjave za vrednotenje spremembe v trajanju 
projekta in je ni treba posodobiti,  
• računska metoda je sestavljena, tako da temelji na enostavnem razmerju zaključek – k začetku.  
Aktivnost RSP RA RPVA RPA
W 1 1 1 1
X 1 1 0 0
Y 0 3 2 2
Z 1 0 1 0
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7.3.8 Tehnika globalnega vpliva »global impact technique« 
 
'Global Impact Tehnique' – tehnika globalnega vpliva je enostavna metoda za določanje vpliva 
dogodkov, ki povzročajo zamude. Ne temelji na kritični poti. Celotna zamuda je vsota zamud 
posameznih dogodkov.  
S to metodo preprosto zrišemo zamude na gantogramu (»bar chart«) kot seštevek vseh zamud. Z 
metodo globalnega vpliva lahko preprosto določimo zamudo, medtem ko poglobljenega izračuna ne 
moremo izvesti. Uporaba te metode ni zaželena, saj narobe privzema, da ima vsaka izmed zamud, 
enak vpliv na trajanje projekta. 
 
Primer uporabe metode je prikazan na sliki 34: celotna vrednost vseh zamud znaša 38 dni, čeprav je 
dejanska zamuda le 18 dni. 
dnevi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
osnovni -pogodbeni terminski plan (as planed) - 23 dni
dejanski  (as built) -41 dni
vsota vseh zamud je 38 dni
 
Slika 22: Primer tehnike globalnega vpliva 
Figure 22: Global impact technique case  
 
Pomanjkljivosti: 
Metoda ne upošteva učinka hkratnih zamud, ne upošteva tipa zamud in predpostavi, da ima vsaka 
zamuda na projekt enak učinek. 
To vodi do velikega pretiravanja pri določevanju končnega datuma izgradnje projekta. 
 
7.3.9 Metoda neto vpliva »net impact tehnique« 
 
Ta metoda upošteva samo neto učinek vseh zamud na projektu. Pri uporabi te metode opredelimo vse 
zamude, vendar upoštevamo samo neto učinek zamude. S tem upoštevamo hkratnost zamud, ki jih pri 
prejšnji metodi nismo. 
 
Primer Slika 23: Celotna zamuda je 18 dni, kar je razlika med prvotnim in dejanskim planom. 
dnevi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
osnovni -pogodbeni terminski plan (as planed) - 23 dni
dejanski  (as built) - 41 dni
skupna zamuda je 18 dni (razlika med osnovnim in dejanskim planom
 
Slika 23: Primer tehnike neto vpliva 
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Pomanjkljivosti: 
Čeprav ta metoda upošteva hkratnost zamud, pa ne upošteva tipa zamud. To lahko vodi do 
pretiravanja pri določanju zamud in njihovih učinkov. Prav tako se zaradi neuporabe mreže težko 
določi realen učinek zamud na projekt. 
 
7.3.10 Pregled metod določanja zamud in njihovih posledic  
 
Zaradi velikega števila metod, ki se med seboj precej razlikujejo in različnih avtorjev, ki metode 
opisujejo, je smiselno podati pregled metod. Poglede in opise metod raziskovalcev, ki so objavljali 
med letom 1987-2004, o standardnih metodah zamud sta sistematično obdelala Ardriti in 
Pattanakitchamroon (2005).  
Prikazane so lastnosti posameznih metod tako kot jih ocenjujejo znani avtorji: Sandlin et al., Lovejoy, 
McCullough, Zack, Stumpf, Gothand, Levin, Schumaher, Harris and Scott ter nekateri drugi (Ardriti 
in Pattanakitchamroon, 2005). Vsi so si enotni, da je najenostavnejša metoda pogodbeni/dejanski plan 
(as planed versus as buit), ki ni zanesljiva, je pa lahko podlaga za nadaljnje delo pri ugotavljanju 
zamud. Temelji predvsem na »zdravi pameti« in nima sistematičnega postopka. 
Prav tako se večina strokovnjakov strinja, da je najmanj ugodna aditivna metoda (imapact as planed), 
ki je ne upoštevajo niti na sodiščih, saj metoda temelji in se sklicuje zgolj na pogodbeni terminski 
plan, ki je nerealen in ne meri dejansko izvedenega dela. 
Preostali dve metodi: subtraktivna metoda in dnevno analizo zamud ima večina avtorjev za boljši 
metodi, glede na razpoložljive podatke pa se izbere ena izmed metod. Najbolj korektne podatke se 
dobi pri dnevni analizi, saj vključuje analizo zamude obeh strank, istočasno je zelo zamudna in možna 
le takrat, ko so razpoložljive zadostne informacije in sredstva za analizo.  
 
Zanimiva je tudi preglednica 7, iz katere lahko razberemo ali s posamezno metodo razvrščamo zamude 
in s tem ugotavljamo povzročitelja ali metoda upošteva sočasnost zamud in kdaj so zamude 
analizirane. Ponovno lahko sklepamo, da je metoda dnevne analize zamud tudi najboljša, saj poda 
najbolj realne rezultate.  
 
Preglednica 7: Pregled ključnih značilnosti posamezne metode  
Table7: Overview of the key features of each method 











As-planed versus as built 
(adjusted us bilt) 
ne da ne 
Dejanski terminski –zamude 
subtraktivna 
But-for da da ne 
Analiza časovnih oken 
Snapshot technique or 
window analysis 
ne da da 
Metoda izoliranih zamud Isolated delay  ne ne da 
Dnevna analiza zamud Time impact da da da 
Metoda globalnega vpliva Global impact  ne ne ne 
Metoda neto vpliva Net impact ne da ne 
Vir: Alkass et al, 2005, str 388 
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7.4 Priporočila za izbiro metode analize zamud  
 
Metode, ki so bile obravnavane v prejšnjem poglavju, so lahko primerne ali pa tudi neprimerne za 
posamezne situacije. Izbira ustrezne metode je odvisna predvsem od dejavnikov kot so: podatkovne 
baze (razpoložljivih informacij), časa za analizo, sposobnosti metodologije in zahtevanega truda 
(Arditi in Pattanakitchamroon, 2005). Izbira metode pri posameznem projektu je odvisna od njegovih 
specifičnih lastnosti oziroma informacij, ki jih imamo na voljo pri analizi zamud. 
 
7.4.1 Razpoložljivost informacij   
 
Metoda analize zamud določa vplive zamud z uporabo različnih planov. Pogodbeni terminski plani 'as-
planned' in dejanski terminski plani »as-built« ter njihove posodobitve so splošno zahtevani, medtem 
ko so prilagojeni plani in mrežni plani ustvarjeni posebej za potrebe analize. Izbira najbolj primerne 
metode je delno odvisna od tipa terminskega plana, ki je bil uporabljen skozi projekt. Na primer 
aditivna metoda 'as-planned' analize je uporabna predvsem, ko imamo pogodbene terminske plane 'as-
planned', brez posodabljanja. Po drugi strani pa je subtraktivna metoda »collapsed - as built« uporabna 
predvsem v situacijah, v katerih je na voljo malo informacij za plane, ker je vedno mogoče ustvariti 
dejanski plan 'as-built' na koncu projekta s pomočjo uporabe splošno dostopnih projektnih zapisov. 
Nekateri manjši projekti so lahko vodeni s pomočjo manjših enostavnih skic, medtem ko se pri večjih 
projektih uporabljajo predvsem mrežni plani. Nekateri izmed teh terminskih planov so odobreni s 
strani investitorja in kasneje posodobljeni s strani izvajalca, medtem ko drugi niso nikoli ali so redko 
posodobljeni. Stopnja razpoložljivosti različnih tipov planov lahko omejuje možnost izbire najbolj 
primerne metode analize zamud. Medtem ko je uporaba subtraktivne ali aditivne metode 'as-planned' 
lahko izvedena s pomočjo preprostejših planov in tabel, pa mora biti za ostale tri metode na voljo 
CPM plan. Analiza, ki temelji na CPM planu, je bolj podrobna in zanesljiva. Vendar imajo tudi 
analize, katerih podlaga so preprostejši plani, svoje prednosti, kot so preprostost, praktičnost in lažja 
razumljivost za stranke. 
Metoda dnevne analize časa je najbolj zapletena, predvsem zato, ker zahteva številne ponovitve 
raziskovanja situacije ene zamude naenkrat, od posodobitve do posodobitve. Na izbiro te metode 
najbolj vpliva razpoložljivost informacij o posodobitvah, medtem ko se ostale metode zadovoljijo s 
tistimi informacijami, ki so v nekem trenutku na voljo. 
 
7.4.2 Čas analize 
 
Analiza zamude je lahko opravljena v različnih časovnih točkah določene zamude. Analiza 
predvidevanja ima opravka predvsem s predstavitvijo učinkov morebitnih zamud, povzročenih s 
predlaganimi zamudami, kot so na primer prihodnje spremembe ureditve. Zamude, ki so se že zgodile, 
pa je najbolje ocenjevati v času, ko so se dejansko zgodile. Analiza po nastanku zamud (analiza 
prepoznega spoznanja) je splošna praksa v gradbeništvu, predvsem zaradi omahovanja strank pri 
odločanju, ali bi stopile v akcijo, ko se pojavi določena zamuda. Zaradi metodoloških značilnosti 
posameznih metod analize, pa je analizo predvidevanja in analizo po nastanku (prepoznega spoznanja) 
težko uporabiti na ukaz. Subtraktivno metodo (dejanski - zamude) 'collapsed as-built' je nemogoče 
uporabiti za oceno učinkov zamud, povzročenih s spremembo ureditve, ker ta metoda sloni predvsem 
na informacijah dejanske izvedbe 'as-built', ki takrat še ne obstajajo. Učinek aditivne metode 'as-
planned' in analize učinka časa pa v taki situaciji lahko uporabimo.  
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7.4.3 Zmožnosti metodologije 
 
Za rezultat analize zamude se pričakuje, da bo zanesljiv in bo predstavljal dejanske dogodke, ki so se 
zgodili med projektom. Vendar pa v situacijah, kjer je projektni načrt sestavljen iz zahtevnih mrež in 
vsebuje številne zamude, lahko različne metode dajejo različne rezultate. Stumpf, Bubshait in 
Cunningham, in Alkass so testirali metode analize zamude in ugotovili, da imajo zamude, ki so 
povzročene s strani lastnika, večje učinke na dokončanje projekta, kadar so analizirani s pomočjo 
časovne analize učinkov (Ardriti, 2005). Vendar pa teh ugotovitev ne moremo posplošiti, ker se zdi, 
da so rezultati metod odvisni od posameznih učinkov vsakega posameznega zaostanka, učinkov 
konkurenčnih zaostankov, sprememb načrtov med gradnjo in učinkov zamud v različnih časovnih 
točkah med izvrševanjem.  
Nekatere metode analize so včasih zavajajoče. Npr. aktivnosti, ki vsebujejo več rezervnega časa 
»float« v zgodnjem stadiju projekta, lahko končajo na kritični poti med realizacijo projekta in se nato 
lahko vrnejo na nekritično pot na koncu projekta. Zaradi tega, nekateri strokovnjaki dvomijo v 
zanesljivost metode analize terminskega plana »single-run«, vključno z metodo 
pogodbeni/dejanskemu planu »as-planned as-built«, učinek aditivne »as-planned« in subtraktivne 
»collapsed as-built«' metode, ker ne upoštevajo kritičnih poti v različnih časovnih točkah med 
trajanjem projekta. Nekateri znanstveniki kritizirajo metode, ki uporabljajo samo en plan naenkrat. 
Samo pogodbeni terminski plan 'as-planned' nam mogoče ne bo dejansko prikazal namen izvajalca 
realizirati plan. Pogodbenik lahko od tedaj dela bolj ali manj produktivno, zaporedje dela pa se lahko 
tudi prilagodi zaradi nepredvidenih sprememb. Analitiki naj bi se torej izogibali tistih metod analize 
zamud, ki uporabljajo samo pogodbene 'as-planned' plane, če je le-ta doživel drastične spremembe ali 
prerazporeditve, saj takšna metoda ne bi resnično predstavljala vplivov zamudnih dogodkov v takšnih 
okoliščinah. Nasprotno pa samo dejanski terminski plan 'as-built' predvideva obstoj nespremenljive 
kritične poti skozi projekt, kar pa je v gradbenem projektu malo verjetno.  
Predhodno opažanje zamudnih situacij lahko analitikom pomaga pri izbiri pravilne metode analize. V 
planu, kjer obstajajo številni konkurenčni zaostanki, metoda, ki vključuje tako lastnika kot tudi 
pogodbenika, bolje prikaže konkurenčnost. V planu, kjer so se kritični dogodki spreminjali skozi 
projekt, je bolje uporabiti različne analize, ki lahko demonstrirajo skupne vzroke in posledice zamud 
in priskrbijo pravilne rezultate. Po drugi strani pa naj bi se analitiki izogibali metodam, ki vključujejo 
samo eno stranko, če se skozi projekt pojavlja veliko konkurenčnih zaostankov. 
Kadar izvajalec zahteva nadomestilo za gradbeno pospešitev, izvajalec ni dolžan dokazati samo obstoj 
opravičljivega zaostanka, ampak mora tudi dokazati, da je relativno dejansko izboljšal storitev glede 
na plan in s tem upravičil dodatne stroške, ki so se pojavili. Izbrana analiza metode mora prepoznati 
pospešitev. Za pogodbenika bi tako bila najbolj ugodna 'time impact' analiza, saj ta metoda dovoljuje 
analitiku, da oceni razmerje med zaostankom in ustrezno pospešitvijo. Metoda, ki uporablja samo 'as-
planned' ali 'as-build' plan, pa pospešitve mogoče ne bo resnično prikazala. 
 
7.4.4 Razpoložljivost časa in sredstev za analizo 
 
Metoda pogodbeni v primerjavi z dejanskim 'As-planned versus as-build', je najlažja metoda, ker 
uporablja pristop opazovanja, ki preprosto primerja 'as-planned' in 'as-build' plane, medtem ko imajo 
ostale tri metode »pridajajočo« in »odvzemajočo« osnovno metodologijo, odvisno od tega ali so 
zaostanke dodali na 'as-planned' plane ali odvzeli od 'as-build' planov. Zadnje tri metode pa temeljijo 
na »kaj-če« konceptu, ki dovoljuje ocenjevanje vplivov vsakega posameznega zaostanka na končno 
trajanje projekta in lahko vsebuje večji ali manjši napor, odvisno od uporabljene metode. 
Za najbolj sofisticirano metodo analize zaostankov ('time impact' analize), se lahko porabi veliko časa 
in lahko povzroči veliko stroškov v primerjavi s preprostejšimi metodami, kot sta 'as-planned' ali 'as-
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build' metoda. Prav tako je potrebno tudi strokovno znanje za izvedbo analize. Izbira metode analize je 
odvisna od stopnje podrobnosti in resničnosti, ki so jo analitiki pripravljeni kompromitirati glede na 
časovne omejitve in omejenosti sredstev. Vsaka metoda analize bi morala dati enake rezultate, ko se 
ocenjuje preprost nekonkurenčni zaostanek, v tem primeru torej ni potrebno, da analitiki zapravljajo 
nepotreben čas, denar in trud z 'impact time' analizo. 
 
7.4.5. Povzetek o metodah analize zamud 
 
Poštena in učinkovita ocena vplivov zamud je mogoča, če je izbrana najbolj primerna metoda analize, 
ki daje zanesljive rešitve z razpoložljivimi informacijami v okviru zbranih sredstev in časa za ta 
namen. Najbolj zanesljiva po mnenju strokovnjakov je gotovo 'time impact' analiza, vendar pa 
prehodna narava gradbenih projektov pogosto ne dovoljuje, da so podatki dobro dokumentirani, poleg 
tega je pri tej metodi potrebno vložiti veliko sredstev, truda in denarja, zaradi česar se nekateri 
strokovnjaki nagibajo k mnenju, da je mogoče izbira preprostejše metode bolj razumna odločitev, saj 
so tudi ostale metode učinkovite v določenih situacijah.  
 
Zanesljivost analize zamud je odvisna od izbire ustrezne metode in razpoložljivosti planskih podatkov. 
Analitik bi naj pikolovsko pregledal podatke, ki jih je pridobil iz projektnih dokumentov, saj nobena 
izmed metod ne daje zanesljivih rezultatov, če so podatki napačni. Potrebno je biti dobro seznanjen z 
zmožnostmi software-a, ki je uporabljen v planiranju projektov in kontroli napredovanja, da je 
sposoben izbrati legitimen plan za analizo. Ostala kontroverzna vprašanja kot so ravnanje s 
konkurenčnimi zaostanki in lastništvo 'float' (rezerva), bi morala biti jasno specificirana v pogodbi. 
Vsi sodelujoči v projektu bi morali poravnati morebitne spore v zgodnji fazi projekta in tako 
zagotoviti pravilno planiranje izvršitve projekta.  
V praksi je najbolje biti pripravljen skozi projekt na managment zamud in sicer z osvojitvijo priporočil 
kot rutinskega postopka. Analiza časovnega vpliva je daleč najefektivnejša metoda v dokazovanju 
časovno osnovanih trditev za razloge, ki so bili navedeni. Idealizirano, vsi projektni managerji bi 
morali to vključiti v prakso, ki bo generirala adekvatne informacije za dopustitev uporabe 'time-
impact' analize v primerih, ko mora biti dokazana časovno osnovana trditev.  
Glede na to, da nimamo v vseh projektih na razpolago enako količino informacij, ni vedno možno 
uporabljati dnevne analize zamud. 
V takih primerih, bi moral analitik smiselno uporabiti priporočila, da izbere najefektivnejšo metodo 
analize zamud, ki je kompatibilna z informacijo dano v trenutku analize. 
Analize zamud naj bi preskrbele podatke, ki bi omogočili obema stranema izvršitev primernih 
pogodbenih ukrepov. V ta namen naj bi analize zamud natančno določale upravičeno podaljšanje 
skladno s pogodbo. To naj bi pomagalo tudi pri opredelitvi odgovornosti obeh strani. Podatki o 
zamudah (kdaj, zakaj, koliko časa,...) služijo kot osnova za ugotavljanje odgovornosti. Najtežje pa je 
krivdo za nastalo zamudo poiskati v primerih oz aktivnostih, kjer intenzivno sodelujeta obe strani. 
Že v srednje velikih projektih je lahko za njihovo uresničitev potrebno uskladiti zelo veliko aktivnosti, 
ki bodo dokončane v različnih terminih. Pri nekaterih aktivnostih lahko pride do zamud, kar lahko 
delno ali pa v celoti prispeva k zamudi celotnega projekta. Pri zamudi nekaterih aktivnosti pa to ne 
velja, saj so bolj ali manj neodvisne od drugih aktivnosti. Kakorkoli že zamuda celotnega projekta je 
posledica zamud posameznih aktivnosti. Katera aktivnost prispeva k zamudi projekta in kakšen je ta 
prispevek, je osnova za določevanje odgovornosti za posamezne zamude.  
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8 ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE 
 
Ker so gradbeni projekti kompleksni projekti, ki zahtevajo usposobljenost udeležencev in ustrezno 
projektno vodenje in ker so zamude v gradbenih projektih resen, pogost pojav, ki vodijo mnogokrat k 
sporom med projektnimi udeleženci, smo z namenom, da pridobimo podatke o najpogostejših 
zamudah, nivoju vodenja gradbenih projektov in izdelavi terminskih planov, izvedli empirično 
raziskavo med gradbenimi podjetji v Sloveniji. Raziskavo smo zasnovali kot niz soslednih korakov, 





Raziskava je bila zastavljena kot izvedba naslednjih korakov:  
 Določitev vsebine in namene raziskovanja; 
 Izbor raziskovalne metode; 
 Priprava vprašalnika, opredelitev ciljne skupine raziskave in vzorčenje; 
 Zbiranje podatkov; 
 Urejanje in osnovna obdelava podatkov; 
 Analitična obdelava in analiza odgovorov ter interpretacija rezultatov raziskave. 
 
Vsebina raziskovanja 
V gradbeništvu se zelo pogosto srečujemo s težavo, zamudami pri izvedbi projektov. Poleg vzrokov 
zamud, na katere se da vplivati, kot so slaba organizacija, nizka produktivnost, slaba komunikacija, 
nestrokovnost izvajalcev in obsežna ter zahtevna zakonodaja, so v gradbeništvu prisotni tudi naravne 
okoliščine, na katere nimamo vpliva: vreme, geomehanske karakteristike zemljine, ki niso razvidne iz 
predhodnih raziskav ter nekateri drugi vzroki. 
Vsebina raziskovanja je pridobivanje podatkov o najpogostejših vzrokih zamud, ki se pojavljajo na 
gradbenih projektih v Republiki Sloveniji.  
 
Namen 
Rezultati ankete naj bi prikazali najpogostejše vzroke za nastanek zamud in bi lahko služili kot 
opozorilo investitorjem oziroma vodjem projektov, na kaj je potrebno biti pri procesu graditve paziti, 
čemu je potrebno nameniti več pozornosti, kakšne predhodne ukrepe sprejeti, tako da do teh 
pomanjkljivosti oz. zamud ne bi prišlo. Z doseganjem manjših zamud, bi se investitorjem zmanjšala 
tveganja pri realizaciji projekta in posledično tudi stroški izvedbe.  
Še posebej je potrebno vzpostaviti vzvode za zmanjševanje stroškov pri projektih, ki jih financira 
država, prav tam pa je obvladovanje projektov z ustreznim vodenjem najšibkejše. 
 
 
8.2 Izbor raziskovalne metode  
 
Osnovna literatura in opora pri izdelavi naloge sta bila strokovna članka: 
 Klasifikacija vzrokov in posledic sprememb v gradbenih projektih »Taxonomy for change 
causes and effects in construcion projeckts« avtorjev Ming Sun in Xanhai Meng (2007).  
 Doprinosi k zamudam v gradbeništvu »Contribution to constructin delays«, avtorjev Chan in 
Kamaraswamy (1998). 
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Avtorja članka »Taxonomy for change causes and effects in construcion projeckts« sta po pregledu 
svetovne literatura ugotovila, da se metode raziskav za ugotavljanje zamud izvajajo: 
 na podlagi dokumentacije že zaključenih projektov (49 od 101 publiciranih člankov),  
 na izpolnjevanju vprašalnikov z rangiranjem vzrokov (36 člankov),  
 na študijah posameznih primerov »case study« (28 člankov),  
 na podlagi intervjujev (13 člankov). 
 
Pri tej raziskavi je bila uporabljena raziskovalna metoda izpolnjevanja vprašalnikov (anketa), ki je tudi 
v svetu najpogosteje uporabljena metoda pridobivanja podatkov. 
Glede na različne klasifikacije vzrokov (opisanih v poglavju 6), sem se odločila slediti modelu Chan in 
Kamaraswamy, saj nudi dobro osnovo za pripravo ankete in kasneje analize po posameznih skupinah. 
Prav tako je v naslednjem koraku možno iz take klasifikacije in iz analize raziskave priti do 
najpogostejšega odgovornega krivca za nastale zamude na projektih. 
 
Vzroke za zamudo pri projektih sem najprej razvrstila po Chan in Kamaraswamy (1998) v 8 kategorij: 
1. projektni vzroki,  
2. povzročitelj je investitor, 
3. projektiranje, 
4. izvajanje del, 
5. material, 
6. delo, 
7. oprema in orodje, 
8. zunanji vzroki – višja sila. 
 
Poleg njegovih osmih skupin vzrokov je bilo zaradi specifičnosti razmer in uzanc v Sloveniji, med 
glavne skupine smiselno dodati še: 
9. pravne vzroke (pravne podlage za gradnjo: prostorski akti, soglasja in pridobivanje upravnih 
dovoljenj), 
10. financiranje projekta in plačila – veriga plačil, 
11. strokovne sodelavce: nadzor, inženiring. 
 
Zaradi specifike v slovenski zakonodaji, kjer se je gradbena in prostorska zakonodaj v zadnjih 15 letih 
že večkrat spremenila, predstavlja pridobivanje gradbenega dovoljenja zahteven del projekta, zato sem 
iz točke 8. izvzela pravne vzroke in jim dodelila posebno mesto. V to točko so vključene tudi pravne 
podlage za gradnjo, med katerimi je najbolj problematična prostorska neurejenost (nesprejeti 
prostorski akti in dolgotrajnost sprejemanja le teh) ter zamudni postopki pridobivanja soglasij nosilcev 
urejanja prostora. 
 
Tudi financiranje projektov je v zadnjih letih postalo pomemben element (ne) uspešnosti realizacije 
projekta. Investitor, kateremu Obligacijski zakonik (Ur.l. RS, 97/07) s podjemno pogodbo nalaga 
plačilo šele po opravljenem delu (izvajalcu pa obvezo, da svoje delo izvede do konca, ne glede na 
investitorjevo neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti). Tudi ko investitorji izpolnijo svoje plačilne 
obveznosti, prepogosto izvajalci ne plačujejo svojih podizvajalcev. Tako smo bili v zadnjih letih priča 
nekaterim neprijetnim razpletom, stečajem in nezaključenih projektov (osebne tragedije, nepridobljena 
uporabna dovoljena,…). 
 
Svoja kategorija je bila dodeljena tudi strokovnim sodelavcem na projektu: nadzoru in inženiringu 
(pogosto v funkciji vodje projekta). Investitor se v procesu graditve najpogosteje pojavlja kot 
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nestrokovna oseba, ki sprejema odločitve in financira projekt. Zaradi ščitenja širšega javnega interesa 
(stabilnost in varnost uporabe grajenih objektov) so gradbeni projekti podvrženi državni regulativi. 
Trenutno Slovenska zakonodaja določa zgolj strokovnost dveh udeležencev: odgovornega projektanta 
in odgovornega nadzornika. Investitor nima nobenih strokovnih pooblastil in odgovornosti 
(nemalokrat niti strokovnih znanj), sprejema pa večino odločitev na projektu. Iz omenjenega izhaja 
razkorak med strokovnostjo in odločanjem, posledično pa do nesoglasij in nerazumevanja med 
udeleženci. V kolikor investitor ne angažira vodje projekta ali inženiringa, je velika verjetnost, da 
projekt ne bo dosegel osnovnih ciljev: pogodbenega roka, stroška in kvalitete, kar pa se dogaja pri 
velikem številu gradbenih projektov. 
Zaradi zgoraj navedenega, je bilo smiselno ločevati med krivci za zamudo, ki izhajajo s strani 
investitorja in vzroki zamud, ki jih povzročijo strokovni sodelavci investitorja.  
 
 
8.3 Vprašalnik, ciljna skupina in vzorčenje 
 
8.3.1 Priprava vprašalnika  
 
Vprašalnik služi kot orodje, s katerim nameravamo pridobiti podatke o izvajanju projektov na 
območju Slovenije ter vzrokih časovnih zamud. Vprašanja v anketi so bila pripravljena na osnovi 
modela Chan in Kamaraswamy ter dopolnjena na podlagi lastnih izkušenj iz projektnega vodenja in 
izkušenj sodelavcev in kolegov. 
 
Vprašalnik (Priloga A) je sestavljen iz splošnega in vsebinskega dela, slednji pa je sestavljen iz dveh 
delov. Skupaj ima anketa tri sklope: 
 I.sklop: demografski del z osnovnimi taksativnimi vprašanji, 
 II.sklop: vsebinski del, ki obdeluje posamezne kategorije zamud, 
 III.sklop: vsebinskega del, ki obdeluje detajlne zamude znotraj posamezne kategorije. 
 
I. sklop  
 
V demografskem delu so pridobljeni splošni podatki anketiranca: kakšna je njegova vloga znotraj 
projekta ter njegove izkušnje in izobrazba. Postavljenih je tudi nekaj vprašanj o samih projektih in 
spremljanju projektov. 
 
1. V kakšni vlogi se pri gradbenih projektih največkrat nahaja, glede na to, da pri projektu sodeluje 
več udeležencev (stakeholders) procesa graditve in sicer: 
 investitor (javni ali zasebni), 
 izvajalec / podizvajalec, 
 strokovni sodelavec: inženiring/ vodja projekta, nadzorni organ ali projektanti, 
 drugo (npr. arheologi, pravniki,…). 
Pričakovani so bili različni odgovori glede na posamezno skupino, delno zaradi slabšega poznavanja 
razmer v drugih segmentih procesa, deloma zaradi pristranskosti ocen. 
 
Izkušnje in izobrazba 
2. Leta delovnih izkušenj so lahko tudi vzrok diferenciacije odgovorov in sicer zaradi števila 
izvedenih projektov in različnih izkušenj na posameznih projektih ter zaključkov, ki iz njih sledijo. 
Leta izkušenj so bila podana za štiri obdobja: 
 manj kot 5 let (do pridobljenega naziva odgovorni vodja del ali odgovorni projektant), 
60                                               Petelin Žerovnik, D. 2014. Analiza časovnih odstopanj pri gradbenih projektih… v RS. 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG. 
 
 več kot 5 – manj kot 15 let, 
 več kot 15 - manj kot,   
 več kot 25 let. 
3. Stopnja izobrazbe: V. stopnja, VI. Stopnja, VII. Stopnja, magisterij (akademski ali bolonjski), 
doktorat. 
4. Smer izobrazbe: 
 arhitektura, 
 tehnika (gradbeništvo, strojništvo, elektro smer), 
 ekonomija, 
 pravo. 
Stopnja in smer izobrazbe lahko pri odgovorih pomenita odstopanja zaradi poznavanja zgolj delnih 




Velikost in struktura oziroma organizacijski tip podjetja nedvomno vplivata na odgovore in rezultate 
ankete. Velika podjetja imajo drugačen pristop do projektov, drugačno organizacijsko strukturo, v 
zasebnih podjetjih je angažiranost kadrov (in skrbnost) bistveno večja kot pri ostalih, prav tako so 
javni porabniki svoja kategorija, podvržena političnim odločitvam in zakonu o javnem naročanju. Z 
primerjavo po posameznih skupinah se lahko poišče specifičnost zamud za posamezno. 
Namen naloge ni bil te razlike detajlneje ugotavljati, pridobljeni odgovori pa dopuščajo naknadno 
obdelavo in raziskovanje. 
 
5. V kakšnem podjetju je zaposlen, tip organizacije glede na lastništvo:zasebna, delniška družba, 
državna (javne finance) ali drugo. 
6. Velikosti podjetja v primerjavi z ostalimi podjetji znotraj branže, v kateri deluje: mikro, majhno, 
srednje, veliko. 
7. Kakšen je status anketiranca v podjetju (lastništvo: ali je lastnik / solastnik, ali je zgolj zaposlen ali 
pogodbenik. 
8. Koliko projektov je podjetje izvedlo v preteklem letu (2009, ne glede na vrednost): 
 manj kot 10,  
 več kot 10 – manj kot 20,  
 več kot 20 - manj kot 30, 
 več kot 30 - manj kot 50, 
 več kot 50. 
 
Projekti in spremljanje projektov - terminski plani 
Spodnja vprašanja se nanašajo na vsebino dela in na način spremljanja časovnega poteka gradbenih 
projektov. Smiselno bi bilo postaviti več direktnih vprašanj o evidentiranju zamud in ugotavljanju 
krivde, bi pa s tem otežili sistematično analizo odgovorov. 
 
9. Vrste projektov, s katerimi se najpogosteje ukvarjo (posameznik oz. podjetje):  
 Nizkogradnja; 
 Visokogradnja; 
 Vse vrste gradenj; 
 Inženirski objekti; 
 Drugo:_____________ 
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10. Ali pripravljajo terminske plane in kakšna orodja uporabljajo pri planiranju: 
 Ne pripravljajo terminskih planov; 
 Računalniška orodja: MS Project, Primavera; 
 Računalniška orodja: exel, word, 
 Drugo:_____________. 
11. Kako pogosto spremljajo terminske plane: ne spremljajo terminskih planov, dnevno, tedensko, 
mesečno, 2 x letno.  
12. Ali uporabljajo katero od metod za določanje zamud in za določitev oz. ovrednotenje krivde za 
zamude:  
 po analizi terminskega plana, 
 z dogovorom, 
 investitor prevzeme krivdo, 




Vsebinski del vprašalnika: II. in III. sklop  
 
V vsebinskem delu so bila najprej izpostavljena vprašanja po splošnih kategorijah zamud. Kot je bilo 
že prej omenjeno so bile zamude razdeljene na 11 kategorij: 8 kategorij je povzetih po avtorjih Chan in 
Kamaraswamy (1998), zaradi specifičnosti v Sloveniji so bili dodani še trije sklopi zamud.  
Po vprašanjih iz splošnih kategorij (II. sklop) so sledila vprašanja glede na detajlne zamude znotraj 
vsakega sklopa posebej III. sklop (kot pomožna, pod vprašanja). Postavljenih je bilo 81 takih vprašanj. 
 
Vsa vprašanja so se nanašala na pogostost posameznih zamud pri njihovem delu. Anketiranci so imeli 
možnost izbire med naslednjimi odgovori: 
1 – nikoli,  
2 – redko,  
3 – včasih,  
4 – pogosto,  
5 – vedno. 
 
II.sklop vprašanj se nanaša na pogostost zamud, ki nastanejo zaradi: 
 
1. SPLOŠNIH OZ. PRAVNIH VZROKOV (sprejemanje prostorskega akta, upravni postopki, 
javna naročila, urejanje lastništev, soglasij,..) 
2. FINANCIRANJA PROJEKTA (zamude pri plačilih, težave pri financiranju,..) 
3. VODENJA/ NEUSTREZNEGA VODENJA PROJEKTA (slaba komunikacija znotraj 
projektnih udeležencev, slabo terminsko planiranje, slabo vodenje projekta, 
nedoločen vodja projekta,..). 
4. INVESTITORJA (spremembe naročil med gradnjo, nepravočasno sprejemanje odločitev, 
nesoglasja med solastniki,..). 
5. VZROKOV MED IZVEDBO DEL (neorganiziranost izvajalca del, slabo  operativno 
planiranje, konflikti s podizvajalci, napake pri izvedbi,..). 
6. NADZORA/ INŽENIRINGA (nepravočasni pregledi in  potrditve, konflikti nadzora z izvajalci, 
nefleksibilnost,..). 
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7. PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (neusklajenost načrtov, pomanjkanje detajlov, 
pomanjkljivo obdelani načrti, neažurna obdelava sprememb,...). 
8. GRADBENIH MATERIALOV (pomanjkanje materialov na trgu, zamude pri izbiri in dobavi, 
poškodovan material,...). 
9. GRADBENE OPREME in STROJEV (pomanjkanje opreme in strojev pri izvajalcih, 
neusposobljenost delavcev, neuporaba sodobne opreme,...). 
10. DELOVNE SILE (nekvalificirana delovna sila, narodnost, nizka produktivnost, 
konflikti,poškodbe,...). 
11. ZUNANJIH VZROKOV oz. VIŠJE SILE (spremenjeni pogoji temeljenja, neugodne 
vremenske razmere, požari, stavke, neplačila,...). 
 
Naslednji, III. sklop vprašanj, so vprašanja glede na detaljne zamude znotraj vsakega skupine posebej 
(11 skupin) in so razvidna v prilogi magistrske naloge (Priloga A). 
 
8.3.2 Opredelitev ciljne skupine in vzorčenje 
 
Ciljna skupina so bili udeleženci gradbenega procesa, to so posamezniki z izkušnjami, ki se poklicno 
ukvarjajo z graditvijo objektov lahko kot investitorji ali pa kot strokovni sodelavci oziroma izvajalci 
del. Želja je bila pridobiti čim večji vzorec, ki bi enakomerno zastopal vse udeležence, tako bi bili 
rezultati bolj verodostojni in bi jih lahko aplicirali na celoto. 
Vprašalnik – anketa je bila pripravljena kot spletna povezava, ki ni bila lokalno omejena, ampak je 
potovala po celotni Republiki Sloveniji. Privzeta je bila teza, da gradbeni izvajalci niso lokalno 
omejeni, ampak opravljajo dela na širšem področju, zato se tudi odgovore interpretira za celotno 
Republiko Slovenijo, čeprav so možne razlike med posameznimi področji. 
 
Vprašalnik je bil posredovan vnaprej določenim anketirancem, glede na njihove strokovne 
kompetence, le ti so vprašalnik posredovali naprej. Znan je podatek, da je 33 anketirancev odprlo 
anketo, a je ni dokončalo, ni znanega števila prejemnikov ankete, zato ne moremo določiti odstotek 
tistih, ki so na anketo odgovorili oziroma je niso izpolnili.  
 
Vzorec in osnovni parametri statistike  
 
»Vzorčenje je metoda statističnega sklepanja o statističnih parametrih statistične množice na podlagi 
opazovanja dela statistične množice in nam omogoča posplošitve iz vzorčnih podatkov na statistično 
množico ali populacijo.«. 
»Statistično sklepanje ne poteka z gotovostjo, temveč le z določeno verjetnostjo; sklep na podlagi 
vzorčnih podatkov oz. parametrov je vedno sprejet z določeno verjetnostjo za nepravilni sklep, ki jo 
imenujemo stopnja tveganja.« (Tominc, 2000, str.118). 
V določenih okoliščinah je vzorčni pristop smiseln, v drugih pa edini možni pristop: 
 Za opazovanje populacije, ki šteje veliko stevilo statističnih enot, bi bila potrebna prevelika 
finančna sredstva. 
 Kjub računalniški obdelavi podatkov, je vnos velikega števila podatkov še vedno zelo 
zamuden. 
 Pri zahtevnejših opazovanjih je možno doseči dovolj dobro kakovost podatkov le z 
opazovanjem dela populacije. Na primer, če želimo zbrati podatke, ki jih je mogoče pridobiti 
le z posebnimi meritvami, podatke, ki jih osebe ne želijo dati… 
 V nekaterih primerih opazovanje vseh statističnih enot sploh ni možno. Na primer analiza 
kakovosti žarnic, delovanje strupa,.. 
Petelin Žerovnik, D. 2014. Analiza časovnih odstopanj pri gradbenih projektih … v RS.  63 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG. 
V statistiki se pojavljata dva načina vzorčenja: 
 Naključna izbira vzorca, kjer ima vsaka enota vzorčenja enako možnost, da je izbrana. Na 
podlagi takega vzorčenja lahko ocenjujemo verjetnost za napravilni sklep, ki je sprejet iz 
takega vzorca. Uporablja se tablica slučajnih števil ali z generatorjem slučajnih števil. 
Zagotovljena je objektivnost pri izbiri enot. 
 Nenaključna izbira vzorca, kjer verjetnost, da bo posamezna enota zbrana, ni znana in pri njej 
zbrani podatki ne omogočijo ocene, kakšna je kakovost dobljenih vzorčnih ocen. Neslučajni 
vzorec lahko izberemo po subjektivni presoji, da se omejimo na enote, ki naj bi bile 
reprezentativne za populacijo, kar je bilo načelo izbora te raziskave. Lahko pa izbiramo enote 
tako, da izbiramo med enotami, ki imajo vnaprej zaželene lastnosti ali pa izbiramo število 
enot iz naprej določenih skupin (Tominc, 2000: str.120). 
 
Vprašalnik ni bil posredovan naključnim anketirancem, na podlagi splošno uporabljene metode 
generiranja slučajnih števil, ki predstavlja enoto iz seznama (telefona številka, zaporedna št. seznama, 
loterija), ampak je bil posredovan naključnemu vzorcu z omejitvijo. Omejitev v tem primeru pomeni, 
da so bili izbrani anketiranci znotraj množice udeležencev v procesu graditve:  
 investitorji,  
 izvajalci gradbenih, obrtniških ali instalacijskih del, 
 strokovni sodelavci: 
- projektanti, 
- nadzorniki, 
- projektni vodje.  
 
V primeru ponovnih raziskav, bi lahko rezultate medsebojno primerjali ocene ter tako ugotovili 
povezave med natančnostjo, pristranskostjo in točnostjo vzorčnih ocen. Ker je bila to enkratna 
raziskava na razmeroma majhnem vzorcu, bodo rezultati manj kredibilni, saj so podatki zelo 
subjektivni za vsakega anketiranca.  
 
Zaradi relativno majhnega naključno izbranega vzorca, kateri podaja subjektivne ocene, je uporaba 
izračuna statističnih parametrov manj primerna. Rezultati bodo zgolj deskriptivni (opisni), brez 
izvedbe analitične statistike.  
Računalo se bo s strukturnimi deleži, saj so bolj ilustrativni, z večjim poudarkom na obdelavi 
rezultatov z višjimi absolutnimi ocenami (4 in 5), čeprav so le te z manjšimi deleži. 
 
 
8.4 Izvedba ankete  
 
Anketo smo izvedli v treh fazah: 
 zbiranje podatkov, 
 urejanje in osnovna obdelava podatkov in prikaz, 
 analitična obdelava in analiza odgovorov ter interpretacija rezultatov raziskave. 
 
Zbiranje podatkov 
Zbiranje podatkov - anketa je potekala anonimno med 18.3.2010 in 10.4.2010. Vprašalnik je bil kot 
spletna povezava razposlan na več kot 60 naslovov, od tam pa po principu »kotaleče krogle« naprej. 
Ocenjuje se, da je bil posredovan vsaj 200 osebam. 
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Vprašalnik je izpolnilo 62 anketirancev, 33 jih je anketo odprlo, a ni dokončalo z izpolnjevanjem. Ob 
spremljanju poteka ankete je bilo ugotovljeno, da v prvih dveh tednih ni bilo nedokončanih anket, te 
so se pojavile kasneje, ko je anketo prejel drugi krog anketirancev. 
Na razpolago je več računalniških programov (možen nakup preko spleta), ki omogočajo lažje in 
hitrejše razvrščanje pridobljenih podatkov. Anketa se je izvedla s pomočjo profesionalnega programa 
proizvajalca Anketni software: Sawtooth Software SSIWeb, analiza rezultatov pa s programom SPSS 
PASW Statistics 17. Program omogoča enostavno zbiranje, shranjevanje in urejanje podatkov po 
posameznih atributih. 
 
Urejanje, osnovna obdelava podatkov in prikaz 
Izpolnjene ankete se je uredilo v exelove tabele (Priloga B in Priloga C) in sicer: 
 Priloga B: Odgovori - prikaz frekvenc po posamezni skupini in posameznem vprašanju, ki 
prikazujejo število odgovorov na posamezno vprašanje in delež. 
 Priloga C: Razvrstitev odgovorov po glavnih skupinah udeležencev.  
 
Rezultati so zaradi večje preglednosti, poleg tabelaričnega prikaza predstavljeni tudi grafično. Glede 
na vrsto vprašanj so rezultati prikazani bodisi v »tortni« - segmentni obliki, nekateri pa v stolpčni 
obliki. 
 
Eden od korakov pri obdelavi podatkov je pregled odgovorov po posameznih udeležencih in nato 
primerjava odgovorov med njimi ter detajlni pregled vseh odgovorov in primerjav z ocenami po 
posameznih kategorijah. Sledila je podrobna analiza vzrokov znotraj kategorije prav tako primerjalno 
med udeleženci. 




8.5 Prikaz rezultatov 
 
8.5.1 I. sklop odgovorov: splošni, demografski del 
 
1. Udeleženci (stockholders) procesa graditve 
 
Anketo je izpolnilo 62 oseb. V spodnji preglednici lahko ugotovimo, da je struktura udeležencev 
raznolika; najbolj je zastopana skupina projektantov 35,5% vseh oseb, sledijo izvajalci del z 22,6%, 
najslabše so zastopani predstavniki investitorjev z zgolj 14,5%.  
 
V nadaljevanju analize bomo udeležence razdelili na tri glavne skupine: 
 strokovni sodelavci: inženiring, vodja projekta in nadzorni organ ter projektant obravnavani v 
skupni kategoriji (vsi trije angažirani s strani investitorja), skupaj predstavljajo 37% oseb, 
 investitorji tako javni kot zasebni, razmejitev med njimi je bistvena zaradi javnega 
financiranja in posledično obveze po javnemu naročanju, 
 izvajalci del, ki so lahko glavni izvajalci, podizvajalci, gradbeniki, instalaterji ali obrtniki, 
 drugi ne bodo posebej obravnavani, zaradi manjšega števila (zgolj 2) ne bodo bistveno vplivali 
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Preglednica 8: Vloga anketiranca  
Table 8: The role of the interviewee 
Pri gradbenih projektih sodeluje več udeležencev 
(stockholders) procesa graditve.  
V kakšni vlogi se največkrat nahajate? 
Frekvenca Procent % 
1  investitor - javni, 8 12,9 
2  investitor - zasebni, delniška družba 1 1,6 
3  izvajalec / podizvajalec 14 22,6 
4  strokovni sodelavci - inženiring/ vodja projekta 10 16,1 
5  strokovni sodelavci - nadzorni organ 5 8,1 
6  strokovni sodelavci - projektanti 22 35,5 
7  drugo: 2 3,2 
Skupno 62 100% 
 
 
Preglednica 9: Tri skupine udeležencev  
Table 9: Three groups of stakeholders 
Udeleženci procesa graditve v treh glavnih skupinah Frekvenca Procent % 
1  investitor - javni, 9 14,5 
2  izvajalec / podizvajalec 14 22,6 
3  strokovni sodelavci (vodje projektov, nadzorni organi 




Slika 24: Udeleženci  
Figure 24: Stakeholders  
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2. Udeleženci (stakeholders) procesa graditve 
 
Iz spodnje tabele je razvidno, da ima večina udeležencev veliko delovnih izkušenj, med 5 in 25 leti 
dela se nahaja kar 49 oseb, kar je 79,10% vseh. Iz navedenega se lahko sklepa, da so odgovori dani na 
podlagi izkušenj udeležencev. Petletne izkušnje so izkušnje, ki so zahtevane za strokovni izpit za 
odgovornega vodjo zahtevnih objektov oziroma za odgovornega nadzornika del.  
 
 
Preglednica 10: Delovne izkušnje  
Table10: Work experience 
Leta delovnih izkušenj: Frekvenca Procent 
1  manj kot 5 let 4 6,5 
2  več kot 5 – manj kot 15 let 29 46,8 
3  več kot 15 - manj kot 25 let 20 32,3 
4  več kot 25 let 9 14,5 





Slika 25: Delovne izkušnje  
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3. Izobrazba anketirancev 
 
Pričakovani rezultat je veliko tevilo oseb (38) z visokošolsko izobrazbo (VII. stopnja), saj je to eden 
od pogojev za pridobitev naziva odgovornega strokovnega delavca: odgovorni projektant, nadzornik 
ali vodja del, kateri so bili številčno zastopani v1. vprašanju. Prav tako lahko sklepamo, da je med 
izvajalci večje število V. stopnje (tehnični kader gradbišč), preseneča pa število oseb z magisterijem in 
doktoratom, ki skupaj predstavljajo kar 12,9% anketirancev.  
 
 
Preglednica 11: Stopnja izobrazbe  
Table 11: Education level 
Kakšna je vaša smer in stopnja izobrazbe (klasični ne 
bolonjski)? 
Frekvenca Procent 
1  V. stopnja 10 16,1 
2  VI. stopnja 6 9,7 
3  VII. stopnja 38 61,3 
4  Magisterij: akademski 4 6,5 
5  Magisterij: bolonjski 1 1,6 
6  Doktorat 3 4,8 




Slika 26: Stopnja izobrazbe  
Figure 26: Education level 
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4. Smer izobrazbe 
 
Iz spodnje tabele lahko razberemo, da je 71% oseb tehnikov, 16% je arhitektov, skoraj 10% 
ekonomistov, iz drugih strok sta zgolj 2 osebi. Nadaljnje lahko sklepamo, da je bilo 87,1% 
udeležencev ankete strokovnega kadra in se njihovi odgovori lahko upoštevajo kot strokovne 
ugotovitve oseb, ki poznajo proces graditve. 
 
 
Preglednica 12: Smer izobrazbe  
Table 12: Education type 
Kakšna je vaša smer izobrazbe? Frekvenca Procent 
1  Arhitektura 10 16,1 
2  Tehnika (gradbeništvo, strojništvo, elektro) 44 71 
3  Ekonomija 6 9,7 
5  Drugo: 2 3,2 




Slika 27: Izobrazbeni profil 
Figure 27: Education type 
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5. Tip organizacije v kateri so zaposleni 
 
Skoraj 70 odstotkov anketirancev je zaposlenih v zasebnih podjetjih, preostali pa v podobnih deležih v 
javnem sektorju ali v delniških družbah. 
 
 
Preglednica 13: Tip organizacije zaposlitve  
Table 13: Type of company/organization 
V kakšnem podjetju ste zaposleni (tip organizacije)? Frekvenca Procent 
1  Zasebna 43 69,4 
2  Delniška družba 10 16,1 
3  Državna (javne finance) 8 12,9 
4  Drugo: 1 1,6 




Slika 28: Tip organizacije zaposlitve 
Figure 28: Type of company / organization 
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6. Velikost podjetja (tip organizacije) 
 
Anketiranci prihajajo tako iz mikro podjetij (projketanti, nadzorniki,…) kot tudi iz srednjih in velikih 
podjetij (velika izvajalska podjetja). 




Preglednica 14: Velikost podjetja  
Table 14: Size of company / organization 
Kako bi uvrstil tvoje podjetje po velikosti v 
primerjavi z ostalimi podjetji znotraj branže v kateri 
deluje? 
Frekvenca Procent 
1  Mikro 23 37,1 
2  Majhno 19 30,6 
3  Srednje 10 16,1 
4  Veliko 10 16,1 




Slika 29: Velikost podjetja 
Figure 29: Size of company / organization 
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7. Kakšen je status anketiranca v podjetju 
 
Status anketiranca v podjetju je bil razdeljen na dve kategoriji kot lastnik/solastnik ali kot zaposleni. 
Rezultati so pokazali, da je 38,7% vprašanih lastnikov/solastnikov, kar je razmeroma velik delež. 
 
 
Preglednica 15: Status anketiranca v podjetju 
Table 15: The status of interviewee in the company / organization 
Kakšen je vaš status v podjetju? Frekvenca Procent 
1  Lastnik / solastnik 24 38,7 
2  Zaposlen 38 61,3 




Slika 30: Status anketiranca podjetju  
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8. Število izvedenih projektov v letu 2009 
 
Vprašanje je bilo namenoma postavljeno za število projektov v časovnem obdobju (leto 2009), 
rezultati bi bili prav gotovo drugačni, če bi obdelovali leto 2010, ko je recesija že krepko udarila 
panogo gradbeništva. 
Rezultati so razmeroma enakomerno porazdeljeni, nekoliko manj je podjetij, ki je izvedlo med 30 in 
50 projektov, je pa velik delež tistih, ki so izvedli več kot 50 projektov, kar ni bil pričakovan rezultat. 
  
 
Preglednica 16: Izvedeni projekti leta 2009  
Table 16: Implemented projects in 2009 
Koliko projektov je izvajalo vaše podjetje v 
preteklem letu (2009, ne glede na vrednost)? 
Frekvenca Procent 
1  manj kot 10 14 22,6 
2  več kot 10 – manj kot 20 15 24,2 
3  več kot 20 - manj kot 30 14 22,6 
4  več kot 30 - manj kot 50 6 9,7 
5  več kot 50 13 21,0 




Slika 31: Izvedeni projekti leta 2009 
Figure 31: Implemented projects in 2009 
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9. Vrsta projektov  
 
V gradbeništvu je smiselno ločevati med visokogradnjo in nizko gradnjo, saj je slednja bolj 
izpostavljena vremenskim vplivom in vplivom zemljine. Zastopanost takšnih projektov je 19,4%. 




Preglednica 17: Vrsta projektov  
Table 17: Types of projects 
S katerimi projekti se najpogosteje ukvarjate (vi oz. 
podjetje)? 
Frekvenca Procent 
1  Nizkogradnja 12 19,4 
2  Visokogradnja 27 43,5 
3  Vse vrste gradenj 18 29 
4  Inženirski objekti 4 6,5 
5  Drugo: 1 1,6 




Slika 32: Vrsta projektov 
Figure 32: Types of projects 
 
74                                               Petelin Žerovnik, D. 2014. Analiza časovnih odstopanj pri gradbenih projektih… v RS. 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG. 
 
 
10. Izdelovanje terminskih planov  
 
Iz tabele je razvidno, da kar četrtina vprašanih ne pripravlja terminskih planov. To lahko pomeni, da 
njihova podjetja ne izdelujejo terminskih planov, bolj zaskrbljujoče je, če je to procent projektov, za 
katere ni izdelanega terminskega plana. Žal iz ankete to ni mogoče razbrati. Spodbuden pa je podatek, 




Preglednica 18: Orodja za izdelavo terminskih planov  
Table 18: Schedule tools 
Ali v vašem podjetju pripravljate terminske plane in 
kakšna orodja uporabljate pri planiranju? 
Frekvenca Procent 
1  Ne pripravljamo terminskih planov 16 25,8 
2  Računalniška orodja: MS Project, Primavera 25 40,3 
3  Računalniška orodja: exel, word 18 29 
4  Drugo: 3 4,8 




Slika 33: Orodja za izdelavo terminskih planov  
Figure 33: Schedule tools 
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11. Spremljanje terminskih planov  
 
Iz preglednice je razvidno, da se najpogosteje spremlja gradbene projekte tedensko (43,5% vprašanih), 
mesečno jih spremlja 27,4%. Za gradbene projekte, kateri se časovno raztezajo čez več let, je to 
pričakovani rezultat. Dnevno spremljanje 14,5% pa se najverjetneje uporablja pri kratkotrajnih 
projektih oziroma pri posameznih sklopih projekta. 
 
 
Preglednica 19: Spremljanje terminskih planov 
Table 19: Schedule monitoring 
Kako pogosto spremljate terminske plane? 
Frekvenca Procent 
1  Ne spremljamo terminskih planov. 7 11,3 
2  Dnevno 9 14,5 
3  Tedensko 27 43,5 
4  Mesečno 17 27,4 
5  2 x letno 2 3,2 




Slika 34: Spremljanje terminskih planov  
Figure 34: Schedule monitoring 
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12. Uporaba metod za ugotavljanje zamud  
 
Kakšne metode ugotavljanja zamud uporabljamo v Sloveniji? Glede na to, da pravna praksa še nima 
postavljenih pravil/uzanc, jih tudi v praksi težje srečamo. Dogovarjanje je vsekakor najprimernejša 
oblika, uporablja jo 64,5% vprašanih, je pa smiselno tudi v teh primerih uporabljati primerna orodja za 
dokazovanje zamud, terminski plan je prav gotovo osnovni dokument, s katerim lahko spremljamo 
gradnjo in ugotavljamo odstopanja od predvidenega plana. Če se istočasno evidentirajo tudi vzroki 
zamud, je ugotavljanje krivde na koncu izvedbe bistveno enostavnejše. 
 
 
Preglednica 20: Metode ugotavljanja zamud   
Table 20: Delay determining methods  
Kakšno metodo uporabljate pri ugotavljanju zamud? Frekvenca Procent 
1  Po analizi terminskega plana. 19 30,6 
2  Z dogovorom. 40 64,5 
4  Izvajalec popusti investitorju. 3 4,8 




Slika 35: Metode ugotavljanja zamud  
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8.5.2 II. sklop odgovorov: splošni vzroki za zamude 
 
Drugi sklop odgovorov podaja pogostost nastanka zamud, ki so razvrščene v 12 kategorij. 
Iz spodnje preglednice št. 21 lahko razberemo katere so najpogostejše zamude (dogajajo se vedno) in 
katere se ne pojavijo nikoli. 
 
Kategorije vzrokov zamud so naslednje: 
1. Zamude zaradi splošnih oz. pravnih vzrokov (sprejemanje prostorskega akta, upravni postopki, 
javna naročila, urejanje lastništev, soglasij,...). 
2. Zamude zaradi financiranja projekta (zamude pri plačilih, težave pri financiranju,...) 
3. Zamude, ki jih povzroča vodenje/ neustrezno vodenje projekta (slaba komunikacija znotraj 
projektnih udeležencev, slabo terminsko planiranje, slabo vodenje projekta, nedoločen vodja 
projekta,..). 
4. Zamude, ki jih povzroča investitor (spremembe naročil med gradnjo, nepravočasno sprejemanje 
odločitev, nesoglasja med solastniki,...). 
5. Zamude zaradi vzrokov med izvedbo del (neorganiziranost izvajalca del, slabo operativno 
planiranje, konflikti s podizvajalci, napake pri izvedbi,... 
6. Zamude zaradi nadzora oz. inženiringa (nepravočasni pregledi in potrditve, konflikti nadzora z 
izvajalci, nefleksibilnost,...). 
7. Zamude zaradi projektne dokumentacije (neusklajenost načrtov, pomanjkanje detajlov, 
pomanjkljivo obdelani načrti, neažurna obdelava sprememb,...) kot vzrok za zamudo. 
8. Zamude zaradi gradbenih materialov (pomanjkanje materialov na trgu, zamude pri izbiri in 
dobavi, poškodovan material,...). 
9. Zamude zaradi gradbene opreme in strojev (pomanjkanje opreme in strojev pri izvajalcih, 
neusposobljenost delavcev, neuporaba sodobne opreme,…). 
10. Zamude zaradi delovne sile (nekvalificirana delovna sila, narodnost, nizka produktivnost, 
konflikti, poškodbe,...). 
11. Zamude zaradi zunanjih vzrokov oz. višje sile (spremenjeni pogoji temeljenja, neugodne 
vremenske razmere, požari, stavke,...). 
 
Rezultati so bili naslednji:  
 
Preglednica 21: Vzroki zamud po kategorijah  
Table 21: Categories of delay causes  
  POGOSTOST ZAMUD ZARADI nikoli redko včasih pogosto vedno Skupaj 
1 SPLOŠNIH OZ. PRAVNIH VZROKOV  6,50% 17,70% 27,40% 40,30% 8,10% 100,00% 
2 FINANCIRANJA PROJEKTA  8,10% 32,30% 43,50% 14,50% 1,60% 100,00% 
3 NEUSTREZNEGA VODENJA  16,10% 22,60% 32,30% 27,40% 1,60% 100,00% 
4 POVZROČA JIH INVESTITOR  3,20% 12,90% 41,90% 29,00% 12,90% 100,00% 
5 IZVEDBE DEL 1,60% 32,30% 50,00% 16,10% 0,00% 100,00% 
6 NADZORA oz. INŽENIRINGA  19,40% 53,20% 21,00% 6,50% 0,00% 100,00% 
7 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  6,50% 19,40% 40,30% 22,60% 11,30% 100,00% 
8 MATERIALOV  32,30% 46,80% 19,40% 1,60% 0,00% 100,00% 
9 OPREME in STROJEV  29,00% 41,90% 27,40% 1,60% 0,00% 100,00% 
10 DELOVNE SILE  22,60% 40,30% 32,30% 3,20% 1,60% 100,00% 
11 ZUNANJIH VZROKOV / VIŠJE SILE 4,80% 46,80% 38,70% 6,50% 3,20% 100,00% 
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Odgovori kažejo na to, da pri projektih nastopijo zamude vedno zaradi: 
 
1. krivde investitorja 12,9%,  
2. projektne dokumentacije v 11,30%,  
3. pravnih vzrokov 8,10% in zaradi 
4. vpliva višje sile šele 3,2%. 
 
Iz zgornje preglednice (Preglednica 21) so razvidne ocene anketirancev, kako pogosto nastopajo 
zamude. Prikazana je zgolj odstotkovna zastopanost posameznega odgovora in ne tudi število 
anketirancev. V naslednjem koraku pa bomo pregledali odgovore in odstopanja po posameznem 
udeležencu.  
Možna bi bila določitev povprečne ocene (od 1 do 5) pri vsakem sklopu, a je zaradi subjektivnosti 
ocen pogosto, včasih,… nesmiselno iskati povprečno vrednost. Kakšna je vrednost med pogosto in 
vedno? A je to 4,5?  
 
Spodnji prikaz, slika 36, prikazuje kumulativno vrednost pogostosti nastopa zamud po posameznih 
kategorijah. Spodnji dve krivulji podata verjetnost vedno in  pogosto + vedno. Iz konic lahko vidimo 
tri najpogostejše kategorije: pravni razlogi (1), investitor (2) in projektna dokumentacija (3). 
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 MATERIALOV
 OPREME in STROJEV
 DELOVNE SILE
 NADZORA oz. INŽENIRINGA






SPLOŠNIH OZ. PRAVNI VZROKOV
kategorije vzrokov zamud glede na pogostost
vedno pogosto včasih redko nikoli
 
Slika 36: Pogostost pojavljanja kategorije zamud 
Figure 36: Frequency of occurrence of delay categories  
 
Pri analizi rezultatov sta v posebnem stolpcu obravnavana rezultata pogosto in vedno (seštevek), saj 
sta ta dva odgovora ključna pri iskanju vzrokov zamud, zato jih je smiselno nadaljnje obravnavati. Če 
se zamuda nikoli ne zgodi ali se zgodi redko, je to z vidika ugotavljanja zamud nezanimiv podatek. 
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Če ugotavljamo pogostost zamud kot seštevek ocen pogosto in vedno, je poleg zgornjih vzrokov (v 
drugačnem razmerju) potrebno dodati še projektno vodenje. Sledijo si v naslednjem vrstnem redu: 
 
1. pravni vzroki 48,40%, 
2. krivda investitorja 41,90%,  
3. projektna dokumentacija 33,90% in  
4. projektno vodenje 29 %. 
 
Za področje gradbeništva lahko privzamemo, da če se vzrok zamude pojavi včasih, to ni alarmantno, 
saj zaradi kompleksnosti, zahtevnosti in nepredvidljivosti zamude pri projektih nastopijo. Pozornost je 
potrebno nameniti pravočasni ugotovitvi nastanka zamude in sprejemanju ustreznih ukrepov. 
 
Preglednica 22: Pogostost zamud po posameznih kategorijah  
Table 22: The frequency of delays by category 
  




1 SPLOŠNIH OZ. PRAVNIH VZROKOV  48,40% 8,10% 
2 FINANCIRANJA PROJEKTA  16,10% 1,60% 
3 NEUSTREZNEGA VODENJA PROJEKTA  29,00% 1,60% 
4 POVZROČA JIH INVESTITOR  41,90% 12,90% 
5 VZROKOV MED IZVEDBO DEL 16,10% 0,00% 
6 NADZORA oz. INŽENIRINGA  6,50% 0,00% 
7 PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  33,90% 11,30% 
8 MATERIALOV  1,60% 0,00% 
9 OPREME in STROJEV  1,60% 0,00% 
10 DELOVNE SILE  4,80% 1,60% 
11 ZUNANJIH VZROKOV oz. VIŠJE SILE 9,70% 3,20% 
 
Ugotovitev 1: 
Najpogostejše se zamude pojavijo zaradi treh sklopov (kategorij): 
 pravnih vzrokov,  
 krivde investitorja,  
 projektne dokumentacije.  
Glede na to ali se upošteva samo odgovore vedno ali skupaj vedno in pogosto, pa se njihov vrstni red 
zamenja, četrto mesto enkrat zaseda projektno vodenje, enkrat pa zunanji vzroki oziroma višja sila. 
 
Analiza po udeležencih  
 
V nadaljevanju je smiselno znotraj vsake kategorije dodatno preučiti, kakšni so bili odgovori 
posameznih udeležencev. Ali se med seboj razlikujejo, ali hipoteza drži? 
 
1. Splošni oz. pravni vzroki (sprejemanje prostorskega akta, upravni postopki, javna naročila, 
urejanje lastništev, soglasij,...) za nastanek zamud. 
 
Pravni vzroki, ki iz skupne tabele (Priloga B) predstavljajo enega od ključnih vzrokov zamud, izvajalci 
del ne smatrajo kot vzrok zamud. Njihovi odgovori se bistveno razlikujejo od investitorjev in zunanjih 
strokovnih sodelavcev, saj so slednji bistveno bolj vključeni v ostale faze projekta in ne samo v fazo 
izvedbe. 
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Preglednica 23: Analiza zamud - pravni vzroki 
Table 23: Analysis of delay - legal causes 
nikoli 6,50% 11,10% 7,10% 5,40%
redko 17,70% 0,00% 42,90% 13,50%
včasih 27,40% 33,30% 35,70% 18,90%
pogosto 40,30% 44,40% 14,30% 51,40%
vedno 8,10% 11,10% 0,00% 10,80%
Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Skupaj Investitor Izvajalec Strokovni delavec





2. Zamude zaradi financiranja projekta (zamude pri plačilih, težave pri financiranju,...) 
 
Iz spodnje preglednice je razvidno, da predstavlja financiranje projekta problem in vzrok za zamude 
predvsem za izvajalce in podizvajalce, ne pa tudi za investitorje in njihove zunanje sodelavce. 
 
Preglednica 24: Analiza zamud – financiranje  
Table 24: Analysis of delay -  financing  
FINANCIRANJE 
PROJEKTA 
Skupaj Investitor Izvajalec Strokovni delavec
nikoli 8,10% 33,30% 0,00% 5,40%
redko 32,30% 33,30% 14,30% 40,50%
včasih 43,50% 33,30% 50,00% 40,50%
pogosto 14,50% 0,00% 35,70% 10,80%
vedno 1,60% 0,00% 0,00% 2,70%
Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
 
 
3. Zamude zaradi neustreznega vodenja projekta (slaba komunikacija znotraj projektnih 
udeležencev, slabo terminsko planiranje, slabo vodenje projekta, nedoločen vodja projekta,…). 
 
Neustrezno vodenje projekta sta tako investitor kot strokovni sodelavec ocenila kot pogosti vzrok za  
zamude, izvajalec pa je ocenil nizko pogostost. V tem primeru je bolj opazno izvajalčevo 
nepoznavanje celotnega procesa graditve kot nekritičnost investitorja do svojih napak oziroma 
pomanjkljivosti. 
 
Preglednica 25: Analiza zamud – vodenje projekta 
Table 25: Analysis of delay – project management 
NEUSTREZNO VODENJE 
PROJEKTA 
Skupaj Investitor Izvajalec Strokovni delavec
nikoli 16,10% 22,20% 14,30% 0,16%
redko 22,60% 11,10% 35,70% 21,60%
včasih 32,30% 33,30% 35,70% 27,00%
pogosto 27,40% 33,30% 14,30% 32,40%
vedno 1,60% 0,00% 0,00% 2,70%
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4. Zamude, ki jih povzroča investitor (spremembe naročil med gradnjo, nepravočasno sprejemanje 
odločitev, nesoglasja med solastniki,…) 
 
Krivda investitorja za nastanek zamud je ena izmed treh najpogostejših vzrokov za zamude, zanimivo 
je, da si nihče od vprašanih investitorjev ne pripisuje odgovornosti za zamude. Tudi v tem primeru se 
odgovori bistveno razlikujejo med udeleženci graditve. 
 
Preglednica 26: Analiza zamud – investitor  
Table 26: Analysis of delay – owner 
zamude zaradi 
INVESTITORJA 
Skupaj Investitor Izvajalec Strokovni delavec
nikoli 3,20% 11,10% 0,00% 2,70%
redko 12,90% 11,10% 7,10% 16,20%
včasih 41,90% 66,70% 14,30% 43,20%
pogosto 29,00% 11,10% 50,00% 27,00%
vedno 12,90% 0,00% 28,60% 10,80%
Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
 
 
5. Zamude, ki nastanejo med izvedbo del (neorganiziranost izvajalca del, slabo operativno 
planiranje, konflikti s podizvajalci, napake pri izvedbi,…). 
 
Čeprav je splošno mnenje javnosti, da izvajalci vedno zamujajo z izvedbo del, je raziskava pokazala, 
da za zamude pri gradbenih projektih ni odgovoren izvajalec. Odgovor je presenetljiv, saj so vsi 
udeleženci soglasno odgovorili nikalno, pri odgovoru vedno. Da ni nikoli kriv izvajalec, sta odgovorila 
izvajalec in investitor, strokovni sodelavec pa zgolj z 2,7%. 
Podobno kot pri drugih odgovorih, je tudi v tem izvajalec kot akter negiral svojo krivdo, medtem ko 
sta investitor in strokovni sodelavec v več kot 20% zaznala, da je zamuda zaradi izvedbe del. 
 
Preglednica 27: Analiza zamud – izvedba del 
Table 27: Analysis of delay – work execution  
Zamude zaradi                         
IZVEDBE DEL Skupaj Investitor Izvajalec Strokovni delavec
nikoli 1,60% 0,00% 0,00% 2,70%
redko 32,30% 0,00% 64,30% 29,70%
včasih 50,00% 77,80% 35,70% 45,90%
pogosto 16,10% 22,20% 0,00% 21,60%
vedno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
 
 
6. nadzora oz. inženiringa (nepravočasni pregledi in potrditve, konflikti nadzora z izvajalci, 
nefleksibilnost,...). 
 
Iz spodnje tabele lahko razberemo, da so odgovori med udeleženci najbolj homogeni. Nadzor ali 
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Preglednica 28: Analiza zamud – nadzor  in inženiring 
Table 28: Analysis of delay - construction supervision and engineering 
Zamude zaradi NADZORA    
oz. INŽENIRINGA Skupaj Investitor Izvajalec Strokovni delavec
nikoli 19,40% 0,00% 7,10% 29,70%
redko 53,20% 66,70% 50,00% 54,10%
včasih 21,00% 22,20% 28,60% 13,50%
pogosto 6,50% 11,10% 14,30% 2,70%
vedno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
 
 
7. Projektna dokumentacija (neusklajenost načrtov, pomanjkanje detajlov, pomanjkljivo obdelani 
načrti, neažurna obdelava sprememb,...). 
 
Projektna dokumentacija je ena izmed glavnih vzrokov za nastanke zamud. Podobno kot smo dobili 
rezultate v točki 3 in točki 4, kje sta vzrok za zamudo investitor oz. izvajalec, pa jih slednja ne zazna, 
se tudi v tem primeru »krivec« ne prepozna. Strokovni sodelavci, med katere sodi tudi projektant 
podajajo bistveno nižjo oceno zamudi zaradi projektne dokumentacije. Nasprotno z njimi pa 
investitorji pripisujejo projektni dokumentaciji krivdo za zamudo kar v tretjini primerov, kar je najvišji 
absolutni procent po posamezni skupini udeležencev! 
 
Preglednica 29: Analiza zamud – projektna dokumentacija 
Table 29: Analysis of delay - construction plans 
PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA Skupaj Investitor Izvajalec Strokovni delavec
nikoli 6,50% 0,00% 0,00% 10,80%
redko 19,40% 22,20% 14,30% 21,60%
včasih 40,30% 11,10% 28,60% 48,60%
pogosto 22,60% 33,30% 42,90% 13,50%
vedno 11,30% 33,30% 14,30% 5,40%
Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
 
 
8. Pogostost zamud zaradi gradbenih materialov (pomanjkanje materialov na trgu, zamude pri 
izbiri in dobavi, poškodovan material,..). 
 
Za obe kategoriji zamud: vsi udeleženci se strinjajo, da gradbeni materiali in gradbeni stroji niso 
vzroki za zamude. 
 
Preglednica 30: Analiza zamud – gradbeni materiali 
Table 30: Analysis of delay - construction materials 
GRADBENI MATERIALI Skupaj Investitor Izvajalec Strokovni delavec
nikoli 32,30% 22,20% 14,30% 43,20%
redko 46,80% 22,20% 78,60% 43,20%
včasih 19,40% 55,60% 7,10% 10,80%
pogosto 1,60% 0,00% 0,00% 2,70%
vedno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
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9. Pogostost zamud, ki nastanejo zaradi gradbene opreme in strojev (pomanjkanje opreme in 
strojev pri izvajalcih, neusposobljenost delavcev, neuporaba sodobne opreme,...). 
 
Preglednica 31: Analiza zamud – gradbena oprema 
Table 31: Analysis of delay - construction equipment and machines  
GRADBENEAOPREMA in 
STROJI Skupaj Investitor Izvajalec Strokovni delavec
nikoli 29,00% 33,30% 14,30% 35,10%
redko 41,90% 11,10% 64,30% 43,20%
včasih 27,40% 55,60% 21,40% 18,90%
pogosto 1,60% 0,00% 0,00% 2,70%
vedno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
 
 
10. Pogostost zamud, ki nastanejo zaradi delovne sile (nekvalificirana delovna sila, narodnost, 
nizka produktivnost, konflikti,poškodbe,…). 
 
Podobno kot kategorija opreme in materiala je tudi pri delovni sili minimalen vpliv na zamude. Da je 
vzrok za zamudo (vedno) delovna sila menijo le izvajalci. 
 
Preglednica 32: Analiza zamud – delovna sila 
Table 32: Analysis of delay – work force 
Zamude zaradi          
DELOVNE SILE Skupaj Investitor Izvajalec Strokovni delavec
nikoli 22,60% 33,30% 14,30% 24,30%
redko 40,30% 22,20% 71,40% 35,10%
včasih 32,30% 44,40% 0,00% 37,80%
pogosto 3,20% 0,00% 7,10% 2,70%
vedno 1,60% 0,00% 7,10% 0,00%
Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
 
 
11. Pogostost zamud zaradi zunanjih vzrokov oz. višje sile (spremenjeni pogoji temeljenja, 
neugodne vremenske razmere, požari, stavke,...). 
 
Skupni procent, da so zunanji vzroki vedno krivi za nastanek zamud ni visok, zgolj 3,2%, najdemo pa 
razliko pri odgovorih med posameznimi udeleženci, kjer imata investitor in izvajalec drugačno mnenje 
glede zamud kot strokovni delavci. Če pa primerjamo še odgovore pogosto (dodatna vrstica v tabeli) 
ugotovimo, da so odgovori vseh udeležencev primerljivi. Navkljub splošnemu mnenju, da je 
gradbeništvo podvrženo zunanjim vplivom in višji sili, v bistvu to ne predstavlja glavnega vzroka 
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Preglednica 33: Analiza zamud – zunanji vzroki 
Table 33: Analysis of delay - external causes 
 ZUNANJI VZROKI oz. 
VIŠJE SILE Skupaj Investitor Izvajalec Strokovni delavec
nikoli 4,80% 0,00% 0,00% 8,10%
redko 46,80% 33,30% 28,60% 59,50%
včasih 38,70% 55,60% 64,30% 21,60%
pogosto 6,50% 0,00% 0,00% 10,80%
vedno 3,20% 11,10% 7,10% 0,00%




Glede na odgovore posameznih udeležencev lahko povzamemo naslednje: 
 Posamezni udeleženec ne ocenjuje krivde z njegovega področja kot pogoste: investitor ima nizko 
oceno pri vzroku investitorja, strokovni delavec pri projektni dokumentaciji, izvajalec pri izvedbi 
del. 
 Izvajalec je kot udeleženec zgolj v eni fazi projekta – izvedbi del; njegovi odgovori prikazujejo, da 
ne zazna zamud zaradi vzrokov, ki nastanejo zaradi pravnih vzrokov in vodenja projekta. 
 Kategorije zamud, ki predstavljajo delovno silo, delovne stroje in material niso problematične pri 
izvedbi oziroma zamudi pri realizaciji gradbenih projektov. 
 
 
8.5.3 III. sklop vprašanj / odgovorov:  
 
Podatki o detajlnih vzrokih za zamude znotraj posamezne kategorije so zbrani v Priloga B –III. sklop. 
Pri pregledu in analizi teh odgovorov so bile izvedene tri vrste analize: 
 
1. Prikaz najpogostejših zamud ne glede na posamezni sklop (10 -12 najpogostejših od skupaj 82 
vzrokov). Analogno kot pri analizi podatkov po kategorijah, so bili tudi tukaj podatki analizirani 
za največje vrednosti odgovorov za vedno in vedno + pogosto. Ta prikaže najpogostejšo verjetnost 
nastanka posameznih zamud od skupno 82 vzrokov: 
1.A.  Prikaz najpogostejših vzrokov glede na % odgovorov, da se vzrok pojavi vedno.  
1.B.  Prikaz najpogostejših vzrokov glede na % odgovorov, da se vzrok pojavi vedno + pogosto. 
(Preglednica 34). 
2. Za najpogostejše zamude drugega sklopa (po kategorijah vzrokov) poiskati detajlnejši- 
najpogostejši vzrok, 3 x 3 vzroke. 
3. Najpogostejše vzroke analizirati tudi po posameznih udeležencih. 
 
 
1.A Najpogostejši vzroki za zamudo - pregled po pogostosti nastopa zamud, ne glede na kategorije 
(povzeto po prilogi B). Izbranih je deset najpogostejših zamud z upoštevanjem odgovorov vedno, ki 
se pojavijo v več kot 5% odgovorov (primerjava z vedno + pogosto).  
 
V kolikor preverjamo tudi odgovore pogosto, pa se vrstni red precej spremeni, nekateri vzroki (kot na 
primer vpliv mraza in vročine, ponovna gradnja zaradi napak, stimulacija za predčasno dokončanje 
del) sploh ne bodo evidentirani kot pogosti. To bo obdelano in razvidno v naslednji točki 1.B. 
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1.B Prikaz najpogostejših vzrokov glede na % odgovorov, da se vzrok pojavi vedno + pogosto. 
Če preverjamo najpogostejše vzroke, ne glede na kategorijo, v katero padejo, kar je razvidno iz 
spodnje preglednice ugotovimo, da se pet najpogostejših vzrokov za zamude zgodi v več kot 40% 
pogosto ali vedno, tudi verjetnost, da se zgodi vedno je visoka. 
 
Preglednica 34: Vzroki zamud  
Table 34: Causes of delay 
 




pomanjkanje detajlov in pomanjkljivo 
obdelani načrti 6,50% 12,90% 30,60% 35,50% 14,50% 50,00% 
2 
pravne ovire pri pridobivanju gradbenega 
dovoljenja  1,60% 12,90% 32,30% 43,50% 9,70% 53,20% 
3 ni stimulacije za končanje pred rokom 13,40%  25,00%  30,60 19,40% 9,70% 29,10% 
4 zamude pri izdelavi načrtov 8,10% 16,10% 30,60% 37,10% 8,10% 45,20% 
5 zamude pri sprejemanju prostorskega akta 11,30% 30,60% 25,80% 24,20% 8,10% 32,30% 
6 ponovno delo zaradi napak med gradnjo 4,80% 30,60% 37,10% 19,40% 8,10% 27,50% 
7 vpliv mraza/vročine pri gradbenih delih 3,20% 33,90% 45,20% 9,70% 8,10% 17,80% 
8 
počasnost investitorja pri sprejemanju 
odločitev 4,80% 12,90% 35,50% 40,30% 6,50% 46,80% 
9 napake in neusklajenosti v projektni dokum. 1,60% 21,00% 33,90% 37,10% 6,50% 43,60% 
10 zamude pri plačilu podizvajalcev 8,10% 24,20% 37,10% 24,20% 6,50% 30,70% 
11 nekvalificirana delovna sila 8,10% 27,40% 33,90% 24,20% 6,50% 30,70% 
12 zamude pri plačilu podizvajalcev 8,10% 24,20% 37,10% 24,20% 6,50% 30,70% 
13 slabo terminsko planiranje 4,80% 16,10% 51,60% 21,00% 6,50% 27,50% 
14 nizka produktivnost 9,70% 32,30% 35,50% 16,10% 6,50% 22,60% 
 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
vpliv mraza/vročine pri gradbenih delih
nizka produktivnost
ponovno delo zaradi napak med gradnjo
slabo terminsko planiranje
Ni stimulacije za končanje pred rokom
zamude pri plačilu podizvajalcev
nekvalificirana delavna sila
zamude pri plačilu podizvajalcev
zamude pri sprejemanju prostorskega akta
napake in neusklajenosti v projektni dokumentaciji
zamude pri izdelavi načrtov
počasnost investitorja pri sprejemanju odločitev
pomanjkanje detajlov in pomanjkljivo obdelani načrti
pravne ovire pri pridobivanju gradbenega dovoljenja
vzroki zamud glede na pogostost
vedno pogosto včasih redko nikoli
 
Slika 37: Razvrstitev najpogostejših vzrokov zamud (vedno in pogosto) 
Figure 37: Classification of the most common delay causes  
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Visoka verjetnost je, da se bodo vzroki za pojav prvih sedmih najpogostejših zamud, ki se ponovijo v 
več kot 8% vedno, smiselno upoštevati pri pripravi projekta (ocena tveganj). 
 
Preglednica 35: Najpogostejši vzroki zamud   
Table 35: The most frequent causes of delays 
 





1 pravne ovire pri pridobivanju gradbenega dovoljenja 9,70% 53,20% pravni 
2 pomanjkanje detajlov in pomanjkljivo obdelani načrti 14,50% 50,00% projekti 
3 počasnost investitorja pri sprejemanju odločitev 6,50% 46,80% investitor 
4 zamude pri izdelavi načrtov 8,10% 45,20% projekti 
5 sprememba (s strani naročnika) naročila med gradnjo 4,80% 45,10% investitor 
6 napake in neusklajenosti v projektni dokumentaciji 6,50% 43,60% projekti 
7 projektna dokumentacija kot celota – skladnost, rešitve 3,20% 35,50% projekti 
7 
nezadostna količina podatkov in študij pred pričetkom 
projektiranja 
3,20% 35,50% projekti 
9 zamude pri sprejemanju prostorskega akta 8,10% 32,30% pravni 
10 nekvalificirana delovna sila 6,50% 30,70% delo 
 
11 neizvedena analiza za obvladovanje tveganj 4,80% 30,60% vodenje 
12 neustrezno vodenje projekta 3,20% 30,60% vodenje 
 
Legenda najpogostejših vzrokov za zamudo:  
 Vrednosti odgovorov vedno, ki so nad 8% (Preglednica 34) oz. nad 5% (Preglednica 35). 
% Vrednosti odgovorov vedno + pogosto, ki so nad 40%. 
     X  % Vzroki zamud, ki izpadejo iz tabele v točki 1.B vedno + pogosto. 
 
Legenda vzrokov za zamudo po kategorijah:  
 Pravni vzroki zamud. 
 Projektna dokumentacija. 
 Zamude, ki jih povzroča investitor. 
 Zamude zaradi neustreznega vodenja projekta. 
 Zamude zaradi delovne sile. 
 
Ugotovitev: 
Od 10 najpogostejših vzrokov za zamude od skupno 82 vzrokov je: 
 pet vzrokov v kategoriji projektne dokumentacije, 
 dva iz kategorije pravnih vzrokov, 
 dva iz kategorije investitorja, 
 en vzrok s področja dela– nekvalificirana delovna sila. 
 
2. Detajlni vzroki znotraj najpogostejših zamud po kategorijah iz II. sklopa odgovorov 
  
Iz analize po sklopih sledi, da so najpogostejši vzroki zamud naslednji: 
1. krivde investitorja v 12,9%, sledi 
2. projektna dokumentacija v 11,30% in  
3. pravni vzroki 8,10%. 
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Taiste najpogostejše vzroke dobimo, če ocenjujemo skupaj odgovore pogosto + vedno, le v drugem 
vrstnem redu. Če podrobneje pregledamo odgovore znotraj sklopov, pa dobimo detajlnejše vzroke, 
kjer so v spodnjih preglednicah označeni trije najpogostejši. 
 
Preglednica 36: Vzroki za zamude - investitor 
Table 36: Causes of delay - owner 
ZAMUDE, KI JIH POVZROČI INVESTITOR vedno 
vedno + 
pogosto 
nepravočasno predaja gradbišča oz. uvedbe v delo 1,60% 17,70% 
sprememba (s strani naročnika) naročila med gradnjo 4,80% 45,10% 
počasnost investitorja pri sprejemanju odločitev 6,50% 46,80% 
konflikti med solastniki /soodločitelji projekta 3,20% 8,00% 
ni stimulacije, tako da bi izvajalci končali pred rokom 9,70% 29,10% 
neefektivno določeni penali in kazni za zamudo 0,00% 22,60% 
prestavitev ali ustavitev del s strani investitorja 1,60% 9,70% 
 
 
Preglednica 37: Pravni vzroki za zamude  
Table37: Legal causes of delays 
SPLOŠNI OZ. PRAVNI VZROKI ZA ZAMUDE vedno 
Vedno + 
pogosto 
zamude pri sprejemanju prostorskega akta 8,10% 32,30% 
pravne ovire pri pridobivanju gradbenega dovoljenja 
(pridobitve služnosti, soglasja,.. 
9,70% 53,20% 
spremembe zakonodaje 1,60% 4,80% 
zamuda pri pridobivanju uporabnega dovoljenja (neodzivnost 
upravne enote) 
1,60% 14,50% 
vrste pogodb (ključ, samo gradbena dela,..) 0,00% 1,60% 





Preglednica 38: Vzroki za zamude – projektna dokumentacija 
Table 38: Causes of delay – construction plans 
ZAMUDE ZARADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE vedno 
vedno + 
pogosto 
napake in neusklajenosti v projektni dokumentaciji 6,50% 43,60% 
zamude pri izdelavi načrtov 8,10% 45,20% 
pomanjkanje detajlov in pomanjkljivo obdelani načrti 14,50% 50,00% 
projektna dokumentacija kot celota – skladnost, rešitve 3,20% 35,50% 
nezadostna količina podatkov pred pričetkom projektiranja 3,20% 35,50% 
nerazumevanje naročnikovih potreb 3,20% 17,70% 
neprimerne izkušnje projektantov 3,20% 24,20% 
neuporaba primernih novih programov (orodij,software) 0,00% 3,20% 
zamuda pri pregledu in potrditvi projektne dokumentacije 1,60% 22,60% 
zamuda pri potrditvi opreme in materialov 1,60% 22,60% 
 
Kot je razvidno iz zgornjih preglednic se v vseh treh izkaže, da so trije najpogostejši vzroki znotraj 
kategorije tudi tisti, ki imajo najvišji procent odgovorov vedno + pogosto. Če iz preglednic izluščimo 
najpogostejše vzroke zamud, ugotovimo, da so to: 
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1. Pravni vzroki: 
 pravne ovire pri pridobivanju gradbenega dovoljenja (pridobitve služnosti, soglasja,...) 53,2%, 
 zamude pri sprejemanju prostorskega akta 32,3% in  
 način pridobivanja ponudb (pogajanje, najnižja ponudba, javno naročilo,...) 29%. 
 
2. Projektna dokumentacija z naslednjimi vzroki: 
 pomanjkanje detajlov in pomanjkljivo obdelani načrti v 50%, 
 zamude pri izdelavi načrtov 45,2%, 
 napake in neusklajenosti v projektni dokumentaciji 43,6%. 
 
3. Investitor kot krivec za zamude: 
 počasnost investitorja pri sprejemanju odločitev 46,8%, 
 sprememba (s strani naročnika) naročila med gradnjo 45,1%, 
 ni stimulacije, tako da bi izvajalci samoiniciativno končali pred rokom 29,1%. 
 
Ugotovitev 3: 
Pri detajlnejšem pregledu vzrokov znotraj skupin ugotovimo, da od 9 vzrokov za zamude samo dva 
nista tudi v absolutnem merilu najpogostejša vzroka (od skupno 82): 
 način pridobivanja ponudb ( pogajanje, najnižja ponudba, javno naročilo,..), 
 ni stimulacije, tako da bi izvajalci samoiniciativno končali pred rokom. 
Vsi vzroki znotraj najpogostejših skupin so istočasno tudi absolutno najpogostejši vzroki. 
 
3. Analiza najpogostejših vzrokov zamud po posameznih udeležencih 
 
Zadnje preverjanje rezultatov, je preverjanje najpogostejših vzrokov (10/12 vzrokov) za zamudo glede 
na dobljene rezultate po posameznih udeležencih. Ena od hipotez je bila tudi ta, da se posamezni 
»krivec« najpogosteje ne spozna za krivega. 
Drugo pričakovanje je bilo, da pogosto izvajalec ne pozna celotnega procesa graditve in zato nekaterih 
aktivnosti ne zazna kot vzrokov za zamudo. Od takrat, ko je on začel z deli, je npr. zamuda s 
sprejemanjem prostorskega akta irelevantna. 
 
Preglednica 39: Najpogostejši vzroki zamud – odgovori udeležencev 
Table 39: The most common causes of delays – display by stakeholders 
 





1 pravne ovire pri pridobivanju gradbenega dovoljenja  55,60% 35,70% 62,10% pravni 
2 pomanjkanje detajlov in pomanjkljivo obdelani načrti 55,50% 71,40% 40,50% projekti 
3 počasnost investitorja pri sprejemanju odločitev 0,00% 57,20% 54,00% investitor 
4 zamude pri izdelavi načrtov 33,30% 64,30% 43,20% projekti 
5 sprememba (s strani naročnika) naročila med gradnjo 11,10% 64,30% 48,60% investitor 
6 napake in neusklajenosti v projektni dokumentaciji 33,30% 50,00% 45,90% projekti 
7 projektna dokumentacija kot celota – skladnost, rešitve 55,50% 50,00% 27,00% projekti 
8 
nezadostna količina podatkov in študij pred pričetkom 
projektiranja 
22,20% 42,90% 37,80% projekti 
9 zamude pri sprejemanju prostorskega akta 22,20% 7,10% 45,90% pravni 
10 nekvalificirana delovna sila 0,00% 14,30% 16,20% delo 
...se nadaljuje 
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…nadljevanje Preglednice 39 
11 neizvedena analiza za obvladovanje tveganj 11,10% 35,70% 32,40% vodenje 
12 neustrezno vodenje projekta  11,10% 28,60% 37,80% vodenje 
 
Po pričakovanjih se investitor niti v točki 3. niti v točki 5 ni opredelil kot vzrok za zamudo. 
Oba vzroka s področja projektnega vodenje, ki tudi padeta pod krivdo investitorja sta najnižje 
ovrednotena prav s strani investitorja. 
Po pričakovanjih je izvajalec pri vseh pravnih vzrokih imel najnižji procent pogostosti zamud. 
Vzroki za zamude iz kategorije projektov, so bili med udeleženci ocenjeni na naslednji način: 
 pomanjkanje detajlov in pomanjkljivo obdelani načrti in zamude pri izdelavi načrtov so za 
izvajalca najpogostejši vzroki, 
 nezadostna količina podatkov in študij pred pričetkom projektiranja se ne zdita problematična 
za investitorje, je pa za izvajalce in strokovne sodelavce, 
 strokovni sodelavci so vse vzroke razen skladnosti rešitev ocenili z visokim procentom. 
 
Ugotovitev 4 
Glede na odgovore posameznih udeležencev lahko povzamemo analogno kot v analizi odgovorov II. 
sklopa: 
 Posamezni udeleženec ne ocenjuje krivde z njegovega področja kot pogoste: investitor ima nizko 
oceno pri vzroku investitorja, strokovni delavec pri projektni dokumentaciji, izvajalec pri izvedbi 
del. 
 Izvajalec je kot udeleženec zgolj v eni fazi projekta – izvedbi del; njegovi odgovori prikazujejo, da 
ne zazna zamud zaradi vzrokov, ki nastanejo zaradi pravnih vzrokov in vodenja projekta. 
 
Če zgornje rezultate primerjamo z najpogostejšimi vzroki zamud iz tretjega sklopa (križna analiza) 
ugotovimo naslednje: 
 prvih šest vzrokov zamud sovpade po obeh kriterijih: po kategorijah in po detajlnih zamudah, 
 preostali štirje vzroki ne padejo v najbolj problematične kategorije (pravni razlogi, projektna 
dokumentacija in investitor), med izpolnjevanjem ankete so jih pa vseeno ocenili kot pogoste 
vzroke, pa čeprav njihova kategorija ni najbolj problematična pri zamudah na gradbenih 
projektih, 




8.5.4 Povzetek rezultatov  
 
Po ureditvi rezultatov raziskave, po opravljenem pregledu in sistematični ureditvi rezultatov raziskave 
lahko povzamemo in podamo naslednje ugotovitve: 
1. Vzroki za zamude: kategorije vzrokov in posamezni vzroki. 
2. Preveritev skladnosti hipoteze z rezultati. 
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1. Vzroki za zamude: kategorije vzrokov in posamezni vzroki 
 
1A. Najpogostejše kategorije zamud 
Raziskava je pokazala, da so najpogostejši vzroki za zamude nahajajo znotraj treh kategorij, 
njihov vrstni red se spreminja glede na to ali smo upoštevali samo odgovor, da se zamude vedno 
zgodijo, ali tudi odgovore, da se zgodijo včasih. V prvem primeru je vrstni red kategorije vzrokov 
naslednji: 
1. investitor v    12,90% odgovorov, 
2. projektna dokumentacija v  11,30%, 
3. pravni vzroki v      8,10%. 
 
Če ugotavljamo pogostost zamud kot seštevek ocen pogosto in vedno, si vzroki sledijo v 
naslednjem vrstnem redu: 
1. pravni vzroki   48,40%, 
2. krivda investitorja   41,90%, 
3. projektna dokumentacija  33,90%. 
 
1B. Najpogostejši vzroki zamud 
Po detajlnem pregledu vzrokov (III. sklop vprašanj) je prikazanih 12 zamud, ki imajo najvišji % 
odgovorov vedno in pogosto. Vrstni red je prikazan v spodnji preglednici. 
 
Preglednica 40: Komulativni prikaz najpogostejših vzrokov zamud  
Table 40: Cumulative display of the most common delay causes  
 
vzrok zamud pogostost nastopa [%]
1.      pravne ovire pri pridobivanju gradbenega dovoljenja 53,20
2.      pomanjkanje detajlov in pomanjkljivo obdelani načrti 50,00
3.      počasnost investitorja pri sprejemanju odločitev 46,80
4.      zamude pri izdelavi načrtov 45,20
5.      sprememba (s strani naročnika) naročila med gradnjo 45,10
6.      napake in neusklajenosti v projektni dokumentaciji 43,60
7.      projektna dokumentacija kot celota – skladnost, rešitve 35,50
8.      nezadostna količina podatkov in študij pred pričetkom projektiranja 35,50
9.      zamude pri sprejemanju prostorskega akta 32,30
10.  nekvalificirana delavna sila 30,70
11.  neizvedena analiza z obvladovanje tveganj 30,60
12.  neustrezno vodenje projekta 30,60  
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Slika 38: Komulativni prikaz najpogostejših vzrokov zamud 
Figure 38: Cumulative dispay of the most common delay causes  
 
Tudi podrobnejši odgovori so potrdili, da so zgoraj navedene kategorije najbolj zaslužene za zamude 
na gradbenih projektih. Od skupno 82 vzrokov je 12 najpogostejših zamud prikazanih v naslednjih 
kategorijah: 
 pet vzrokov v kategoriji projektne dokumentacije, 
 dva iz kategorije pravnih vzrokov, 
 dva iz kategorije investitorja, 
 dva iz kategorije projektnega vodenja, 
 zgolj en vzrok – nekvalificirana delavna sila s področja izvedbe del. 
 
 
2. Preveritev skladnosti hipoteze z rezultati 
 
Hipoteza raziskave 
Hipoteza je, da izvajalec ni ključni povzročitelj zamud, čeprav širše okolje smatra, da je glavni krivec 
za zamude prav izvajalec del.  
Poleg izvajalca del je potrebno vzrok za zamude iskati tudi na strani investitorja, saj se zamude na 
projektu začnejo že v pripravljalni fazi projekta, nadaljujejo v fazi projektiranja, izvajalec del je le 
zadnji pri aktivnostih, na kritični poti izvedbe projekta. Nenazadnje imajo tudi projektanti svoj delež 
krivde pri zamudah na gradbenih projektih. 
 
Hipoteza temelji na tezi, da pri gradbenih projektih ni dovolj poudarka na projektnem vodenju. 
Izvajalska podjetja so že vključila projektno vodenje v njihovo delo, žal pa je to le en segment 
celotnega projekta. Bistvo vodenja projekta je obvladovanje projekta v celotnem procesu od same 
zasnove do primopredaje oz. zaključka garancijske dobe. Ob obvladovanju celotnega poteka od 
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začetne faze do konca, obvladovanje vseh procesov vključno s predhodno analizo tveganj, s pripravo 
finančnih in terminskih planov, s sprotno kontrolo poteka in sprejemanjem ukrepov za zmanjševanje 
posledic, lahko pripelje do želenega oziroma optimalnega cilja.  
Za uvajanje projektnega vodenja v gradbene projekte oziroma pomanjkanje ustreznega vodenja, pa so 
odgovorni investitorji. Investitorji so pogosto nestrokovne osebe, ki nimajo znanja s področja 
gradbeništva in zato ne poznajo in težko razumejo specifičnost in kompleksnost gradbenih projektov.  
 
Iz zgornje, generalne hipoteze lahko razvijemo naslednjo tezo: 
z uvedbo strokovnega vodenja in spremljanjem poteka projekta ter uveljavitvijo primernih metod za 
določitev zamud na gradbenem projektu, se lahko ugotovi, kje in zakaj nastanejo najpogostejše 
zamude ter kdo je odgovoren za njihov nastanek oziroma kako se lahko prepreči nastanek zamud.  
 
Poleg globalnih hipotez, so bila postavljena naslednja predvidevanja. Najpogosteje se pojavijo zamude 
na gradbenih projektih zaradi: 
 Nestrokovnega vodenja projekta oziramo ne vodenega projekta.  
 Slabih oz. nedodelanih projektov. 
 Nekompetentnosti in neodzivnosti investitorja. 
 Zakonodaje: pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma zamudno sprejemanje prostorskih 
aktov in soglasij. 
 
Hipoteza raziskave izhaja iz dejstva, da različni udeleženci v procesu graditve, delujejo v različnih 
fazah projekta, da so manj seznanjeni s problematiko, ki se njih ne neposredno zadeva, zato se bodo 
njihovi odgovori precej raziskovali. Na primer: izvajalec del bo ocenil, da pridobivanje gradbenega 
dovoljenja ni vzrok za zamudo projekta, ali pa projektant, ki se ne srečuje s problematiko javnega 
naročanja, le tega ne uvršča med vzroke za zamudo. 
 
Rezultati raziskave 
 Z empirično raziskavo smo potrdili hipotezo, da je za večino zamud odgovoren investitor in 
slabo vodenje projekta, kar je posredno ponovno odgovornost investitorja. Čeprav rezultati 
uvrščajo vodenje projekta na 4. mesto po pogostosti, posamezni vzrok pa šele na 11 in 12 
mesto, je investitor (kot kategorija) med prvimi tremi najpogostejšimi krivci za zamudo. 
Investitor je direktno in tudi posredno odgovoren za projektno vodenje.  
Če upoštevamo krivdo investitorja in projektnega vodenja, dobimo podatek, da v 70,9% 
primerih nastopi zamuda vedno ali pogosto, kar je nedvomno pre-velik delež. 
V kolikor investitor ne imenuje vodje projekta (lahko tudi kot zunanjega strokovnega 
izvajalca), bodo vsi cilji projekta in ne samo čas izvedbe pod večjim tveganjem, odstopanja od 
načrtovanega cilja so pogosto večja kot pri strokovno vodenem projektu. 
 
 Prav tako rezultati raziskave potrjujejo hipotezo, da so pravni vzroki in projektna 
dokumentacija tisti, ki največkrat povzročijo zamude na gradbenih projektih. Obe kategoriji 
sta med prvimi tremi, z zelo visokim odstotkom pogostosti nastopa. 
Pravni vzroke lahko štejemo kot posledico trenutno veljavne zakonodaje, ki ima kljub 
nenehnemu spreminjanju in dopolnjevanju še veliko pomanjkljivosti. Dolgotrajnost priprave 
prostorskih aktov, zahtevna okoljevarstvena regulativa, velika zaščita lastnine, predolgi pravni 
postopki (možnost nagajanja investitorjem pri pridobivanju dovoljenj), javna naročila z 
revizijami, kjer je prav tako prisotna izraba pravnih sredstev v škodo investitorja,.. 
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Pri projektni dokumentaciji je najlažje pripisati krivdo izdelovalcem, to je projektantom. 
Projektanti so odgovorni za napake v načrtih, za neskladnost rešitev, a posredno lahko za to 
ponovno krivimo investitorja. Ne samo v javnem sektorju, kjer je sporen izbor izvajalca 
intelektualnih del po kriteriju najnižje cene, tudi drugi investitorji se prepogosto odločajo za 
najcenejše izvajalce. Nedvomno pomeni prenizka cena slabši in manj obdelan projekt. Prav 
tako so prekratki roki postavljeni s strani investitorja tisti, ki projektantu ne dopuščajo boljše 
obdelave projektov. Ne glede na zgoraj navedeno so projektanti odgovorni za kvalitetno 
izdelavo projektne dokumentacije, žal pa njihov položaj na trgu krojijo investitorji in 
zakonodaja (Zakon o javnem naročanju). 
 
 Razlike v odgovorih po udeležencih procesa graditve  
Pričakovano je bilo, da udeleženci gradbenega projekta: investitorji, izvajalci in strokovni 
sodelavci (projektanti, nadzorniki in inženiring) različno ocenjujejo vzroke za zamudo in da 
posamezni krivec ne zazna svoje odgovornosti pri nastanku zamud. 
Po analizi rezultatov tako med 12 kategorijami kot med 82 vzroki zamud je ugotovljeno, da 
dejansko niti investitor, niti strokovni sodelavec niti izvajalec ne identificirata sebe kot 
odgovornega za zamudo. Pri vzroku zamude, ki ima zelo velik odstotek odgovorov vedno + 
pogosto, je posamezni krivec podal bistveno nižjo oceno. 
 
Poleg zgoraj navedenega odgovori izvajalca odstopajo od drugih udeležencev v segmentu 
pravnih vzrokov (sprejemanje prostorskega akta, pridobivanje gradbenega dovoljenja,…). 
Sklepamo lahko, da izvajalec del nima vpogleda na celotni proces graditve, ni prisoten v vseh 
fazah gradbenega projekta, zato so njegovi odgovori pri teh vzrokih drugače ovrednoteni kot 
pri investitorjih in strokovnih sodelavcih.  
 
 Kje zamude ne nastopajo 
Poleg najpogostejših zamud pri gradbenih projektih je pomemben pregled tistih vzrokov, ki 
imajo najnižje ocenjeno verjetnost, da so povzročitelji zamude. Spodaj našteti vzroki imajo 
oceno, da se to zgodi vedno 0%:  
- zamude, ki nastanejo zaradi gradbenih materialov 0%. 
- zamude, ki nastanejo zaradi gradbene opreme in strojev 0%.   
- zamude zaradi nadzora oz. inženiringa 0%. 
- zamude, ki nastanejo med izvedbo del 0%. 
 
Rezultate, da se v Sloveniji zamude nikoli ne zgodijo zaradi gradbenih materialov, opreme in 
strojev, lahko utemeljimo s stabilno oskrbno verigo in ustrezno infrastrukturo, ki omogočita 
pravočasne dobave. Ekonomska razvitost in strokovna usposobljenost sta podlagi za uporabo 
ustrezne mehanizacije in kvalitetne izvedbe del.   
Vzroki zaradi gradbenih materialov, opreme in strojev imajo tudi minimalno oceno, da se to 
zgodi pogosto, zgolj v 1,6%, nekoliko več nadzor oz. inženiring 6,5%, zamude med izvedbo 
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3. Končne ugotovitve 
 
Ob primerjavi hipotez in rezultatov ugotovimo, da je raziskava v celoti potrdila hipoteze o vzrokih 
zamud, ki jih udeleženci gradbenega procesa pri svojem delu najpogosteje srečujejo.  
 
Ugotovili smo, da če gradbeni projekt pogledamo širše (ne zgolj kot izvedbo del) zamude pri 
realizaciji projekta ne nastanejo zaradi izvedbe del in izvajalcev, ampak predvsem zaradi 
investitorja in projektne dokumentacije ter pravnih razlogov. Večina vzrokov se nahaja v 
predhodnih fazah in ne v fazi izvedbe del. Zamude med izvedbo del se ne dogajajo tako pogosto in 
na to redko vplivajo gradbeni materiali, oprema in stroji. 
 
Zmotno je namreč prepričanje, da je izvajalec del glavni krivec pri zamudah na gradbenih 
projektih, je le zadnji člen na kritični poti celotnega poteka del, ko je večina rezervnih časov že 
porabljenih in je vsaka izvajalčeva zamuda tudi zamuda celotnega projekta. 
 
Rezultati opravljene raziskave kažejo, da so pravni razlogi in projektna dokumentacija med prvimi 
tremi najpogostejšimi vzroki za zamude. Po številnih spremembah prostorske in gradbene 
zakonodaje v zadnjih 10 letih lahko ugotovimo, da se je v Sloveniji čas pridobivanja gradbenih 
dovoljenj podaljšal, saj morajo vsi udeleženci pri svojem delu upoštevati nova pravila.  
 
Poleg pravnih vzrokov, pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in pri sprejemanju prostorskega 
akta, na katere ima investitor minimalen vpliv, ima glavno odgovornost za nastanek zamud 
vsekakor investitor, tako zaradi svojih neposrednih odločitev kot tudi posrednih vplivov (npr. 
neustrezno projektno vodenje). Čeprav neustrezno projektno vodenje ni bilo najpogostejši razlog 
za zamudo (kot je trdila hipoteza), raziskava kaže, da je investitor tisti, ki je najpogosteje kriv za 
nastanek zamud; dobljeni rezultati kažejo, da je v približno 12 % ravno investitor odgovoren za 
nastanek zamud.  
Naročniki kot gonilo gradbenega projekta so lahko v veliki meri odgovorni za uvajanje 
projektnega vodenja v gradbene projekte. Nemalokrat so investitorji nestrokovne osebe, ki nimajo 
znanja s področja investicijskega vodenja, pa tudi gradbeništva; zato ne poznajo in težko razumejo 
specifičnost in kompleksnost gradbenih projektov. Investitorji po slovenski gradbeni zakonodaji 
(Obligacijski zakonik, 2004) ne nosijo nobene odgovornosti pri graditvi: vso odgovornost nosijo 
pooblaščeni projektanti, nadzorniki in izvajalci kot strokovno usposobljene osebe, ki so odgovorni 
za posamezne elemente projekta in ne projekta graditve kot celote (ZGO, 2004). 
 
Nadalje lahko iz pregleda rezultatov ankete ugotovimo, da se odgovori posameznih udeležencev 
med seboj razlikujejo in sicer skladno s pričakovanji: nihče izmed odgovornih za zamude sebe ne 
prepozna kot povzročitelja zamude, ostali dve skupini pa imata homogene odgovore. To velja za 
vse udeležence: tako za izvajalce in investitorje kot za strokovne sodelavce. Prav tako lahko 
potrdimo tezo, da izvajalci del niso vključeni v začetne faze projekta, zato nekaterih vzrokov 
(prostorski akt, gradbeno dovoljenje,...) ne zaznajo kot kritičnih pri zamudi projekta. 
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9 ZAKLJUČEK  
 
Izvajanje gradbenih projektov je kompleksen proces, v katerega je vključeno veliko število 
udeležencev, angažiranih je veliko finančnih sredstev in največkrat je čas izvedbe projekta omejen. 
Hkrati je gradbeništvo zaradi širšega družbenega interesa zagotavljanja varnosti in urejanja prostora 
kot javne dobrine pod nadzorom državne zakonodaje. 
 
Pri gradbenih projektih se (pre) pogosto pojavljajo zamude pri izvedbi del, zaradi katerih izvajalci ne 
dosežejo načrtovanih rokov. Glede na pogodbo, ki jo sklenejo z naročnikom, so v večini primerov 
pogodbeno zavezani k plačilu penalov, če se ugotovi, da je odgovornost za zamude na njihovi strani. Z 
Z vidika uspešnega vodenja gradbenega projekta je zelo pomembno, da poznamo vzroke nastanka 
zamud, saj jih lahko le tedaj odpravljamo. Poleg vzrokov zamud, na katere lahko vplivamo, kot so 
slaba organizacija ali slaba komunikacija, nestrokovnost izvajalcev, zahteve zakonodaje, so v 
gradbeništvu prisotni tudi naravni pojavi, na katere nimamo vpliva: vreme, geomehanski pogoji, ki 
niso razvidni iz predhodnih raziskav in nekateri drugi. 
 
Namen naloge je sistematično predstaviti in opisati vzroke za zamude na gradbenih projektih in 
metode določanja zamud ter porazdelitev odgovornosti med posameznimi udeleženci graditve, ter 
ugotoviti, kako gledajo na pojav in obravnavanje zamud različni udeleženci gradbenega projekta. V ta 
namen smo izvedli na izbranem vzorcu gradbenega sektorja raziskavo, ki temelji na pridobivanju 
mnenj posameznih udeležencev v gradbenem projektu s pomočjo spletne ankete in analizi dobljenih 
odgovorov. 
 
Rezultati izvedenega dela dokazujejo postavljeno hipotezo, ki trdi, da je za nastanek zamud največkrat 
odgovoren investitor ter identificirajo najpogostejše vzroke za nastanek zamud, kot jih zaznavajo 
posamezni udeleženci gradbenega procesa. Zato lahko služijo kot pomoč pri pripravi opomnika oz. 
kontrolnega seznama, ki bi bil namenjen vsem udeležencem gradbenih projektov, med njimi pa 
predvsem investitorjem in odgovornim za doseganje ciljev projekta. Takšen kontrolni seznam bi moral 
predvsem omogočati identifikacijo elementov, na katere je potrebno biti pri procesu graditve najbolj 
pozoren, oz. na kaj se je potrebno že v predhodnih fazah pripraviti, kakšne predhodne ukrepe sprejeti, 
tako da do pomanjkljivosti oz. zamud ne bi prišlo. 
 
Ker rezultati raziskave nadalje kažejo, da nastanejo najpogostejši vzroki za zamude na strani 
investitorja (tako direktno kot tudi posredno zaradi neustreznega projektnega vodenja), predlagamo, da 
se uvede ustrezen program izobraževanja predstavnikov investitorjev, obenem pa dati pobudo, da se 
vloga pooblaščenega predstavnika investitorja (vodja projekta), vsaj pri projektih financiranih iz 
javnih sredstev, tudi zakonsko določi. 
 
Zaključimo lahko, da je za uspešnost projekta nujno potrebno že v začetni fazi vpeljati projektno 
vodenje, s katerim se sistematično obvladuje realizacijo projekta, vseh udeležencev in ciljev projekta.  
 
Z uvedbo strokovnega vodenja in spremljanja poteka projekta ter uveljavitvijo primernih metod za 
določitev zamud na gradbenem projektu se lahko pravočasno ugotovi, kje in zakaj nastanejo 
najpogostejše zamude ter kdo je odgovoren za njihov nastanek. Marsikateremu vzroku zamud se da 
izogniti, če se pravočasno (predhodne faze) pristopi k iskanju ustreznejših rešitev ali saniranju že 
nastalih zamud ob pravočasnem odkrivanju le teh. 
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Prav tako je projektni vodja tisti, ki je odgovoren za pripravo planov dela, za pripravo dogovora med 
izvajalci in investitorjem o načinu spremljanja poteka del na projektu ter za samo spremljanje poteka 
del na projektu. Prav tako je odgovoren za to, da se predhodno določi metoda, s katero bodo spremljali 
časovni potek projekta ter v primeru zamud ugotavljali njihov pojav. Vse te elemente se lahko opredeli 
v pogodbi, s čimer se lahko izognemo morebitnim nepotrebnim sporom, ki sledijo po izvedbi projekta. 
 
Smernice za nadaljnje raziskovalno delo   
 
Raziskavo se lahko nadgradi v več smereh in sicer: 
 s povezovanjem zamud s povečanjem stroškov izvedbe projekta (direktni in indirektni 
stroški), takšna raziskava bi morala temeljiti na podatkih že izvedenih projektov, 
 s preučitvijo vzrokov za pomanjkljivo, neusklajeno projektno dokumentacijo, ki je 
prepogosto vzrok za zamude in 
 s preveritvijo sodne prakse, arbitraž in mediacij, ki bi vodile k pregledu obstoječega stanja na 
področju obstoječih načinov določanja zamud.  
 
Možnih načinov nadaljnjega raziskovanja je več. Z raziskavami se lahko poglabljamo v eksaktnost 
rezultatov s ponovitvami izvedbe anket in z večjimi vzorci, kar bi omogočilo, da bi rezultate lahko 
statistično obdelali tudi z uporabo analitične in ne zgolj deskriptivne statistike. Ob tem ne smemo 
pozabiti na variabilnost pojavov oz. rezultatov pri posameznem opazovanju – anketi, to je 
spremenjenih pogojev opazovanja, ki so prisotni povsod, še posebej, ker so se v zadnjih letih bistveno 
spremenile razmere v gradbeništvu in prav gotovo bi bili tudi rezultati ankete drugačni.   
 
Magistrsko delo skupaj z raziskavo obdeluje zgolj zamude na projektih zaradi vzrokov razdeljenih na 
nekaj kategorij, znotraj katerih so posamezni vzroki konkretizirani. Poleg navedenih vzrokov je 
področje ugotavljanja zamud smiselno in potrebno razširiti na področje, ki znotraj tega dela ni bilo 
obdelano, to je področje soodvisnosti nastopa zamud in produktivnosti. Vsaka kategorija zamud oz. 
povezanost produktivnosti z nastopom zamud (projektantov, organizacijska produktivnost izvajalskih 
teamov, produktivnost delavcev in planska produktivnost), lahko veliko doprinese k časovnemu 
poteku projekta, se jo pa nemalokrat kompenzira z angažiranjem dodatnih kapacitet. S tem se v 
projektu ohranja skladnost izvajanja s terminskim planom, vendar se povečajo stroški dela. Menim, da 
je področje produktivnosti in izkoriščenosti kapacitet področje, ki zahteva nadaljnje poglobljeno 
raziskovalno delo. Prav tako ne smemo zanemariti kakovosti izvedbe, ki mora skupaj s ceno in časom 
vzpostaviti ravnotežje ciljev projekta. 
 
Glede na to, da smo ugotovili, da je nepopolna ali neustrezna projektna dokumentacija zelo pogosto 
vzrok za zamude, bi bilo prav gotovo smiselno podrobno preučiti, zakaj se to dogaja. Ne samo 
izdelovalci projektne dokumentacije, tudi drugi udeleženci graditve lahko potrdijo, da so projektanti 
dovolj izobraženi, da imajo dovolj strokovnih znanj, vendar rezultat njihovega dela žal zadosti zgolj 
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I. SPLOŠNI DEL 
 
Obkrožite številko/črko pred izbranim odgovorom. 
 
 
1. Pri gradbenih projektih sodeluje več udeležencev (stakeholders) procesa graditve. V kakšni vlogi 
se največkrat nahajate? 
a) investitor: 
 javni,  
 zasebni, delniška družba, 
b) izvajalec / podizvajalec, 
c) strokovni sodelavci: 
 inženiring/ vodja projekta, 




2. Leta delovnih izkušenj: 
a) manj kot 5 let, 
b) več kot 5 – manj kot 15 let, 
c) več kot 15 - manj kot 25let, 
d) več kot 25let. 
 
3. Kakšna je vaša smer in stopnja izobrazbe ( klasični ne bolonjski): 
a) V. stopnja, 
b) VI. stopnja, 
c) VII. stopnja, 
d) magisterij: akademski, 
e) magisterij: bolonjski, 
f) doktorat. 
 
4. Kakšna je vaša smer izobrazbe: 
a) arhitektura, 
b) tehnika (gradbeništvo, strojništvo, elektro), 
c) ekonomija, 
d) pravo, 
e) drugo (navedi)____________. 
 
5. V kakšnem podjetju si zaposlen (tip organizacije): 
a) zasebna, 
b) delniška družba, 
c) državna (javne finance), 
d) drugo (navedi)____________. 
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7. Kakšnem je tvoj status v podjetju: 




8. Koliko projektov je izvajalo vaše podjetje v preteklem letu (2009, ne glede na vrednost): 
a) manj kot 10,  
b) več kot 10 – manj kot 20,  
c) več kot 20 - manj kot 30, 
d) več kot 30 - manj kot 50, 
e) več kot 50. 
 
9. S katerimi projekti se najpogosteje ukvarjate (vi oz. podjetje):  
a) nizkogradnja, 
b) visokogradnja, 
c) vse vrste gradenj 
d) inženirski objekti 
e) drugo:_____________ 
 
10. Ali v vašem podjetju pripravljate terminske plane in kakšna orodja uporabljate pri planiranju: 
a) Ne pripravljamo terminskih planov, 
b) Računalniška orodja: MS Project, Primavera, 
c) Računalniška orodja: exel, word,  
d) Drugo:_____________. 
 
11. Kako pogosto spremljate terminske plane: 




e) 2 x letno,  
f) drugo:____________. 
 
12. Kako uporabljate pri ugotavljanju zamud: 
a) po analizi terminskega plana, 
b) z dogovorom, 
c) investitor prevzeme krivdo, 
d) izvajalec popusti investitorju, 
e) mediacija, 
f) sodišče. 
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II. VZROKI ZAMUD PO VSEBIINSKIH SKLOPIH 
 
Ob posameznem sklopu vzroka zamud, ki se pojavljajo pri realizaciji gradbenega projekta, 
obkrožite številko, ki označuje pogostost zamud pri vašem delu. 
 
1 – nikoli  
2 – redko  
3 – včasih  
4 – pogosto  
5 – vedno 
 
1. Pogostost zamud, ki nastanejo zaradi SPLOŠNIH OZ. PRAVNIH VZROKOV 
(sprejemanje prostorskega akta, upravni postopki, javna naročila, urejanje 
lastništev, soglasij,..). 1  2  3  4  5 
2. Pogostost zamud, ki nastanejo zaradi FINANCIRANJA PROJEKTA (zamude pri 
plačilih, težave pri financiranju,..). 1  2  3  4  5 
3. Pogostost zamud, ki nastanejo zaradi VODENJA/ NEUSTREZNEGA VODENJA  
PROJEKTA (slaba komunikacija znotraj projektnih udeležencev, slabo terminsko 
planiranje, slabo vodenje projekta, nedoločen vodja projekta,..). 1  2  3  4  5 
4. Pogostost zamud, ki jih povzroča INVESTITOR (spremembe naročil med gradnjo, 
nepravočasno sprejemanje odločitev, nesoglasja med solastniki,..). 1  2  3  4  5 
5. Pogostost zamud, ki nastanejo zaradi vzrokov MED IZVEDBO DEL 
(neorganiziranost izvajalca del, slabo  operativno planiranje, konflikti s 
podizvajalci, napake pri izvedbi,..). 1  2  3  4  5 
6. Pogostost zamud, ki nastanejo zaradi NADZORA oz.  INŽENIRINGA (nepravočasni 
pregledi in  potrditve, konflikti nadzora z izvajalci, nefleksibilnost,..). 1  2  3  4  5 
7. Pogostost zamud, ki jih povzroča PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (neusklajenost 
načrtov, pomanjkanje detajlov, pomanjkljivo obdelani načrti, neažurna obdelava 
sprememb,..). 1  2  3  4  5 
8. Pogostost zamud, ki nastanejo zaradi gradbenih MATERIALOV (pomanjkanje 
materialov na trgu, zamude pri izbiri in dobavi, poškodovan material,..). 1  2  3  4  5 
9. Pogostost zamud, ki nastanejo zaradi gradbene OPREME in STROJEV 
(pomanjkanje opreme in strojev pri izvajalcih, neusposobljenost delavcev, 
neuporaba sodobne opreme,..). 1  2  3  4  5 
10. Pogostost zamud, ki nastanejo zaradi DELOVNE SILE (nekvalificirana delovna sila, 
narodnost, nizka produktivnost, konflikti,poškodbe,..). 1  2  3  4  5 
11. Pogostost zamud, ki nastanejo zaradi ZUNANJIH VZROKOV oz. VIŠJE SILE 
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III. POZAMEZNI VZROKI ZAMUD PRI GRADBENIH PROJEKTIH  
 
Pri posameznem vzroku zamud obkrožite številko, ki označuje pogostost pojavljanja vzroka zamude pri 
vašem delu. 
Zamude pri realizaciji gradbenega projekta nastopijo zaradi naslednjega vzroka: 
1 – nikoli  
2 – redko  
3 – včasih  
4 – pogosto  
5 – vedno 
 
 
1. SPLOŠNI OZ. PRAVNI VZROKI ZA ZAMUDE 
 
1. Zamude pri sprejemanju prostorskega akta 1  2  3  4  5 
2. Pravne ovire pri pridobivanju gradbenega dovoljenja (pridobitve služnosti, soglasja,.. 1  2  3  4  5 
3. Spremembe zakonodaje 1  2  3  4  5 
4. Zamuda pri pridobivanju uporabnega dovoljenja (neodzivnost upravne enote) 1  2  3  4  5 
5. Vrste pogodb (ključ, samo gradbena dela,..) 1  2  3  4  5 
6. Način pridobivanja ponudb ( pogajanje, najnižja ponudba, javno naročilo,..) 1  2  3  4  5 
 
 
2. FINANČNI VZROKI ZA ZAMUDE 
 
1. Nerealno določena investicijska vrednost projekta 1  2  3  4  5 
2. Težave pri financiranju projekta 1  2  3  4  5 
3. Zamude pri plačilu podizvajalcev 1  2  3  4  5 
4. Neprimerne cene izvajalcev (nizke cene zaradi kriterijev izbora -javno naročilo) 1  2  3  4  5 
 
 
3. ZAMUDE ZARADI VODENJA oz. NE VODENJA PROJEKTA  
 
1. Slaba komunikacija med investitorjem in ostalimi udeleženci 1  2  3  4  5 
2. Slaba koordinacija med investitorjem, nadzorom/inženiringom in ostalimi udeleženci 1  2  3  4  5 
3. Slabo terminsko planiranje (osnovni pogodbeni rok je določen kot prekratek) 1  2  3  4  5 
4. Neustrezno operativno planiranje ( neuporaba ustreznih orodij, neizvajanje rednih kontrol 
poteka del,..) 1  2  3  4  5 
5. Slabo planiranje (neprimerno zastavljeni cilji odnos cena - kvaliteta-rok) 1  2  3  4  5 
6. Neizvedena analiza z obvladovanje tveganj 1  2  3  4  5 
7. Nerealno določena investicijska vrednost projekta 1  2  3  4  5 
8. Obvladovanje človeških virov 1  2  3  4  5 
9. Neustrezno vodenje projekta s strani investitorja oz. pooblaščenca 1  2  3  4  5 
10. Obvladovanje integracije projekta 1  2  3  4  5 
11. Organiziranost podjetja 1  2  3  4  5 
 
 
4. ZAMUDE, KI JIH POVZROČI INVESTITOR 
 
1. Nepravočasno predaja gradbišča oz. uvedbe v delo 1  2  3  4  5 
2. Sprememba (s strani naročnika) naročila med gradnjo 1  2  3  4  5 
3. Težave pri financiranju projekta 1  2  3  4  5 
4. Počasnost investitorja pri sprejemanju odločitev 1  2  3  4  5 
5. Konflikti med solastniki /soodločitelji projekta 1  2  3  4  5 
6. Ni stimulacije, tako da bi izvajalci samoiniciativno končali pred rokom 1  2  3  4  5 
7. Neefektivno določeni penali in kazni za zamudo  1  2  3  4  5 
8. Prestavitev ali ustavitev del s strani investitorja 1  2  3  4  5 
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5. ZAMUDE, KI NASTANEJO PRI IZVEDBI DEL 
 
1. Konflikti pri podizvajalčevih terminskih planih 1  2  3  4  5 
2. Ponovno delo zaradi napak med gradnjo 1  2  3  4  5 
3. Konflikti med izvajalcem in ostalimi udeleženci (investitorjem, inženiringom,…) 1  2  3  4  5 
4. Zamude pri plačilu podizvajalcev 1  2  3  4  5 
5. Neprimerne cene izvajalcev (nizke cene zaradi kriterijev izbora -javno naročilo) 1  2  3  4  5 
6. Slabo vodstvo gradbišča in organizacija del 1  2  3  4  5 
7. Slaba komunikacija in koordinacija izvajalca z ostalimi 1  2  3  4  5 
8. Slabo planiranje (terminski plani) izvajalca 1  2  3  4  5 
9. Uporaba neprimernih metod gradnje  1  2  3  4  5 
10. Zamude pri podizvajalcih 1  2  3  4  5 
11. Neustrezno/nezadostno delo izvajalca 1  2  3  4  5 
12. Pogosta menjava podizvajalcev zaradi neučinkovitega dela 1  2  3  4  5 
13. Slabo kvalificiran tehnični kader 1  2  3  4  5 
14. Zamuda pri pridobivanju uporabnega dovoljenja (odprava pomanjkljivosti) 1  2  3  4  5 
 
 
6. ZAMUDE, KI JIH POVZROČI NADZOR OZ. INŽENIRING 
 
1. Zamude pri izvedbi nadzora in kontrolah materiala 1  2  3  4  5 
2. Zamude pri potrjevanju sprememb pri izvedbi 1  2  3  4  5 
3. Togost /nefleksibilnost nadzora/inženiringa  1  2  3  4  5 
4. Zamude pri pregledu in potrjevanju projektne dokumentacije 1  2  3  4  5 
5. Konflikti med projektanti, nadzorom in inženiringom 1  2  3  4  5 
6. Nezadostne izkušnje nadzora/inženiringa 1  2  3  4  5 
 
 
7. ZAMUDE ZARADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 
1. Napake in neusklajenosti v projektni dokumentaciji 1  2  3  4  5 
2. Zamude pri izdelavi načrtov 1  2  3  4  5 
3. Pomanjkanje detajlov in pomanjkljivo obdelani načrti 1  2  3  4  5 
4. Projektna dokumentacija kot celota – skladnost, rešitve 1  2  3  4  5 
5. Nezadostna količina podatkov in študij pred pričetkom projektiranja 1  2  3  4  5 
6. Nerazumevanje naročnikovih potreb 1  2  3  4  5 
7. Neprimerne izkušnje projektantov 1  2  3  4  5 
8. Ne-uporaba primernih novih programov(orodij,software) 1  2  3  4  5 
9. Zamuda pri pregledu in potrditvi projektne dokumentacije 1  2  3  4  5 
10. Zamuda pri potrditvi opreme in materialov 1  2  3  4  5 
 
 
8. ZAMUDE ZARADI GRADBENIH MATERIALOV 
 
1. Pomanjkanje gradbenih materialov na trgu 1  2  3  4  5 
2. Spremembe pri izbiri materialov in postavk med gradnjo 1  2  3  4  5 
3. Zamude pri dobavi materiala 1  2  3  4  5 
4. Poškodovan oz. nerazpoložljiv material, ko se ga nujno rabi 1  2  3  4  5 
5. Zamuda pri proizvodnji gradbenega materiala 1  2  3  4  5 
6. Prepozna dobava materiala 1  2  3  4  5 
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9. ZAMUDE ZARADI GRADBENE OPREME 
 
1. Poškodbe oz. nedelovanje oprema (se pokvari stroj) 1  2  3  4  5 
2. Pomanjkanje opreme 1  2  3  4  5 
3. Neusposobljenost delavcev 1  2  3  4  5 
4. Nizka produktivnost opreme, neizkoriščenost 1  2  3  4  5 
5. Neuporaba sodobne opreme 1  2  3  4  5 
 
 
10. ZAMUDE ZARADI DELAVNE SILE 
 
1. Pomanjkanje delavcev, dela 1  2  3  4  5 
2. Nekvalificirana delavna sila 1  2  3  4  5 
3. Narodnost 1  2  3  4  5 
4. Nizka produktivnost 1  2  3  4  5 
5. Osebni konflikti 1  2  3  4  5 
 
 
11. ZAMUDE ZARADI ZUNANJIH VZROKOV oz. VIŠJE SILE 
 
1. Zemeljski vplivi (talna voda, blato,..)  1  2  3  4  5 
2. Spremenjeni pogoji temeljenja 1  2  3  4  5 
3. Vpliv mraza/vročine pri gradbenih delih 1  2  3  4  5 
4. Vpliv dežja/vremenskih pogojev 1  2  3  4  5 
5. Neopremljenost gradbišča z vodo, elektriko, telefonom,.. 1  2  3  4  5 
6. Omejitve prometa in dostopa 1  2  3  4  5 
7. Nesreče med izvedbo del 1  2  3  4  5 
8. Zamude pri izvedbi priklopov infrastrukture 1  2  3  4  5 
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PRILOGA B: ODGOVORI  
 
I. SKLOP ODGOVOROV       
      1. Pri gradbenih projektih sodeluje več 
udeležencev (stakeholders) procesa graditve. V 





1  investitor - javni, 8 12,9 12,9 
 
2  investitor - zasebni, delniška družba 1 1,6 14,5 
 
3  izvajalec / podizvajalec 14 22,6 37,1 
 
4  strokovni sodelavci - inženiring/ vodja 
projekta 10 16,1 53,2 
 
5  strokovni sodelavci - nadzorni organ 5 8,1 61,3 
 
6  strokovni sodelavci - projektanti 22 35,5 96,8 
 
7  drugo: 2 3,2 100 
 
Total 62 100   
     





1  manj kot 5 let 4 6,5 6,5 
 
2  več kot 5 – manj kot 15 let 29 46,8 53,2 
 
3  več kot 15 - manj kot 25 let 20 32,3 85,5 
 
4  več kot 25 let 9 14,5 100 
 
Total 62 100   
     
     3. Kakšna je vaša smer in stopnja izobrazbe 





1  V. stopnja 10 16,1 16,1 
 
2  VI. stopnja 6 9,7 25,8 
 
3  VII. stopnja 38 61,3 87,1 
 
4  Magisterij: akademski 4 6,5 93,5 
 
5  Magisterij: bolonjski 1 1,6 95,2 
 
6  Doktorat 3 4,8 100 
 
Total 62 100   
     





1  Arhitektura 10 16,1 16,1 
 
2  Tehnika (gradbeništvo, strojništvo, elektro) 44 71 87,1 
 
3  Ekonomija 6 9,7 96,8 
 
5  Drugo: 2 3,2 100 
 
Total 62 100   
     






1  Zasebna 43 69,4 69,4 
 
2  Delniška družba 10 16,1 85,5 
 
3  Državna (javne finance) 8 12,9 98,4 
 
4  Drugo: 1 1,6 100 
 
Total 62 100   
     
108                                               Petelin Žerovnik, D. 2014. Analiza časovnih odstopanj pri gradbenih projektih… v RS. 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG. 
 
6. Kako bi uvrstil tvoje podjetje po velikosti v 






1  Mikro 23 37,1 37,1 
 
2  Majhno 19 30,6 67,7 
 
3  Srednje 10 16,1 83,9 
 
4  Veliko 10 16,1 100 
 
Total 62 100   
     





1  Lastnik / solastnik 24 38,7 38,7 
 
2  Zaposlen 38 61,3 100 
 
Total 62 100   
     
     8. Koliko projektov je izvajalo vaše podjetje v 





1  manj kot 10 14 22,6 22,6 
 
2  več kot 10 – manj kot 20 15 24,2 46,8 
 
3  več kot 20 - manj kot 30 14 22,6 69,4 
 
4  več kot 30 - manj kot 50 6 9,7 79 
 
5  več kot 50 13 21 100 
 
Total 62 100   
     






1  Nizkogradnja 12 19,4 19,4 
 
2  Visokogradnja 27 43,5 62,9 
 
3  Vse vrste gradenj 18 29 91,9 
 
4  Inženirski objekti 4 6,5 98,4 
 
5  Drugo: 1 1,6 100 
 
Total 62 100   
     
     10. Ali v vašem podjetju pripravljate terminske 






1  Ne pripravljamo terminskih planov 16 25,8 25,8 
 
2  Računalniška orodja: MS Project, Primavera 25 40,3 66,1 
 
3  Računalniška orodja: exel, word 18 29 95,2 
 
4  Drugo: 3 4,8 100 
 
Total 62 100   
     





1  Ne spremljamo terminskih planov. 7 11,3 11,3 
 
2  Dnevno 9 14,5 25,8 
 
3  Tedensko 27 43,5 69,4 
 
4  Mesečno 17 27,4 96,8 
 
5  2 x letno 2 3,2 100 
 
Total 62 100   
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1  Po analizi terminskega plana. 19 30,6 30,6 
 
2  Z dogovorom. 40 64,5 95,2 
 
4  Izvajalec popusti investitorju. 3 4,8 100 
 
Total 62 100   
 
 
II. SKLOP ODGOVOROV – VSEBINSKI SKLOPI ZAMUD   
        
 
POGOSTOST ZAMUD, ki … nikoli redko včasih pogosto vedno skupaj 
1 ...  nastanejo zaradi SPLOŠNIH OZ. PRAVNI 
VZROKOV (sprejemanje prostorskega akta, 
upravni postopki, javna naročila, urejanje 
lastništev, soglasij,..) 6,50% 17,70% 27,40% 40,30% 8,10% 100,00% 
2 ...  nastanejo zaradi FINANCIRANJA PROJEKTA 
(zamude pri plačilih, težave pri financiranju,..) 8,10% 32,30% 43,50% 14,50% 1,60% 100,00% 
3 ...  nastanejo zaradi VODENJA/ NEUSTREZNEGA 
VODENJA PROJEKTA (slaba komunikacija 
znotraj projektnih udeležencev, slabo 
terminsko planiranje, slabo vodenje projekta, 
nedoločen vodja projekta,..) 16,10% 22,60% 32,30% 27,40% 1,60% 100,00% 
4 ...  jih povzroča INVESTITOR (spremembe 
naročil med gradnjo, nepravočasno 
sprejemanje odločitev, nesoglasja med 
solastniki,..) 3,20% 12,90% 41,90% 29,00% 12,90% 100,00% 
5 ...  nastanejo zaradi vzrokov MED IZVEDBO DEL 
(neorganiziranost izvajalca del, slabo 
operativno planiranje, konflikti s podizvajalci, 
napake pri izvedbi,..) 1,60% 32,30% 50,00% 16,10% 0,00% 100,00% 
6 ...  nastanejo zaradi NADZORA oz. INŽENIRINGA 
(nepravočasni pregledi in potrditve, konflikti 
nadzora z izvajalci, nefleksibilnost,..) 19,40% 53,20% 21,00% 6,50% 0,00% 100,00% 
7 ...  jih povzroča PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
(neusklajenost načrtov, pomanjkanje detajlov, 
pomanjkljivo obdelani načrti, neažurna 
obdelava sprememb,..) 6,50% 19,40% 40,30% 22,60% 11,30% 100,00% 
8 ...  nastanejo zaradi gradbenih MATERIALOV 
(pomanjkanje materialov na trgu, zamude pri 
izbiri in dobavi, poškodovan material,..) 
32,30% 46,80% 19,40% 1,60% 0,00% 100,00% 
9 ...  nastanejo zaradi gradbene OPREME in 
STROJEV (pomanjkanje opreme in strojev pri 
izvajalcih, neusposobjenost delavcev, 
neuporaba sodobne opreme,..) 29,00% 41,90% 27,40% 1,60% 0,00% 100,00% 
10 ...  nastanejo zaradi DELOVNE SILE 
(nekvalificirana delovna sila, narodnost, nizka 
produktivnost, konflikti,poškodbe,..) 22,60% 40,30% 32,30% 3,20% 1,60% 100,00% 
11 ...  nastanejo zaradi ZUNANJIH VZROKOV oz. 
VIŠJE SILE (spremenjeni pogoji temeljenja, 
neugodne vremenske razmere, požari, 
stavke,..) 4,80% 46,80% 38,70% 6,50% 3,20% 100,00% 
 
 
110                                               Petelin Žerovnik, D. 2014. Analiza časovnih odstopanj pri gradbenih projektih… v RS. 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG. 
 
 
III.SKLOP ODGOVOROV – POZAMEZNI VZROKI ZAMUD   
        1 SPLOŠNI OZ. PRAVNI VZROKI ZA ZAMUDE nikoli redko včasih pogosto vedno Total 
 
zamude pri sprejemanju prostorskega akta 11,30% 30,60% 25,80% 24,20% 8,10% 100,00% 
 
pravne ovire pri pridobivanju gradbenega 
dovoljenja (pridobitve služnosti, soglasja,.. 1,60% 12,90% 32,30% 43,50% 9,70% 100,00% 
 
spremembe zakonodaje 17,70% 29,00% 48,40% 3,20% 1,60% 100,00% 
 
zamuda pri pridobivanju uporabnega 
dovoljenja (neodzivnost upravne enote) 8,10% 51,60% 25,80% 12,90% 1,60% 100,00% 
 
vrste pogodb (ključ, samo gradbena 
dela,..) 8,10% 54,80% 35,50% 1,60% 0,00% 100,00% 
 
način pridobivanja ponudb ( pogajanje, 
najnižja ponudba, javno naročilo,..) 3,20% 24,20% 43,50% 25,80% 3,20% 100,00% 
 
 
      
        2 FINANČNI VZROKI ZA ZAMUDE nikoli redko včasih pogosto vedno Total 
 
nerealno določena investicijska vrednost 
projekta 6,50% 17,70% 41,90% 33,90% 0,00% 100,00% 
 
težave pri financiranju projekta 8,10% 16,10% 53,20% 22,60% 0,00% 100,00% 
 
zamude pri plačilu podizvajalcev 8,10% 24,20% 37,10% 24,20% 6,50% 100,00% 
 
neprimerne cene izvajalcev (nizke cene 
zaradi kriterijev izbora -javno naročilo) 8,10% 24,20% 30,60% 33,90% 3,20% 100,00% 
        
        3 VODENJA/NEVODENJE PROJEKTA nikoli redko včasih pogosto vedno Total 
 slaba komunikacija med investitorjem in 
ostalimi udeleženci 
9,70% 29,00% 43,50% 16,10% 1,60% 100,00% 
 slaba koordinacija med investitorjem, 
nadzorom/inženiringom in ostalimi 
udeleženci 
6,50% 37,10% 46,80% 8,10% 1,60% 100,00% 
 slabo terminsko planiranje (osnovni 
pogodbeni rok je določen kot prekratek) 
4,80% 16,10% 51,60% 21,00% 6,50% 100,00% 
 neustrezno operativno planiranje ( 
neuporaba ustreznih orodij, neizvajanje 
rednih kontrol poteka del,.) 
16,10% 33,90% 40,30% 8,10% 1,60% 100,00% 
 slabo planiranje (neprimerno zastavljeni 
cilji odnos cena - kvaliteta-rok) 
6,50% 24,20% 46,80% 17,70% 4,80% 100,00% 
 neizvedena analiza z obvladovanje tveganj 14,50% 29,00% 25,80% 25,80% 4,80% 100,00% 
 obvladovanje človeških virov 8,10% 38,70% 37,10% 14,50% 1,60% 100,00% 
 neustrezno vodenje projekta s strani 
investitorja oz. pooblaščenca 
4,80% 29,00% 35,50% 27,40% 3,20% 100,00% 
 obvladovanje integracije projekta 8,10% 41,90% 41,90% 6,50% 1,60% 100,00% 
 organiziranost podjetja 14,50% 40,30% 32,30% 11,30% 1,60% 100,00% 
        
        4 ZAMUDE, KI JIH POVZROČI INVESTITOR nikoli redko včasih pogosto vedno Total 
 
nepravočasno predaja gradbišča oz. 
uvedbe v delo 17,70% 29,00% 35,50% 16,10% 1,60% 100,00% 
 
sprememba (s strani naročnika) naročila 
med gradnjo 1,60% 19,40% 33,90% 40,30% 4,80% 100,00% 
 
počasnost investitorja pri sprejemanju 
odločitev 4,80% 12,90% 35,50% 40,30% 6,50% 100,00% 
 
konflikti med solastniki /soodločitelji 
projekta 11,30% 38,70% 41,90% 4,80% 3,20% 100,00% 
…se nadaljuje 
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…nadaljevanje tabele 4 
 
ni stimulacije, tako da bi izvajalci 
samoiniciativno končali pred rokom 12,90% 24,20% 33,90% 19,40% 9,70% 100,00% 
 
neefektivno določeni penali in kazni za 
zamudo 12,90% 33,90% 30,60% 22,60% 0,00% 100,00% 
 
prestavitev ali ustavitev del s strani 
investitorja 12,90% 35,50% 41,90% 8,10% 1,60% 100,00% 
        
        5 ZAMUDE, KI NASTANEJO PRI IZVEDBI DEL  nikoli redko včasih pogosto vedno Total 
 konflikti pri podizvajalčevih terminskih 
planih 
9,70% 29,00% 38,70% 16,10% 6,50% 100,00% 
 ponovno delo zaradi napak med gradnjo 4,80% 30,60% 37,10% 19,40% 8,10% 100,00% 
 konflikti med izvajalcem in ostalimi 
udeleženci (investitorjem, inženiringom,…) 3,20% 33,90% 48,40% 6,50% 8,10% 100,00% 
 slabo vodstvo gradbišča in organizacija del 4,80% 35,50% 50,00% 8,10% 1,60% 100,00% 
 slaba komunikacija in koordinacija 
izvajalca z ostalimi 
3,20% 29,00% 48,40% 17,70% 1,60% 100,00% 
 slabo planiranje (terminski plani) izvajalca 8,10% 27,40% 35,50% 27,40% 1,60% 100,00% 
 uporaba neprimernih metod gradnje 16,10% 51,60% 24,20% 8,10% 0,00% 100,00% 
 zamude pri podizvajalcih 4,80% 22,60% 51,60% 21,00% 0,00% 100,00% 
 neustrezno/nezadostno delo izvajalca 8,10% 35,50% 41,90% 14,50% 0,00% 100,00% 
 pogosta menjava podizvajalcev zaradi 
neučinkovitega dela 
14,50% 41,90% 29,00% 12,90% 1,60% 100,00% 
 slabo kvalificiran tehnični kader 9,70% 40,30% 32,30% 16,10% 1,60% 100,00% 
 zamuda pri pridobivanju uporabnega 
dovoljenja (odprava pomanjkljivosti) 8,10% 30,60% 38,70% 22,60% 0,00% 100,00% 
        
        6 ZAMUDE, KI JIH POVZROČI NADZOR OZ. 
INŽENIRING 
nikoli redko včasih pogosto vedno Total 
 
zamude pri izvedbi nadzora in kontrolah 
materiala 17,70% 56,50% 24,20% 1,60% 0,00% 100,00% 
 
zamude pri potrjevanju sprememb pri 
izvedbi 9,70% 38,70% 32,30% 17,70% 1,60% 100,00% 
 
togost /nefleksibilnost nadzora/inženiriga 19,40% 35,50% 40,30% 4,80% 0,00% 100,00% 
 
zamude pri pregledu in potrjevanju 
projektne dokumentacije 9,70% 40,30% 33,90% 16,10% 0,00% 100,00% 
 
konflikti med projektanti, nadzorom in 
inženiringom 6,50% 46,80% 40,30% 4,80% 1,60% 100,00% 
 
nezadostne izkušnje nadzora/inženiringa 17,70% 45,20% 30,60% 6,50% 0,00% 100,00% 
        7 ZAMUDE ZARADI PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE 
nikoli redko včasih pogosto vedno Total 
 
napake in neusklajenosti v projektni 
dokumentaciji 1,60% 21,00% 33,90% 37,10% 6,50% 100,00% 
 
zamude pri izdelavi načrtov 8,10% 16,10% 30,60% 37,10% 8,10% 100,00% 
 
pomanjkanje detajlov in pomanjkljivo 
obdelani načrti 6,50% 12,90% 30,60% 35,50% 14,50% 100,00% 
 
projektna dokumentacija kot celota – 
skladnost, rešitve 3,20% 21,00% 40,30% 32,30% 3,20% 100,00% 
 
nezadostna količina podatkov in študij 
pred pričetkom projektiranja 3,20% 12,90% 48,40% 32,30% 3,20% 100,00% 
 
nerazumevanje naročnikovih potreb 6,50% 38,70% 37,10% 14,50% 3,20% 100,00% 
se nadaljuje 
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nadaljevanje tabele 7 
 
neprimerne izkušnje projektantov 3,20% 43,50% 29,00% 21,00% 3,20% 100,00% 
 
ne- uporaba primernih novih 
programov(orodij,software) 17,70% 53,20% 25,80% 3,20% 0,00% 100,00% 
 
zamuda pri pregledu in potrditvi projektne 
dokumentacije 9,70% 32,30% 35,50% 21,00% 1,60% 100,00% 
 
zamuda pri potrditvi opreme in materialov 11,30% 27,40% 38,70% 21,00% 1,60% 100,00% 
        
        8 ZAMUDE ZARADI GRADBENIH 
MATERIALOV 
nikoli redko včasih pogosto vedno Total 
 
pomanjkanje gradbenih materialov na trgu 29,00% 58,10% 12,90% 0,00% 0,00% 100,00% 
 
spremembe pri izbiri materialov in postavk 
med gradnjo 4,80% 33,90% 43,50% 16,10% 1,60% 100,00% 
 
zamude pri dobavi materiala 6,50% 54,80% 35,50% 1,60% 1,60% 100,00% 
 
poškodovan oz. nerazpoložljiv material, ko 
se ga nujo rabi 16,10% 61,30% 21,00% 1,60% 0,00% 100,00% 
 
zamuda pri proizvodnji gradbenega 
materiala 17,70% 62,90% 19,40% 0,00% 0,00% 100,00% 
 
prepozna dobava materiala 9,70% 41,90% 45,20% 1,60% 1,60% 100,00% 
 
prepozna izbira zaključnih materialov 
gleda na možnosti dobave na trgu 4,80% 48,40% 27,40% 19,40% 0,00% 100,00% 
        
        9 ZAMUDE ZARADI GRADBENE OPREME nikoli redko včasih pogosto vedno Total 
 
poškodbe oz. nedelovanje oprema (se 
pokvari stroj) 17,70% 51,60% 29,00% 1,60% 0,00% 100,00% 
 
pomanjkanje opreme 12,90% 56,50% 27,40% 3,20% 0,00% 100,00% 
 
neusposobljenost delavcev 11,30% 33,90% 40,30% 14,50% 0,00% 100,00% 
 
nizka produktivnost opreme, 
neizkoriščenost 9,70% 37,10% 43,50% 9,70% 0,00% 100,00% 
 
neuporaba sodobne opreme 11,30% 40,30% 32,30% 11,30% 4,80% 100,00% 
        10 ZAMUDE ZARADI DELOVNE SILE nikoli redko včasih pogosto vedno Total 
 
pomanjkanje delavcev, dela 8,10% 35,50% 38,70% 17,70% 0,00% 100,00% 
 
nekvalificirana delavna sila 8,10% 27,40% 33,90% 24,20% 6,50% 100,00% 
 
narodnost 22,60% 38,70% 27,40% 4,80% 6,50% 100,00% 
 
nizka produktivnost 9,70% 32,30% 35,50% 16,10% 6,50% 100,00% 
 
osebni konflikti 9,70% 59,70% 21,00% 9,70% 0,00% 100,00% 
        11 ZAMUDE ZARADI ZUNANJIH VZROKOV oz. 
VIŠJE SILE 
nikoli redko včasih pogosto vedno Total 
 
zemeljski vplivi (talna voda, blato,..) 4,80% 30,60% 54,80% 9,70% 0,00% 100,00% 
 
spremenjeni pogoji temeljenja 3,20% 38,70% 50,00% 8,10% 0,00% 100,00% 
 
vpliv mraza/vročine pri gradbenih delih 3,20% 33,90% 45,20% 9,70% 8,10% 100,00% 
 
vpliv dežja/vremenskih pogojev 3,20% 21,00% 50,00% 21,00% 4,80% 100,00% 
 
neopremljenost gradbišča z vodo, 
elektriko, telefonom,.. 24,20% 58,10% 14,50% 1,60% 1,60% 100,00% 
 
omejitve prometa in dostopa 9,70% 50,00% 30,60% 8,10% 1,60% 100,00% 
 
nesreče med izvedbo del 16,10% 67,70% 16,10% 0,00% 0,00% 100,00% 
 
zamude pri izvedbi priklopov 
infrastrukture 8,10% 48,40% 40,30% 3,20% 0,00% 100,00% 
 
naravne katastrofe (potresi, požari, 
vojne,..) 62,90% 29,00% 8,10% 0,00% 0,00% 100,00% 
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PRILOGA C: ANALIZA ODGOVOROV - RAZVRSTITEV PO UDELEŽENCIH 
 
II. VZROKI ZAMUD PO VSEBINSKIH SKLOPIH       
 
 





 nikoli 11,10% 7,10% 5,40% 
 redko 0,00% 42,90% 13,50% 
 včasih 33,30% 35,70% 18,90% 
 pogosto 44,40% 14,30% 51,40% 
 vedno 11,10% 0,00% 10,80% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
   2 Pogostost zamud, ki nastanejo zaradi FINANCIRANJA 





 nikoli 33,30% 0,00% 5,40% 
 redko 33,30% 14,30% 40,50% 
 včasih 33,30% 50,00% 40,50% 
 pogosto 0,00% 35,70% 10,80% 
 vedno 0,00% 0,00% 2,70% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
   3 NEUSTREZNO VODENJE PROJEKTA (slaba 
komunikacija znotraj projektnih udeležencev, slabo 
terminsko planiranje, slabo vodenje projekta, 




 nikoli 22,20% 14,30% 16,20% 
 redko 11,10% 35,70% 21,60% 
 včasih 33,30% 35,70% 27,00% 
 pogosto 33,30% 14,30% 32,40% 
 vedno 0,00% 0,00% 2,70% 
 Skupaj 9 14 37 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
   4 Pogostost zamud zaradi INVESTITORJA (spremembe 
naročil med gradnjo, nepravočasno sprejemanje 




 nikoli 11,10% 0,00% 2,70% 
 redko 11,10% 7,10% 16,20% 
 včasih 66,70% 14,30% 43,20% 
 pogosto 11,10% 50,00% 27,00% 
 vedno 0,00% 28,60% 10,80% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
   5 Zamude zaradi IZVEDBE DEL (neorganiziranost 
izvajalca del, slabo operativno planiranje, konflikti s 




 nikoli 0,00% 0,00% 2,70% 
 redko 0,00% 64,30% 29,70% 
 včasih 77,80% 35,70% 45,90% 
 pogosto 22,20% 0,00% 21,60% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
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6 Pogostost zamud, ki nastanejo zaradi NADZORA oz. 
INŽENIRINGA (nepravočasni pregledi in potrditve, 




 nikoli 0,00% 7,10% 29,70% 
 redko 66,70% 50,00% 54,10% 
 včasih 22,20% 28,60% 13,50% 
 pogosto 11,10% 14,30% 2,70% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
   7 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (neusklajenost načrtov, 
pomanjkanje detajlov, pomanjkljivo obdelani načrti, 




 nikoli 0,00% 0,00% 10,80% 
 redko 22,20% 14,30% 21,60% 
 včasih 11,10% 28,60% 48,60% 
 pogosto 33,30% 42,90% 13,50% 
 vedno 33,30% 14,30% 5,40% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
   8 Pogostost zamud zaradi gradbenih MATERIALOV 
(pomanjkanje materialov na trgu, zamude pri izbiri in 




 nikoli 22,20% 14,30% 43,20% 
 redko 22,20% 78,60% 43,20% 
 včasih 55,60% 7,10% 10,80% 
 pogosto 0,00% 0,00% 2,70% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
   9 Pogostost zamud zaradi gradbene OPREME in 
STROJEV (pomanjkanje opreme in strojev pri 





 nikoli 33,30% 14,30% 35,10% 
 redko 11,10% 64,30% 43,20% 
 včasih 55,60% 21,40% 18,90% 
 pogosto 0,00% 0,00% 2,70% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
      
10 Pogostost zamud, ki nastanejo zaradi DELOVNE SILE 





 nikoli 33,30% 14,30% 24,30% 
 redko 22,20% 71,40% 35,10% 
 včasih 44,40% 0,00% 37,80% 
 pogosto 0,00% 7,10% 2,70% 
 vedno 0,00% 7,10% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
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11 Pogostost zamud, ki nastanejo zaradi ZUNANJIH 
VZROKOV oz. VIŠJE SILE (spremenjeni pogoji 





 nikoli 0,00% 0,00% 8,10% 
 redko 33,30% 28,60% 59,50% 
 včasih 55,60% 64,30% 21,60% 
 pogosto 0,00% 0,00% 10,80% 
 vedno 11,10% 7,10% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
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III. POSAMEZNI VZORKI ZAMUD PRI GRADBENIH PROJEKTIH   
  
 
   1 SPLOŠNI OZ. PRAVNI VZROKI  
         
 
Zamude pri sprejemanju prostorskega akta Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 22,20% 21,40% 5,40% 
 redko 11,10% 50,00% 27,00% 
 včasih 44,40% 21,40% 21,60% 
 pogosto 22,20% 7,10% 32,40% 
 vedno 0,00% 0,00% 13,50% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
         
 Pravne ovire pri pridobivanju gradbenega dovoljenja 




 nikoli 0,00% 7,10% 0,00% 
 redko 11,10% 28,60% 5,40% 
 včasih 33,30% 28,60% 32,40% 
 pogosto 55,60% 35,70% 45,90% 
 vedno 0,00% 0,00% 16,20% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Spremembe zakonodaje Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 22,20% 21,40% 16,20% 
 redko 11,10% 42,90% 27,00% 
 včasih 66,70% 35,70% 48,60% 
 pogosto 0,00% 0,00% 5,40% 
 vedno 0,00% 0,00% 2,70% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    Zamuda pri pridobivanju uporabnega dovoljenja 




 nikoli 0,00% 14,30% 8,10% 
 redko 77,80% 35,70% 51,40% 
 včasih 11,10% 28,60% 27,00% 
 pogosto 11,10% 21,40% 10,80% 
 vedno 0,00% 0,00% 2,70% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
  
 
    
 Vrste pogodb (ključ, samo gradbena dela,..)  Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 22,20% 14,30% 2,70% 
 redko 55,60% 28,60% 64,90% 
 včasih 22,20% 57,10% 29,70% 
 pogosto 0,00% 0,00% 2,70% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
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 Način pridobivanja ponudb ( pogajanje, najnižja 




 nikoli 11,10% 0,00% 2,70% 
 redko 22,20% 28,60% 21,60% 
 včasih 22,20% 42,90% 48,60% 
 pogosto 44,40% 21,40% 24,30% 
 vedno 0,00% 7,10% 2,70% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
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2 FINANČNI VZROKI ZA ZAMUDE 
 
 
   
Nerealno določena investicijska vrednost projekta Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 22,20% 0,00% 5,40% 
 redko 22,20% 0,00% 24,30% 
 včasih 41,90% 71,40% 27,00% 
 pogosto 11,10% 28,60% 43,20% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Težave pri financiranju projekta  Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 44,40% 0,00% 2,70% 
 redko 11,10% 21,40% 16,20% 
 včasih 44,40% 42,90% 56,80% 
 pogosto 0,00% 35,70% 24,30% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Zamude pri plačilu podizvajalcev Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 7,10% 8,10% 
 redko 44,40% 21,40% 21,60% 
 včasih 33,30% 35,70% 35,10% 
 pogosto 11,10% 28,60% 27,00% 
 vedno 0,00% 7,10% 8,10% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    Neprimerne cene izvajalcev (nizke cene zaradi 




 nikoli 22,20% 0,00% 8,10% 
 redko 33,30% 35,70% 18,90% 
 včasih 22,20% 21,40% 32,40% 
 pogosto 22,20% 42,90% 35,10% 
 vedno 0,00% 0,00% 5,40% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
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3 VODENJE PROJEKTA 
 
 





 nikoli 22,20% 0,00% 10,80% 
 redko 44,40% 21,40% 29,70% 
 včasih 33,30% 57,10% 37,80% 
 pogosto 0,00% 21,40% 18,90% 
 vedno 0,00% 0,00% 2,70% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    Slaba koordinacija med investitorjem, 




 nikoli 22,20% 7,10% 2,70% 
 redko 44,40% 28,60% 37,80% 
 včasih 33,30% 57,10% 45,90% 
 pogosto 0,00% 0,00% 13,50% 
 vedno 0,00% 7,10% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
     Slabo terminsko planiranje (osnovni pogodbeni rok je 




 nikoli 11,10% 7,10% 2,70% 
 redko 11,10% 21,40% 16,20% 
 včasih 55,60% 50,00% 48,60% 
 pogosto 11,10% 21,40% 24,30% 
 vedno 11,10% 0,00% 8,10% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    Neustrezno operativno planiranje ( neuporaba 





 nikoli 11,10% 21,40% 16,20% 
 redko 55,60% 35,70% 29,70% 
 včasih 33,30% 42,90% 37,80% 
 pogosto 0,00% 0,00% 13,50% 
 vedno 0,00% 0,00% 2,70% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    Slabo planiranje (neprimerno zastavljeni cilji odnos 




 nikoli 11,10% 7,10% 5,40% 
 redko 22,20% 14,30% 27,00% 
 včasih 55,60% 71,40% 35,10% 
 pogosto 11,10% 7,10% 24,30% 
 vedno 0,00% 0,00% 8,10% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
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Neizvedena analiza z obvladovanje tveganj  Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 7,10% 18,90% 
 redko 44,40% 21,40% 29,70% 
 včasih 33,30% 35,70% 18,90% 
 pogosto 0,00% 28,60% 29,70% 
 vedno 11,10% 7,10% 2,70% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Obvladovanje človeških virov  Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 7,10% 8,10% 
 redko 44,40% 50,00% 32,40% 
 včasih 44,40% 21,40% 40,50% 
 pogosto 0,00% 21,40% 16,20% 
 vedno 0,00% 0,00% 2,70% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 





 nikoli 11,10% 0,00% 5,40% 
 redko 44,40% 28,60% 27,00% 
 včasih 33,30% 42,90% 29,70% 
 pogosto 11,10% 28,60% 32,40% 
 vedno 0,00% 0,00% 5,40% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Obvladovanje integracije projekta Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 7,10% 8,10% 
 redko 44,40% 57,10% 37,80% 
 včasih 44,40% 35,70% 40,50% 
 pogosto 0,00% 0,00% 10,80% 
 vedno 0,00% 0,00% 2,70% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Organiziranost podjetja Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 22,20% 7,10% 16,20% 
 redko 22,20% 64,30% 37,80% 
 včasih 55,60% 21,40% 27,00% 
 pogosto 0,00% 7,10% 16,20% 
 vedno 0,00% 0,00% 2,70% 
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Nepravočasno predaja gradbišča oz. uvedbe v delo Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 7,10% 24,30% 
 redko 44,40% 21,40% 29,70% 
 včasih 33,30% 50,00% 27,00% 
 pogosto 11,10% 21,40% 16,20% 
 vedno 0,00% 0,00% 2,70% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Sprememba (s strani naročnika) naročila med gradnjo Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 0,00% 0,00% 2,70% 
 redko 33,30% 21,40% 13,50% 
 včasih 55,60% 14,30% 35,10% 
 pogosto 11,10% 50,00% 45,90% 
 vedno 0,00% 14,30% 2,70% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Počasnost investitorja pri sprejemanju odločitev Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 0,00% 5,40% 
 redko 33,30% 14,30% 8,10% 
 včasih 55,60% 28,60% 32,40% 
 pogosto 0,00% 42,90% 48,60% 
 vedno 0,00% 14,30% 5,40% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Konflikti med solastniki /soodločitelji projekta Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 55,60% 0,00% 5,40% 
 redko 0,00% 57,10% 40,50% 
 včasih 44,40% 42,90% 40,50% 
 pogosto 0,00% 0,00% 8,10% 
 vedno 0,00% 0,00% 5,40% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    Ni stimulacije, tako da bi izvajalci samoiniciativno 




 nikoli 33,30% 14,30% 8,10% 
 redko 22,20% 28,60% 24,30% 
 včasih 22,20% 28,60% 35,10% 
 pogosto 0,00% 28,60% 21,60% 
 vedno 22,20% 0,00% 10,80% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
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Neefektivno določeni penali in kazni za zamudo  Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 21,40% 10,80% 
 redko 44,40% 28,60% 35,10% 
 včasih 33,30% 28,60% 29,70% 
 pogosto 11,10% 21,40% 24,30% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Prestavitev ali ustavitev del s strani investitorja  Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 33,30% 14,30% 8,10% 
 redko 44,40% 57,10% 24,30% 
 včasih 22,20% 21,40% 54,10% 
 pogosto 0,00% 7,10% 10,80% 
 vedno 0,00% 0,00% 2,70% 
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5 IZVEDBA DEL 
     
Konflikti pri podizvajalčevih terminskih planih   Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 22,20% 14,30% 5,40% 
 redko 22,20% 42,90% 27,00% 
 včasih 33,30% 42,90% 35,10% 
 pogosto 22,20% 0,00% 21,60% 
 vedno 0,00% 0,00% 10,80% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
      
Ponovno delo zaradi napak med gradnjo Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 7,10% 2,70% 
 redko 33,30% 57,10% 21,60% 
 včasih 33,30% 28,60% 40,50% 
 pogosto 22,20% 7,10% 21,60% 
 vedno 0,00% 0,00% 13,50% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 





 nikoli 0,00% 7,10% 2,70% 
 redko 55,60% 42,90% 27,00% 
 včasih 44,40% 50,00% 48,60% 
 pogosto 0,00% 0,00% 8,10% 
 vedno 0,00% 0,00% 13,50% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Slabo vodstvo gradbišča in organizacija del  Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 0,00% 14,30% 2,70% 
 redko 11,10% 64,30% 29,70% 
 včasih 77,80% 21,40% 54,10% 
 pogosto 11,10% 0,00% 10,80% 
 vedno 0,00% 0,00% 2,70% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Slaba komunikacija in koordinacija izvajalca z ostalimi Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 0,00% 7,10% 2,70% 
 redko 22,20% 50,00% 21,60% 
 včasih 77,80% 28,60% 48,60% 
 pogosto 0,00% 14,30% 24,30% 
 vedno 0,00% 0,00% 2,70% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Slabo planiranje (terminski plani) izvajalca Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 0,00% 21,40% 5,40% 
 redko 22,20% 50,00% 21,60% 
 včasih 55,60% 28,60% 29,70% 
 pogosto 22,20% 0,00% 40,50% 
 vedno 0,00% 0,00% 2,70% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
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Uporaba neprimernih metod gradnje  Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 33,30% 21,40% 10,80% 
 redko 11,10% 57,10% 62,20% 
 včasih 55,60% 21,40% 16,20% 
 pogosto 0,00% 0,00% 10,80% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Zamude pri podizvajalcih Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 0,00% 5,40% 
 redko 22,20% 35,70% 16,20% 
 včasih 33,30% 42,90% 59,50% 
 pogosto 33,30% 21,40% 18,90% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Neustrezno/nezadostno delo izvajalca   Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 0,00% 7,10% 10,80% 
 redko 33,30% 57,10% 29,70% 
 včasih 66,70% 28,60% 37,80% 
 pogosto 0,00% 7,10% 21,60% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 





 nikoli 33,30% 21,40% 8,10% 
 redko 11,10% 50,00% 48,60% 
 včasih 44,40% 21,40% 27,00% 
 pogosto 11,10% 7,10% 13,50% 
 vedno 0,00% 0,00% 2,70% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Slabo kvalificiran tehnični kader Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 21,40% 5,40% 
 redko 33,30% 42,90% 40,50% 
 včasih 55,60% 21,40% 29,70% 
 pogosto 0,00% 7,10% 24,30% 
 vedno 0,00% 7,10% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 





 nikoli 0,00% 7,10% 10,80% 
 redko 55,60% 28,60% 27,00% 
 včasih 33,30% 50,00% 32,40% 
 pogosto 11,10% 14,30% 29,70% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
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6 NADZOR OZIROMA INŽENIRING 
 
 
    
Zamude pri izvedbi nadzora in kontrolah materiala   Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 22,20% 7,10% 21,60% 
 redko 55,60% 57,10% 56,80% 
 včasih 22,20% 28,60% 21,60% 
 pogosto 0,00% 7,10% 0,00% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Zamude pri potrjevanju sprememb pri izvedbi  Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 0,00% 7,10% 13,50% 
 redko 77,80% 35,70% 32,40% 
 včasih 22,20% 7,10% 43,20% 
 pogosto 0,00% 42,90% 10,80% 
 vedno 0,00% 7,10% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Togost /nefleksibilnost nadzora/inženiringa  Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 14,30% 24,30% 
 redko 77,80% 21,40% 29,70% 
 včasih 11,10% 57,10% 40,50% 
 pogosto 0,00% 7,10% 5,40% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 





 nikoli 0,00% 7,10% 13,50% 
 redko 66,70% 42,90% 35,10% 
 včasih 33,30% 21,40% 35,10% 
 pogosto 0,00% 28,60% 16,20% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
 Konflikti med projektanti, nadzorom in inženiringom Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 7,10% 5,40% 
 redko 33,30% 50,00% 51,40% 
 včasih 55,60% 28,60% 37,80% 
 pogosto 0,00% 7,10% 5,40% 
 vedno 0,00% 7,10% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Nezadostne izkušnje nadzora/inženiringa Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 22,20% 7,10% 21,60% 
 redko 66,70% 42,90% 40,50% 
 včasih 11,10% 35,70% 32,40% 
 pogosto 0,00% 14,30% 5,40% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
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7 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
     
Napake in neusklajenosti v projektni dokumentaciji Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 0,00% 0,00% 2,70% 
 redko 0,00% 21,40% 27,00% 
 včasih 66,70% 28,60% 24,30% 
 pogosto 11,10% 50,00% 40,50% 
 vedno 22,20% 0,00% 5,40% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 





 nikoli 0,00% 0,00% 5,40% 
 redko 22,20% 7,10% 13,50% 
 včasih 55,60% 50,00% 43,20% 
 pogosto 22,20% 42,90% 32,40% 
 vedno 0,00% 0,00% 5,40% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
      
Zamude pri izdelavi načrtov Investitor Izvajalec 
Strokovni
delavec 
 nikoli 0,00% 7,10% 10,80% 
 redko 11,10% 0,00% 21,60% 
 včasih 55,60% 28,60% 24,30% 
 pogosto 22,20% 50,00% 37,80% 
 vedno 11,10% 14,30% 5,40% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
      
Pomanjkanje detajlov in pomanjkljivo obdelani načrti Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 0,00% 0,00% 10,80% 
 redko 0,00% 7,10% 18,90% 
 včasih 44,40% 21,40% 29,70% 
 pogosto 33,30% 57,10% 27,00% 
 vedno 22,20% 14,30% 13,50% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 





 nikoli 0,00% 0,00% 5,40% 
 redko 11,10% 7,10% 27,00% 
 včasih 33,30% 42,90% 40,50% 
 pogosto 44,40% 42,90% 27,00% 
 vedno 11,10% 7,10% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Nerazumevanje naročnikovih potreb Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 22,20% 0,00% 5,40% 
 redko 44,40% 35,70% 40,50% 
 včasih 33,30% 42,90% 32,40% 
 pogosto 0,00% 14,30% 18,90% 
 vedno 0,00% 7,10% 2,70% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
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 Neprimerne izkušnje projektantov  Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 0,00% 0,00% 5,40% 
 redko 66,70% 28,60% 45,90% 
 včasih 22,20% 28,60% 27,00% 
 pogosto 11,10% 42,90% 16,20% 
 vedno 0,00% 0,00% 5,40% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 





 nikoli 11,10% 14,30% 21,60% 
 redko 55,60% 42,90% 56,80% 
 včasih 33,30% 35,70% 18,90% 
 pogosto 0,00% 7,10% 2,70% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 





 nikoli 0,00% 7,10% 13,50% 
 redko 55,60% 21,40% 32,40% 
 včasih 44,40% 50,00% 27,00% 
 pogosto 0,00% 14,30% 27,00% 
 vedno 0,00% 7,10% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Zamuda pri potrditvi opreme in materialov Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 22,20% 7,10% 10,80% 
 redko 44,40% 35,70% 21,60% 
 včasih 33,30% 28,60% 40,50% 
 pogosto 0,00% 21,40% 27,00% 
 vedno 0,00% 7,10% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
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8 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
 
 
    
Pomanjkanje gradbenih materialov na trgu  Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 22,20% 21,40% 35,10% 
 redko 55,60% 64,30% 59,50% 
 včasih 22,20% 14,30% 5,40% 
 pogosto 0,00% 0,00% 0,00% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 





 nikoli 22,20% 0,00% 2,70% 
 redko 22,20% 35,70% 35,10% 
 včasih 55,60% 42,90% 40,50% 
 pogosto 0,00% 21,40% 18,90% 
 vedno 0,00% 0,00% 2,70% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Zamude pri dobavi materiala Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 0,00% 8,10% 
 redko 44,40% 64,30% 56,80% 
 včasih 44,40% 28,60% 35,10% 
 pogosto 0,00% 0,00% 0,00% 
 vedno 0,00% 7,10% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 





 nikoli 22,20% 21,40% 13,50% 
 redko 55,60% 57,10% 67,60% 
 včasih 22,20% 14,30% 18,90% 
 pogosto 0,00% 7,10% 0,00% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Zamuda pri proizvodnji gradbenega materiala Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 22,20% 7,10% 21,60% 
 redko 55,60% 78,60% 62,20% 
 včasih 22,20% 14,30% 16,20% 
 pogosto 0,00% 0,00% 0,00% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Prepozna dobava materiala Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 7,10% 10,80% 
 redko 44,40% 50,00% 40,50% 
 včasih 44,40% 35,70% 45,90% 
 pogosto 0,00% 0,00% 2,70% 
 vedno 0,00% 7,10% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
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 Prepozna izbira zaključnih materialov gleda na 




 nikoli 11,10% 7,10% 2,70% 
 redko 66,70% 50,00% 43,20% 
 včasih 22,20% 28,60% 27,00% 
 pogosto 0,00% 14,30% 27,00% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
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9 GRADBENA OPREMA  
 
 
   
Poškodbe oz. nedelovanje oprema (se pokvari stroj)  Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 21,40% 18,90% 
 redko 55,60% 42,90% 54,10% 
 včasih 33,30% 28,60% 27,00% 
 pogosto 0,00% 7,10% 0,00% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Pomanjkanje opreme  Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 22,20% 14,30% 10,80% 
 redko 44,40% 64,30% 59,50% 
 včasih 33,30% 14,30% 27,00% 
 pogosto 0,00% 7,10% 2,70% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Neusposobljenost delavcev  Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 22,20% 14,30% 8,10% 
 redko 22,20% 50,00% 32,40% 
 včasih 55,60% 21,40% 43,20% 
 pogosto 0,00% 14,30% 16,20% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Nizka produktivnost opreme, neizkoriščenost Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 14,30% 8,10% 
 redko 55,60% 42,90% 32,40% 
 včasih 22,20% 28,60% 54,10% 
 pogosto 11,10% 14,30% 5,40% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Neuporaba sodobne opreme Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 14,30% 10,80% 
 redko 55,60% 50,00% 35,10% 
 včasih 22,20% 21,40% 35,10% 
 pogosto 11,10% 14,30% 10,80% 
 vedno 0,00% 0,00% 8,10% 
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10 ZAMUDE ZARADI DELAVNE SILE 
 
 
   
Pomanjkanje delavcev, dela Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 14,30% 5,40% 
 redko 0,00% 57,10% 37,80% 
 včasih 66,70% 21,40% 35,10% 
 pogosto 22,20% 7,10% 21,60% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Nekvalificirana delovna sila Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 14,30% 5,40% 
 redko 11,10% 28,60% 29,70% 
 včasih 66,70% 35,70% 24,30% 
 pogosto 11,10% 14,30% 32,40% 
 vedno 0,00% 7,10% 8,10% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Narodnost Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 33,30% 35,70% 16,20% 
 redko 33,30% 35,70% 43,20% 
 včasih 33,30% 21,40% 24,30% 
 pogosto 0,00% 0,00% 8,10% 
 vedno 0,00% 7,10% 8,10% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Nizka produktivnost Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 7,10% 10,80% 
 redko 22,20% 50,00% 29,70% 
 včasih 66,70% 21,40% 29,70% 
 pogosto 0,00% 14,30% 21,60% 
 vedno 0,00% 7,10% 8,10% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Osebni konflikt Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 14,30% 8,10% 
 redko 66,70% 78,60% 51,40% 
 včasih 11,10% 0,00% 29,70% 
 pogosto 11,10% 7,10% 10,80% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
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11 ZAMUDE ZARADI ZUNANJIH VZROKOV OZ. VIŠJE SILE 
 
 
    
Zemeljski vplivi (talna voda, blato,..) Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 7,10% 2,70% 
 redko 33,30% 14,30% 37,80% 
 včasih 55,60% 57,10% 51,40% 
 pogosto 0,00% 21,40% 8,10% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Spremenjeni pogoji temeljenja Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 7,10% 0,00% 
 redko 22,20% 21,40% 48,60% 
 včasih 66,70% 50,00% 45,90% 
 pogosto 0,00% 21,40% 5,40% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Vpliv mraza/vročine pri gradbenih delih  Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 0,00% 0,00% 5,40% 
 redko 44,40% 28,60% 35,10% 
 včasih 55,60% 35,70% 43,20% 
 pogosto 0,00% 14,30% 10,80% 
 vedno 0,00% 21,40% 5,40% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Vpliv dežja/vremenskih pogojev  Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 0,00% 0,00% 5,40% 
 redko 33,30% 21,40% 18,90% 
 včasih 44,40% 35,70% 54,10% 
 pogosto 22,20% 35,70% 16,20% 
 vedno 0,00% 7,10% 5,40% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 





 nikoli 44,40% 21,40% 21,60% 
 redko 44,40% 57,10% 64,90% 
 včasih 11,10% 14,30% 13,50% 
 pogosto 0,00% 0,00% 0,00% 
 vedno 0,00% 7,10% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Omejitve prometa in dostopa Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 22,20% 7,10% 8,10% 
 redko 55,60% 42,90% 54,10% 
 včasih 22,20% 28,60% 29,70% 
 pogosto 0,00% 14,30% 8,10% 
 vedno 0,00% 7,10% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
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Nesreče med izvedbo del Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 33,30% 14,30% 13,50% 
 redko 55,60% 71,40% 70,30% 
 včasih 11,10% 14,30% 16,20% 
 pogosto 0,00% 0,00% 0,00% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Zamude pri izvedbi priklopov infrastrukture Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 11,10% 7,10% 8,10% 
 redko 55,60% 42,90% 51,40% 
 včasih 33,30% 50,00% 35,10% 
 pogosto 0,00% 0,00% 5,40% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
    
Naravne katastrofe (potresi, požari, vojne,..)  Investitor Izvajalec 
Strokovni 
delavec 
 nikoli 77,80% 71,40% 59,50% 
 redko 11,10% 28,60% 35,10% 
 včasih 11,10% 0,00% 5,40% 
 pogosto 0,00% 0,00% 0,00% 
 vedno 0,00% 0,00% 0,00% 
 Skupaj 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
